

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
	Progetto	Contratto	Variante	Differenze
A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO				
a.1 – Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 34.162,52	€ 29.260,20	€ 34.162,52	€ 4.902,32
a.2 – Oneri sicurezza (non ribassabili)	€ 4.298,30	€ 4.298,30	€ 4.298,30	€ 0,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 38.460,82	€ 33.558,50	€ 38.460,82	€ 4.902,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
b.1 – IVA sul totale dei lavori e arrotondamento	€ 8.466,15	€ 7.387,64	€ 8.466,15	€ 1.078,51
b.2 – Fondo art. 113 (80%)	€ 615,37	€ 615,37	€ 615,37	€ 0,00
b.3 – Fondo art. 113 (20)	€ 153,84	€ 153,84	€ 153,84	€ 0,00
b.4 – Rilievi, accertamenti, indagini (IVA inclusa)	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00
b.5 – Imprevisti (IVA inclusa)	€ 1.153,82	€ 1.153,82	€ 1.153,82	€ 0,00
b.6 – Spese per ass.ni e altri oneri (IVA inclusa)	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
b.7 – Ribasso d'asta e minore IVA	€ 0,00	€ 5.980,83	€ 0,00	-€ 5.980,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.539,18	€ 16.441,50	€ 11.539,18	-€ 4.902,32
TOTALE PROGETTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	-€ 0,00
Reggio Emilia, lì 18/03/2020				
			Il Direttore dei Lavori	
			Ing. Marino Gallo	