

	Progetto	Contratto	Variante	Diff. Variante - Contratto
LAVORI IN APPALTO				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (di cui € 162.486,30 per costo della manodopera)	€ 491.334,61	€ 370.171,50	€ 388.766,45	€ 18.594,95
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 45.290,81	€ 45.290,81	€ 67.003,62	€ 21.712,81
TOTALE - Lavori in appalto	€ 536.625,42	€ 415.462,31	€ 455.770,07	€ 40.307,76
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. SU LAVORI IN APPALTO (22%) E ARROTONDAMENTO	€ 118.116,23	€ 91.401,71	€ 100.269,42	€ 8.867,71
RIBASSO D'ASTA E MINORE IVA		€ 147.877,63	€ 98.702,16	-€ 49.175,47
INCARICO SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E IN ESECUZIONE (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 11.589,89	€ 11.589,89	€ 11.589,89	€ -
INCARICO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 24.995,36	€ 24.995,36	€ 24.995,36	€ -
CONTRIBUTO A.N.A.C.	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ -
ASSICURAZIONI E ARROTONDAMENTI (IVA inclusa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA inclusa)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
PROVE DI LABORATORIO, RILIEVI E ACCERTAMENTI (IVA inclusa)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari alla quota lavori svolta dal personale dell'Amministrazione	€ 5.151,60	€ 5.151,60	€ 5.151,60	€ -
FONDO (art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 10.732,50	€ 2.146,50	€ 2.146,50	€ 2.146,50	€ -
TOTALE - Somme a disposizione	€ 188.374,58	€ 309.537,69	€ 269.229,93	-€ 40.307,76
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 725.000,00	€ 725.000,00	€ 725.000,00	€ -