

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
	Progetto	Contratto	Variante	Differenze
A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO				
a.1 – Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 252.861,39	€ 201.431,91	€ 231.106,10	€ 29.674,19
a.2 – Oneri sicurezza (non ribassabili)	€ 27.737,85	€ 27.737,85	€ 29.004,46	€ 1.266,61
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 280.599,24	€ 229.169,76	€ 260.110,56	€ 30.940,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
b.1 – IVA sul totale dei lavori e arrotondamento	€ 61.732,77	€ 50.418,29	€ 57.224,32	€ 6.806,03
b.2 – Fondo art. 113 (80%)	€ 4.489,59	€ 4.489,59	€ 4.489,59	€ 0,00
b.3 – Fondo art. 113 (20)	€ 1.122,40	€ 1.122,40	€ 1.122,40	€ 0,00
b.4 – Imprevisti, registri bollati, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 11.071,56	€ 11.071,56	€ 11.071,56	€ 0,00
b.5 – Indagini in corso d'opera, prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 0,00
b.6 – Spese per contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
b.7 – Servizio tecnico per il Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (compreso oneri prev. e IVA)	€ 4.821,44	€ 4.821,44	€ 4.821,44	€ 0,00
b.8 – Ribasso d'asta e minore IVA	€ 0,00	€ 62.743,97	€ 24.997,13	-€ 37.746,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 88.342,76	€ 139.772,24	€ 108.831,44	-€ 30.940,80
TOTALE PROGETTO	€ 368.942,00	€ 368.942,00	€ 368.942,00	-€ 0,00
Reggio Emilia, lì				
			Il Direttore dei Lavori	
			Ing. Marino Gallo	