



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

CICLOPEDONALE LUNGO LA SP63R DALL'INCROCIO CON LA SP 65 A VIA MOLINO
TRAGHETTINO E ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP63R E LA SP65 IN LOCALITA'
ZURCO, NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

**SECONDA PERIZIA
SUPPLETIVA E DI VARIANTE
ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Reggio Emilia, 15/06/2020

**Il Direttore dei Lavori
Procedimento**
Arch. Enrico Notari



**Il Responsabile del
Procedimento**
Ing. Valerio Bussei



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia

CICLOPEDONALE LUNGO LA SP63R DALL'INCROCIO CON LA SP 65 A VIA MOLINO TRAGHETTINO E ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP63R E LA SP65 IN LOCALITÀ ZURCO, NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA - CUP C11B18000390008, CIG 77808310DE

Contratto di appalto: N. ORD. 39/2019 Protocollo n. 11220/4/2017

Impresa esecutrice: EUROSTRADE SRL - Via Tiziano, 2 - 42014 Castellarano (RE) - C.F. e P.IVA 00900960352

Importo a base d'asta:	€ 458.037,55
Ribasso d'asta:	7,15 %
Importo netto dei lavori:	€ 426.634,18
Importo Oneri Sicurezza:	€ 18.829,53

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2020 il giorno 15 (quindici) del mese di Giugno

premesse

- che con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 01/02/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Realizzazione di percorso ciclopedonale lungo la SP63R dall'incrocio con la SP65 a Via Molino-Traghetino e rotatoria sull'incrocio tra la SP63R e la SP65, in località Zurco, nel Comune di Cadelbosco di Sopra",

- che con Determina Dirigenziale n. 204 del 29/03/2019 è stato adottato il provvedimento definitivo di aggiudicazione dei lavori all'impresa Eurostrade s.r.l., che si aggiudicò la gara con un ribasso d'asta del 7,15% sull'importo a base d'asta di € 458.037,55, di cui 18.829,53 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso,

- che con contratto N. ORD. 39/2019 Protocollo n. 11220/4/2017 furono appaltati i lavori di cui in epigrafe per un importo al netto del ribasso d'asta del 7,15 % di Euro 426.634,18, di cui 18.829,53 per Oneri della Sicurezza,


- che con Determinazione Dirigenziale N. 240 del 10/04/2020 è stata approvata variante in corso d'opera in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di circostanze imprevedute e non prevedibili nella fase progettuale, con la modifica di alcune lavorazioni e una modifica contrattuale, in conformità a quanto previsto dal comma 12 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dell'importo di € 16.609,54;

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriore variante in corso dell'opera non sostanziale per circostanze imprevedute e non prevedibili nella fase progettuale (consistente sostanzialmente nell'integrazione costi della sicurezza per Protocollo di contenimento contagio da virus Covid-19 e nella modifica del tracciato della pista ciclopedonale in corrispondenza della ceramica), che non alterano la natura generale del contratto, all'interno del quinto contrattuale;

- a tal fine il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, ha provveduto a redigere una perizia di variante, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, che modifica alcune lavorazioni e comporta una modifica contrattuale, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di circostanze imprevedute e non prevedibili nella fase progettuale, con la modifica di alcune lavorazioni e una modifica contrattuale, in conformità a quanto previsto dal comma 12 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dell'importo di Euro 17.728,09 (oneri della sicurezza compresi) per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,15 %, senza alterare la natura complessiva del contratto;

- il nuovo importo contrattuale ammonta a € 460.971,81 oneri fiscali esclusi

dichiara e si obbliga



- di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori occorrenti con le stesse condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel contratto principale N. ORD. 39/2019 Protocollo n. 11220/4/2017 per l'importo complessivo dei lavori di € 460.971,81 al netto del ribasso del 7,15 %, di cui € 438.240,92 per lavori – comprensivi di € 14.326,27 per maggiori lavori – e € 22.730,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – comprensivi di € 3.401,82 per maggiori oneri di sicurezza, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo; pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem;

- i lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 17.728,09 rispetto a quelli contrattuali dopo la perizia di variante, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale rispetto al contratto originario, tenuto conto della variante precedente, del 8,05% entro il quinto contrattuale;

- per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di ulteriori giorni sessanta (60); la penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 1‰ così come stabilito dall'art. 30 del Capitolato speciale d'Appalto – parte amministrativa, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 460.971,81;

- di accettare i seguenti nuovi prezzi, sulla base dei prezzi elementari riportati nel contratto principale e concordati con la direzione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018, non assoggettati al ribasso d'asta e precisamente:

n	Descrizione		Totale
NP4	RINFIANCO TUBAZIONI IN CLS	MC	€ 99,48
NP5	SISTEMAZIONE POZZETTO BONIFICA PRESSO ROTONDA	CAD	€ 887,41
NP6	CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563 – 340X340 CM	CAD	€ 105,62
NP7	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME DISTILLATO-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA ANTIRADON PER LA PROTEZIONE DELLE FONDAZIONI	MQ	€ 14,55
NP8	TAPPI DIAM 200 MM PER CHIUSURA PREDISPOSIZIONI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CAD	€ 20,20
NP9	TUBI IN PVC RIGIDO, FORNITI E POSTI IN OPERA, PER PRESSIONI SDR 41 (SN 4 KN/MQ), DIAMETRO DI 315 MM	ML	€ 39,26
NP10	TUBI IN PVC RIGIDO, FORNITI E POSTI IN OPERA, PER PRESSIONI SDR 41 (SN 4 KN/MQ), DIAMETRO DI 250 MM	ML	€ 28,46
NP11	SPOSTAMENTO SEGNALE LUMINOSO CON RILEVATORE VELOCITÀ VEICOLI, COMPRESA LA FORMAZIONE DI NUOVO PLINTO PER L'INSTALLAZIONE	CAD	€ 351,02
NP12	SISTEMAZIONE POZZETTO 11 CON CREAZIONE DI SIFONE PER PRESENZA TUBAZIONE FOGNA NERA IN PRESSIONE	CAD	€ 155,60
NP13	POZZETTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO, SOTTOFONDO E RINFIANCO IN SABBIA, COMPLETI DI CHIUSINI CON BOTOLA, CIECHI O A CADITOIA, DIMENSIONI INTERNE 50X50X50 CM	CAD	€ 113,60
NP14	ADEGUAMENTO CORDOLO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ROTONDA LATO OVEST PER CONTINUAZIONE FUTURA DI PEDONALE FINO ALLA FERMATA AUTOBUS A SUD	CAD	€ 90,95
NP15	SEGNALE DI "DIREZIONE URBANO" E "TURISTICI E DI TERRITORIO" CON SCATOLATURA PERIMETRALE DI RINFORZO E ATTACCHI UNIVERSALI SALDATI SUL RETRO (FIG. II 215 ART. 128, FIG. II 294 ART. 134 DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE), DI FORMA RETTANGOLARE; IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10, RIFRANGENZA CLASSE II, DELLE DIMENSIONI DI: 125 X 25 CM	CAD	€ 66,15
NP16	SOLO FORNITURA SEGNALI STRADALI CON SCATOLATURA PERIMETRALE DI RINFORZO E ATTACCHI UNIVERSALI SALDATI SUL RETRO (COME DA FIGURE STABILITE DAL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE), IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 25/10, RIFRANGENZA CLASSE II; DIVIETO E OBBLIGO SU FONDO BLU DIAM. CM 60	CAD	€ 39,20


NP17	SOLO FORNITURA SEGNALI STRADALI CON SCATOLATURA PERIMETRALE DI RINFORZO E ATTACCHI UNIVERSALI SALDATI SUL RETRO (COME DA FIGURE STABILITE DAL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE), IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 25/10, RIFRANGENZA CLASSE II; PERICOLO E DARE LA PRECEDENZA LATO 90 CM	CAD	€ 40,60
NP18	SEGNALI DI "DIREZIONE", "PREAVVISO DI INTERSEZIONI" E "PRESELEZIONE" URBANI E EXTRAURBANI CON SCATOLATURA PERIMETRALE DI RINFORZO E ATTACCHI UNIVERSALI SALDATI SUL RETRO (COME DA FIGURE STABILITE DAL CODICE DELLA STRADA E DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE): IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10, RIFRANGENZA CLASSE II	MQ	€ 176,50
NP19	MOVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO VEGETALE TRATTI DA SEZ 9 A ACCESSO 6 E DA CHIAVICA AD ACCESSO 7 PER SAGOMATURA RIVA CICLABILE VERSO I CAMPI	CAD	€ 3757,71
NP20	SPOSTAMENTO CANCELLO PROPRIETÀ CORRADI CON CREAZIONE DI NUOVI PLINTI DI FONDAZIONE	CAD	€ 562,90
NP21	REALIZZAZIONE DI POZZETTO IN CEMENTO 60X60 INT. CON CHIAVICA IN ACCIAIO ZINCATO	CAD	€ 953,79
NP22	PALETTO ZINCATO DI DIAMETRO 60 MM CON SISTEMA ANTIROTAZIONE, IN OPERA COMPRESI SCAVO E BASAMENTO IN CALCESTRUZZO: ALTEZZA 6,00 M	CAD	€ 119,38
NP23	PULIZIA QUOTIDIANA DI LOCALI (BARACCA E SERVIZIO IGIENICO); COSTO ORARIO OPERAIO	ORA	€ 33,50
NP24	PULIZIA MEZZI ED AUTOMOBILI QUOTIDIANA; COSTO ORARIO OPERAIO	ORA	€ 33,50
NP25	SANIFICAZIONE DI LOCALI (BARACCA E SERVIZIO IGIENICO); COSTO ORARIO OPERAIO	ORA	€ 33,50
NP26	CARTELLI CON RACCOMANDAZIONI ED INFORMAZIONE COVID-19	CAD	€ 6,47
NP27	FORNITURA DPI MASCHERINE MONOUSO FFP2 SENZA FILTRO O CHIRURGICHE	CAD	€ 1,91
NP28	FORNITURA DPI GUANTI USA E GETTA IN NITRILE	CAD	€ 0,25
NP29	RIUNIONI DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE E COORDINAMENTO; COSTO ORARIO OPERAIO	ORA	€ 33,50
NP30	FORNITURA DETERGENTI E SANIFICANTI TIPO AMUCHINA IN DISPENSER DA 500 ML - SOLUZIONI IDROALCOLICHE	CAD	€ 16,00
NP31	PRODOTTI SANIFICANTI (IPOCLORITO DI SODIO 0.1/0.5%, O ETANOLO 62/71%, O PEROSSIDO DI IDROGENO 0.5%)	LITRO	€ 2,00
NP32	PREDISPOSIZIONE ZONA ISOLAMENTO POTENZIALE CONTAGIATO; COSTO ORARIO OPERAIO	ORA	€ 33,50

- di accettare che i lavori aggiuntivi siano contabilizzati unitamente a quelli principali.


Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre vincolerà l'Amministrazione solo dopo che siano intervenute le superiori approvazioni.

Reggio Emilia, li 15/06/2020

L'Impresa


EUROSTADE SRL
I.P. ...ente

Il Responsabile del procedimento
per presa visione




Il Direttore Lavori