

PROT. VEDI PEC

Reggio Emilia, lì

Egr. Ing.

IEMMI ALEX

Via San Bartolomeo n. 2/1

42123 Reggio Emilia

OGGETTO: Modifica del Servizio tecnico di “Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD, MEDIANTE ACCORDO QUADRO 2019-2020, affidato con determinazione dirigenziale n. 326, dell'10/05/2019 (**CUP n° C37H18001510006, CIG n° Z9927FDC08**).

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 326, dell'10/05/2019 successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 512 del 11/07/2019, si è provveduto ad affidarLe l'espletamento del servizio in oggetto, per l'importo netto di € 19.686,73, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente all'importo complessivo lordo di € 24.978,53, come comunicato con lettera Prot. 11951 del 13/05/2019;
- con prot. 17820 del 01/07/2019 si procedeva alla sottoscrizione, mediante scambio di corrispondenza, del relativo contratto d'incarico;
- per l'esecuzione di interventi supplementari, necessari ad evitare evidenti e gravi situazioni di pericolo, oltre all'importo di concorrenza contrattuale sopra indicato (€ **1.105.902,12**), si è ritenuto di ricorrere ad una modifica contrattuale (variante) ricompresa nel limite della concorrenza del quinto del valore iniziale del contratto, così come definito dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii;
- con decreto del Presidente n. 256 del 14.12.20202, è stata approvata perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento in parola (Accordo Quadro) con possibilità di aumento di spesa per un importo netto di € **1.105.902,12**;
- si presenta dunque la necessità di disporre del servizio tecnico di “Coordinamento della Sicurezza in Fase di esecuzione” (inclusi eventuali aggiornamenti del PSC che si rendessero necessari) per gli ulteriori interventi previsti nella citata perizia di variante, dando così continuità alle attività dell'appalto originario;
- in relazione all'importo netto già affidato di € 19.686,73 (per un importo dei lavori pari a € 5.540.000,00) può ritenersi congrua un'estensione diretta per un importo determinato in ragione proporzionale al maggior importo dei lavori (€ 1.105.902,12) ovvero pari ad un netto di € **3.929,89**;

- dalla sommatoria dell'incarico iniziale e quello dell'estensione sopra indicato non viene superata la soglia complessiva di € 40.000,00, rientrando in tal modo nel criterio di individuazione del contraente indicato a capo IV, 1.3.1 della linea Guida n. 1/2016 di ANAC.
- con determinazione dirigenziale n. ____, del _____, si è disposto modificare l'incarico di "Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione" all'Ing. **IEMMI ALEX**, con studio in Via San Bartolomeo n. 2/1 - 42123 Reggio Emilia – P.IVA 02125180352, C.F. MMILXA72A09H223R, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1338, per un importo netto del compenso pari a **€ 3.929,89** (determinato in analogia a quanto offerto per l'incarico iniziale, ovvero con un ribasso del 50,38% sull'importo a base di gara);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si propone di modificare l'incarico di "Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione" estendendo quello già in essere, per un importo netto del compenso pari a **€ 3.929,89** (determinato in analogia a quanto offerto per l'incarico iniziale, ovvero con un ribasso del 50,38% sull'importo a base di gara).

Precisando inoltre che:

- all'importo netto di € 3.929,89, va aggiunto il 4% per oneri previdenziali corrispondente a € 157,20 e l'IVA al 22% corrispondente ad € 899,16 per un importo complessivo lordo di € 4.986,24;
- gli interventi in oggetto avranno inizio nel corrente mese di dicembre e termineranno alla conclusione (fine lavori) dell'ultimo affidamento relativo all'accordo quadro 2019-2020 citato in oggetto;
- per quanto non citato nella presente, si rimanda al disciplinare di incarico stipulato con prot. 17820 del 01/07/2019;
- la presente la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere sottoscritta in modalità elettronica e reinviata tramite PEC all'indirizzo: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it entro tre giorni dal ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
F.to Dott. Ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA:

F.to Ing. Iemmi Alex

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.