



## *PROVINCIA DI REGGIO EMILIA*

### **SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA**

#### **LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 18 AL KM 5+500 IN LOCALITÀ MARMORETO NEL COMUNE DI VENTASSO. CIG: 8339852795 - CUP: C37H20000140001.**

CONTRATTO D'APPALTO N° ORD. 24/2020 DEL 24 AGOSTO 2020 - PROT. N° 17814/3/2020.

IMPRESA ESECUTRICE: BERTOIA IMPRESA COSTUZIONI S.R.L.

Premesso che:

- che in data 16/06/2020 con determina dirigenziale n. 396, veniva approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in epigrafe, dell'importo di € 238.008,22 (IVA esclusa) a base d'asta, compresi € 4.501,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e successivamente, con determina dirigenziale n. 443 in data 01/07/2020, i lavori venivano affidati alla Ditta Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l. - Via Colombaia n. 2 - loc. Cerré Sologno - 42030 Villa Minozzo (RE) per l'importo di € 227.173,52 compresi € 4.501,68 per oneri relativi alla sicurezza, pari ad un ribasso del 10,10%, al netto dell'IVA;
- in data 24/05/2021 è stato redatto il verbale di consegna lavori;

Considerato che:

in fase progettuale non è stato possibile rilevare con la dovuta esattezza la stratigrafia dei terreni caratterizzanti il sito oggetto di intervento e che, nonostante i sondaggi eseguiti, solo dopo le prime operazioni di perforazione si è resa chiara la litologia dei luoghi, mettendo in evidenza come il tratto di infrastruttura stradale più a rischio e interessata in profondità dal movimento gravitativo di versante fosse quella immediatamente a monte della principale sezione di intervento di progetto, imponendo l'estensione dell'intervento di consolidamento di versante verso monte (direzione Marmoreto);

- la Direzione Lavori ha, pertanto, redatto una perizia di variante che modifica alcune lavorazioni, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e per circostanze non prevedibili nella fase progettuale, in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera c) dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che ammette

nell'esclusivo interesse dell'amministrazione le varianti in aumento e in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, perizia che non comporta un'alterazione sostanziale del progetto medesimo, come risulta dal quadro economico riepilogativo allegato al presente atto;

- si riporta che per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia non è emersa la necessità di concordare nuovi prezzi.

L'importo contrattuale, comprensivo di 4.501,68 euro per gli oneri relativi alla sicurezza, aumenta pertanto a 241.480,87 euro oneri fiscali esclusi.

Dato atto che:

- le opere in variante prevedono modifiche delle lavorazioni che in fase di esecuzione non comporteranno comunque un aumento rispetto alle tempistiche previste per le opere contrattuali;
- i lavori inerenti alla variante in oggetto, per come sopradescritto, non alterano la sostanza del progetto né le condizioni del contratto principale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale.

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 30/08/2021 in Reggio Emilia tra il sottoscritto Dott. Ing. Gianluca Togninelli, in qualità di Direttore dei Lavori, ed il Sig. Marco Bertoia, in qualità di Rappresentante Legale della Ditta Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l. - Via Colombaia n. 2 - loc. Cerré Sologno - 42030 Villa Minozzo (RE), è stato concordato il presente

## **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Con il quale si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1** Il Sig. Marco Bertoia, in qualità di Rappresentante Legale della ditta Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l., dopo aver preso visione della perizia di variante suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori caratterizzanti la variante, il tutto come riportato nella perizia in data 30/08/2021 e nell'elaborato grafico di variante, facenti parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto allegato al Contratto principale senza che questo comporti titolo a vantare alcuna pretesa. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto di Appalto stipulato in data 24/08/2020 al Rep. n° 25/2020 e con Prot. n° 17814/3/2020. I lavori saranno eseguiti dalla predetta Ditta Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l.

**Art. 2** - Per le ulteriori lavorazioni saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale.

**Art. 3** - Ad ogni effetto contrattuale il nuovo importo, con un aumento rispetto al contratto originario di cui all'art. 1, risulta essere di Euro 241.480,87 IVA esclusa.

**Art. 4** - Tutte le tasse, bollo, registro e quant'altro dipendente dal presente atto, sono a carico della ditta assuntrice del lavoro.

Il presente atto di sottomissione, impegnativo sin d'ora per la Ditta assuntrice, lo diverrà per l'Amm.ne appaltante solo dopo intervenute le superiori approvazioni viene redatto in doppio originale, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Reggio Emilia, li 30 agosto 2021

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

**L'IMPRESA**

---

**(Dott. Ing. Gianluca Togninelli)**

---

**(BERTOIA Impresa Costruzioni S.r.l.)**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**(Dott. Ing. Valerio Bussei)**