

Provincia di Reggio Emilia

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP.86R e via Stradone Secchia in località Roteglia in Comune di Castellarano - CUP: C71B19000260007 - CIG: 8737344C5A

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

R.U.P. Dott. Ing. Maurizio La Macchia

IMPRESA Sitec s.r.l., Via Aldo Moro n.8/1 - loc. S. Maria del Piano - Lesignano de Bagni (PR)

CONTRATTO in data 04/10/2021 n. ord. 24/2021 prot. n. 26905/2021 pari a € 146.820,18

Premesso

- che in data 04/10/2021 è stato stipulato il contratto n. ord. 24/2021 prot. n. 26905 pari a euro 146.820,18 con il quale l'Impresa Sitec s.r.l. con sede in Via Aldo Moro n.8/1 - loc. S. Maria del Piano - Lesignano de Bagni (PR) ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 12,35% di Euro 146.820,18;
- che in considerazione che il ribasso d'asta ha reso possibile la copertura finanziaria per la realizzazione del secondo stralcio all'interno delle somme stanziati nel primo stralcio, la Provincia di Reggio Emilia intende realizzare l'intera opera comprensiva della realizzazione del percorso pedonale di collegamento dell'abitato di Roteglia con il villaggio industriale.
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a cui si può far fronte con le somme stanziati nel primo stralcio;
- che è stata redatta apposita perizia suppletiva dell'importo di € 175.253,83, per lavori al netto del ribasso d'asta del 12,35% oltre ad € 10.654,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 185.908,53;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1 del 22/09/2021;

tutto ciò premesso:

l'anno **duemilaventuno** il giorno **quattordici** del mese di **ottobre**, in **Reggio Emilia**, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il sig. Gennari Ezio in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa Sitec s.r.l., con sede a Lesignano de Bagni (PR), in Via Aldo Moro n.8/1 - loc. S. Maria del Piano, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 04/10/2021 n. ord. 24/2021 prot. n. 26905/2021; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi n. 1 redatto in data 22/09/2021, da assoggettarsi a ribasso d'asta del 12,35%;

Art. 3 - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 60 (sessanta) viene aumentato di ulteriori giorni 20 (venti).

Art. 4 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Reggio Emilia, 14/10/2021

L'Impresa

Sitec s.r.l.

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Patrizia Cremaschi

FIRMATO DIGITALMENTE

Visto

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Maurizio La Macchia

FIRMATO DIGITALMENTE