

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 917 DEL 24/10/2022**

**OGGETTO**

OCDPC N. 503/2018 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 18/2021, CODICE INTERVENTO 16956 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE E DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 15 AL KM 24+200 NEL COMUNE DI VENTASSO - IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI SECONDO IL D.L. 50/2022 SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione e Prevenzione del Dissesto Idrogeologico, Ing. Francesco Vasirani fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 978 del 29/11/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di consolidamento della sede stradale e della scarpata di valle sulla SP 15 al km 24+200 nel comune di Ventasso", concludente nell'importo di € 200.000,00 di cui € 146.742,92 per lavori (comprensivi di € 2.841,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
	<b>IMPORTI</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 143.901,13
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.841,79
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 146.742,92</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA Lavori (22%)	€ 32.283,44
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 6.489,65
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 7.538,19
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 1.702,10
Contributo ANAC	€ 30,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 350,00
Prove di laboratorio	€ 800,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4.063,70
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 53.257,08</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 200.000,00</b>

- a seguito di un'indagine esplorativa di mercato, con la medesima determinazione dirigenziale di cui sopra, i lavori sono stati affidati tramite affidamento diretto all'impresa VE.I.CO.PAL S.r.l., con sede in strada Ritorta 36/a, Parma (PR), C.F./P.IVA: 01760800340, che ha presentato un ribasso del 4,50% sull'importo a base di richiesta

di preventivo, per un importo di aggiudicazione pari a € 140.267,37, comprensivi di € 2.841,79 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 143.901,13	€ 137.425,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.841,79	€ 2.841,79
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 146.742,92</b>	<b>€ 140.267,37</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA Lavori (22%)	€ 32.283,44	€ 30.858,82
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 6.489,65	€ 6.489,65
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 7.538,19	€ 7.538,19
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 1.702,10	€ 1.702,10
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 350,00	€ 350,00
Prove di laboratorio	€ 800,00	€ 800,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4.063,70	€ 4.063,70
Ribasso di gara (4,50%) e minor IVA		€ 7.900,17
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 53.257,08</b>	<b>€ 59.732,63</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>

- in data 27/12/2021 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto n° Ord. 50/2021;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;

Considerato che:

- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina";
- l'art. 26 di tale Decreto prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31

dicembre 2022, e' adottato, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo un ristoro nella misura del 90 per cento;

- i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
- a seguito del D.L. 50/2022 sono stati pubblicati gli aggiornamenti infrannuali 2022 degli elenchi prezzi utilizzati per la redazione del progetto esecutivo: della Regione Emilia-Romagna (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, n. 1288) e della Provincia autonoma di Bolzano (approvato con Delibere GP n. 547 del 02/08/2022 e n. 566 del 09/08/2022);
- si ritiene che per l'affidamento in oggetto, si debba operare ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 26 dello stesso D.L. 50/2022, adeguando i prezzi.

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022;
- i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 4, lettera b);
- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, trovano copertura per € 11.121,39 all'interno del quadro economico e precisamente per € 2.031,85 sul 50% degli imprevisti, per € 1.189,37 sui ribassi d'asta delle indagini geognostiche e incarichi professionali e per € 7.900,17 sul ribasso di gara e relativa minor IVA;
- qualora emergessero dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022 che non troveranno copertura all'interno del quadro economico, la stazione appaltante farà istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>RIMODULATO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 143.901,13	€ 137.425,58	€ 137.425,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.841,79	€ 2.841,79	€ 2.841,79
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 146.742,92</b>	<b>€ 140.267,37</b>	<b>€ 140.267,37</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA Lavori (22%)	€ 32.283,44	€ 30.858,82	€ 30.858,82
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 6.489,65	€ 6.489,65	€ 5.300,29
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 7.538,19	€ 7.538,19	€ 7.538,18
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 1.702,10	€ 1.702,10	€ 1.702,10
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
Prove di laboratorio	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4.063,70	€ 4.063,70	€ 2.031,85
Ribasso di gara (4,50%) e minor IVA		€ 7.900,17	€ 0,00
<i>Disponibilità per maggiori oneri e relativa IVA, in applicazione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50</i>			€ 11.121,39
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 53.257,08</b>	<b>€ 59.732,63</b>	<b>€ 59.732,63</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 trovano copertura come sopra indicato;
- dare atto che:
  - l'importo di € 11.121,39 trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2022 (Impegno reiscritto 779/2022), con esigibilità anno 2022;
  - l'importo definitivo dei maggiori oneri in applicazione e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, sarà quantificato sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori in fase di redazione dello stato di avanzamento lavori e del conto finale, tenuto conto che i prezzi applicati saranno quelli del contratto principale e quelli dei nuovi prezzari aggiornati ai sensi dell'art. 26, c. 2, del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 8978426F82 e il Codice Unico di Progetto (CUP): C35H19000080005;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, relativi ai LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE E DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 15 AL KM 24+200 NEL COMUNE DI VENTASSO;
- di dare atto che:
  - i lavori in parola ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 4, lettera b);
  - i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, trovano copertura per € 11.121,39 all'interno del quadro economico e precisamente per € 2.031,85 sul 50% degli imprevisti, per € 1.189,37 sui ribassi d'asta delle indagini geognostiche e incarichi professionali e per € 7.900,17 sul ribasso di gara e relativa minor IVA;
  - per la parte dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022 che non troveranno copertura all'interno del quadro economico la stazione appaltante farà istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
  - il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>RIMODULATO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 143.901,13	€ 137.425,58	€ 137.425,58
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.841,79	€ 2.841,79	€ 2.841,79
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 146.742,92</b>	<b>€ 140.267,37</b>	<b>€ 140.267,37</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA Lavori (22%)	€ 32.283,44	€ 30.858,82	€ 30.858,82
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 6.489,65	€ 6.489,65	€ 5.300,29
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Progettazione definitiva-esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 7.538,19	€ 7.538,19	€ 7.538,18
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 1.702,10	€ 1.702,10	€ 1.702,10
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione progettista e verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00

Prove di laboratorio	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4.063,70	€ 4.063,70	€ 2.031,85
Ribasso di gara (4,50%) e minor IVA		€ 7.900,17	€ 0,00
<i>Disponibilità per maggiori oneri e relativa IVA, in applicazione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50</i>			€ 11.121,39
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 53.257,08</b>	<b>€ 59.732,63</b>	<b>€ 59.732,63</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>

- l'importo di € 11.121,39 trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2022 (Impegno reiscritto 779/2022), con esigibilità anno 2022;
- l'importo definitivo dei maggiori oneri in applicazione e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, sarà quantificato sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori in fase di redazione dello stato di avanzamento lavori e del conto finale, tenuto conto che i prezzi applicati saranno quelli del contratto principale e quelli dei nuovi prezzi aggiornati ai sensi dell'art. 26, c. 2, del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, Codice Identificativo di Gara (CIG): 8978426F82 e il Codice Unico di Progetto (CUP): C35H19000080005;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio.

Reggio Emilia, lì 24/10/2022

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....