

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1004 DEL 15/11/2022**

OGGETTO

REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP30 E VIA NAVIGLIO NORD IN LOCALITA' PONTE VETTIGANO TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA - IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 23 LUGLIO 2021 N.106, SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n.487 del 04/07/2019, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP30 E VIA NAVIGLIO NORD IN LOCALITA' PONTE VETTIGANO TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA", concludente nell'importo complessivo di € 650.000,00 per un importo netto per lavori di euro € 455.000,00 (IVA esclusa) comprensivi di € 5.078,12 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, così come dettagliato nel prospetto economico sotto riportato:

Q . E . G E N E R A L E D I P R O G E T T O		
		I M P O R T I
A) I M P O R T O L A V O R I :		
A 1)	L A V O R I	€ 449.921,88
A 2)	O n e r i d e l l a s i c u r e z z a	€ 5.078,12
	T O T A) T o t a l e I M P O R T O L A V O R I	€ 455.000,00
B) S O M M E A D I S P O S I Z I O N E :		
B 1)	I V A a l 2 2 %	€ 100.100,00
B 2)	s p e s e t e c n i c h e	€ 60.000,00
B 3)	r i l l i e v i , a c c e r t a m e n t i , i n d a g i n i , f r a z i o n a m e n t i	€ 2.000,00
B 4)	a l l a c c i a m e n t i a p u b b l i c i s e r v i z i	€ 2.000,00
B 5)	i m p r e v i s t i e d a r r o t o n d a m e n t i	€ 20.000,00
B 6)	a c q u i s i z i o n e a r e e , i m m o b i l i , f r a z i o n a m e n t i	€ 4.000,00
B 7)	a s s i c u r a z i o n e d i p e n d e n t i	€ 500,00
B 8)	a c c a n t o n a m e n t o i n c e n t i v o d i p e n d e n t i	€ 3.400,00
B 9)	s p e s e p e r a c c e r t a m e n t i d i l a b o r a t o r i o , c o l l a u d o t e c n i c o a m m i n i s t r a t i v o , c o l l a u d o s t a t i c o	€ 3.000,00
	T O T B) T o t a l e S O M M E A D I S P O S I Z I O N E (B 1) + B 4) + B 5) + B 6)	€ 195.000,00
T O T A L E Q U A D R O E C O N O M I C O [T O T A) + T O T B)]		€ 650.000,00

- a seguito dell'esito della procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n.636 del 05/09/2019, i relativi lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico RTI Ceragioli Costruzioni Srl – con sede legale in Via Provinciale, 231 – 55041 Camaiore (LU) – C.F./P.IVA 02483330466 (mandataria), Impresa Edile Alessio di Torcigliani Alessio via Serra, 35, 55041 Camaiore (LU), C.F. TRCLSS72B21B455W/P.I. 01569730466 (mandante), che ha offerto un ribasso del 21,8430% sul valore a base di gara per un importo netto di € 356.723,56 di cui € 351.645,44 per lavori ed € 5.078,12 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA di legge, per un importo lordo corrispondente ad € 435.202,74 come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

Q . E . A G G I U D I C A Z I O N E				
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	DIFFERENZE
A) I M P O R T O L A V O R I :				
A 1)	LAVORI	€ 449.921,88	€ 351.645,44	€ 98.276,44
A 2)	Oneri della sicurezza	€ 5.078,12	€ 5.078,12	€ -
TOT A) Totale I M P O R T O L A V O R I		€ 455.000,00	€ 356.723,56	€ 98.276,44
B) S O M M E A D I S P O S I Z I O N E :				
B 1)	IVA al 22%	€ 100.100,00	€ 78.479,18	€ 21.620,82
B 2)	spese tecniche	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -
B 3)	rilevi, accertamenti, indagini, frazionamenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
B 4)	allacciamenti pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
B 5)	imprevisti ed arrotondamenti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
B 6)	acquisizione aree, immobili, frazionamenti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
B 7)	assicurazione dipendenti	€ 500,00	€ 500,00	€ -
B 8)	accantonamento incentivo dipendenti	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ -
B 9)	spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico,	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
B 10)	economie da ribasso (iva compresa)		€ 119.897,25	€ 119.897,25
TOT B) Totale S O M M E A D I S P O S I Z I O N E		€ 193.000,00	€ 293.276,44	€ 98.276,44
TOTALE QUADRO ECONOMICO (TOT A)+TOT B))		€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 0,00

- in data 15/01/2020 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto Ord. n.2/2020 con Prot. n.26898/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 06/08/2020, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 549 del 07/08/2020, è stata approvata una perizia suppletiva di variante che non supera complessivamente il 15% con incremento contrattuale netto di € 52.263,99 e senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, affidata alla medesima Ditta del contratto originario con modifiche non sostanziali di alcune lavorazioni in conformità a quanto previsto dal

comma 2, lett a) e b) primo, secondo e terzo periodo, dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

Q.E. PERIZIA DI VARIANTE N° 1					
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA	DIFFERENZE
A) IMPORTO LAVORI:					
A1)	LAVORI	€ 449.921,88	€ 351.645,44	€ 389.899,43	€ 38.193,99
A2)	Oneri di sicurezza	€ 5.078,12	€ 5.078,12	€ 19.148,12	€ 14.070,00
	TOTA) Totale IMPORTO LAVORI	€ 455.000,00	€ 356.723,56	€ 409.047,55	€ 52.263,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE:					
B1)	IVA al 22%	€ 100.000,00	€ 78.479,18	€ 89.977,26	€ 11.499,88
B2)	spese tecniche	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 10.000,00
B3)	rilevii, accertamenti, indagini, frazionamenti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
B4)	allacciamenti pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
B5)	impreviste d arrotondamenti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 66.135,19	€ 46.135,19
B6)	acquisizione aree, immobili, frazionamenti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
B7)	assicurazione dipendenti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
B8)	accantonamento incentivo dipendenti	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ -
B9)	spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico,	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
B10)	economie da ribasso (iva compresa)	€ -	€ 119.897,25	€ -	€ 119.897,25
	TOT B) Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€ 195.000,00	€ 293.276,44	€ 241.012,45	€ 52.263,99
TOTALE QUADRO ECONOMICO (TOT A)+TOT B)		€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 0,00

- con Decreto del Presidente della Provincia n.117 del 19/07/2021 e con Determinazione Dirigenziale n° 579 del 22/07/2021, è stata approvata la seconda perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP 30 E VIA NAVIGLIO NORD IN LOCALITA' PONTE VETTIGANO TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA", in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106, e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze imprevedute e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 110.206,36 relativi ai lavori in appalto, a cui vanno sommati € 39.793,63 per somme a disposizione, con un aumento della spesa complessiva originariamente impegnata pari ad € 150.000,00, così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

Q.E. PERIZIA

		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA1	PERIZIA2	DIFFERENZE
A) IMPORTO LAVORI:						
A1)	LAVORI	€ 449 921,88	€ 351 645,44	€ 389 839,43	€ 437 913,51	€ 48 074,08
A2)	Oneri della sicurezza	€ 5 078,12	€ 5 078,12	€ 19 148,12	€ 81 280,40	€ 62 132,28
TOT A) Totale IMPORTO LAVORI		€ 455 000,00	€ 356 723,56	€ 408 987,55	€ 519 193,91	€ 110 206,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE:						
B1)	IVA al 22%	€ 100 100,00	€ 78 479,18	€ 89 977,26	€ 114 222,66	€ 24 245,40
B2)	spese tecniche	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 70 000,00	€ 80 000,00	€ 10 000,00
B3)	rilevi, accertamenti, indagini, frazionamenti	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	-
B4)	allacciamenti a pubblici servizi	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	-
B5)	imprevisti ed arrotondamenti	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 66 135,19	€ 66 135,19	-
B6)	acquisizione aree, immobili, frazionamenti	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	-
B7)	assicurazione dipendenti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	-
B8)	accantonamento incentivo dipendenti	€ 3 400,00	€ 3 400,00	€ 3 400,00	€ 3 948,23	€ 548,23
B9)	spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico,	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 8 000,00	€ 5 000,00
B10)	economie da ribasso (iva compresa)	€ -	€ 119 897,25			
TOT B) Totale SOMME A DISPOSIZIONE		€ 195 000,00	€ 293 276,44	€ 241 012,45	€ 280 806,09	€ 39 793,63
TOTALE QUADRO ECONOMICO [TOT A)+TOT B)]		€ 650 000,00	€ 650 000,00	€ 650 000,00	€ 800 000,00	€ 150 000,00

- con Determinazione Dirigenziale n° 921 del 24/10/2022, relativamente ai lavori sopradetti, è stato approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, la liquidazione dell'incentivo art. 113 del d.lgs. 50/2016 e disposto lo svincolo della garanzia definitiva, così come risulta dal seguente quadro economico finale:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI DA 2° PERIZIA VARIANTE	STATO FINALE
A) LAVORI				
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 449.921,88	€ 351.645,44	€ 437.913,51	€ 423.130,46
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 5.078,12	€ 5.078,12	€ 81.280,40	€ 96.063,45
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 455.000,00	€ 356.723,56	€ 519.193,91	€ 519.193,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. sui lavori in appalto (10%)	€ 100.100,00	€ 78.479,18	€ 114.222,66	€ 114.222,66
Spese tecniche	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 65.586,48
Rilievi, accertamenti, indagini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -00
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 66.135,19	€ -00
Acquisizione aree, immobili, frazionamenti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.244,00
Assicurazione dipendenti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.258,50
Fondo di cui all'art. 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.948,23	€ 5.209,56
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00	€ 15.401,99
Contributo Anac	€ -00	€ 0,00	€ -00	€ 255,00
Spese istruttoria richiesta spostamento cavo elettrico aereo a Enel Distribuzione	€ -00	€ 0,00	€ -00	€ 122,00
Compensazione prezzi del 2° semestre 2021 e 1° semestre 2022	€ -00	€ 0,00	€ -00	€ 32.821,37
Accordo bonario	€ -00	€ 0,00	€ -00	€ 29.867,20
Ribasso e minore IVA	€ -00	€ 119.897,26	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 195.000,00	€ 293.276,44	€ 280.806,09	€ 272.988,76
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 800.000,00	€ 792.182,67
MINORE SPESA				€ 7.817,32

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;

Considerato che:

- a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 1-*septies* ha previsto disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo

133 del d. lgs. n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, l'adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito "decreto") che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'otto per cento, relative al primo e al secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

- la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni, eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1 Luglio 2021 fino al 31 Dicembre 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni;
- i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
- per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- con decreto ministeriale del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono state disciplinate le "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106".
- con decreto dell'11 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, si è provveduto, ai sensi del comma 1 del citato articolo 1-*septies*, alla "*Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi*".

Atteso che:

- l'appaltatore ha richiesto la compensazione in epigrafe in data 27/05/2022 con pec assunta ai ns. atti con Prot. n° 14139/5/2018;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Piero Antonio Gasparini, in data 15/09/2022, ha redatto il computo metrico estimativo di compensazione, relativamente alle opere contabilizzate nel periodo di riferimento 1 Luglio 2021 – 31 Dicembre 2021, applicando il metodo di

calcolo previsto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, all'articolo 1-*septies*, dal quale risulta che all'impresa appaltatrice Ceragioli Costruzioni s.r.l. spetta l'aggiornamento dei prezzi d'appalto, per un importo pari ad € 20.736,83 (IVA 22% inclusa);

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, all'articolo 1-*septies*;
- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 *septies* del D.L. 73/2021, convertito con Legge 106/2021, pari a € 20.736,83, trovano copertura per intero all'interno del quadro economico finale, nella specifica voce predisposta tra le somme a disposizione, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 921 del 24/10/2022;

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate nel periodo di riferimento 1 Luglio 2021 – 31 Dicembre 2021 ai sensi e secondo le disposizioni dell'articolo 1 *septies* del D.L. 73/2021, convertito con Legge 106/2021;
- prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 *septies* del D.L. 73/2021, convertito con Legge 106/2021 trovano copertura per intero all'interno del quadro economico finale, nella specifica voce predisposta tra le somme a disposizione, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 921 del 24/10/2022;
- dare atto che la maggiore spesa di netti € 16.997,40, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 20.736,83, trova copertura tra le somme a disposizione dei lavori in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2022 (impegno reiscritto 708/2022), con esigibilità della spesa anno 2022;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 7962984E43 e il Codice Unico di Progetto (CUP): C21B18000190007;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12 del PEG 2022;

Atteso che con disposizione del Segretario Generale del 22/03/2022 è stato disposto, fra l'altro, che il dirigente del Servizio "Infrastrutture Mobilità Sostenibile e Patrimonio", ing. Valerio Bussei, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal dirigente del Servizio "Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica, ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate dal 1 Luglio 2021 al 31 Dicembre 2021 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 1-septies del D.L. 73/2021, convertito nella Legge 106/2021, per l'appalto in argomento, secondo il calcolo analitico redatto dall'Ing. Piero A. Gasparini, in qualità di Direttore dei lavori in epigrafe, che in data 15/09/2022, ha attestato che spetta all'impresa sopra indicata l'aggiornamento dei prezzi d'appalto, riferito al secondo semestre 2021, per un importo pari ad € 20.736,83 (Compresa IVA 22%);
- di dare atto che:
 - i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 septies del D.L. 73/2021, convertito con Legge 106/2021 trovano copertura per intero all'interno del quadro economico finale, nella specifica voce predisposta tra le somme a disposizione, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 921 del 24/10/2022;
 - la maggiore spesa di netti € 16.997,40, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 20.736,83 trova copertura tra le somme a disposizione dei lavori in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2022 (impegno riscritto 708/2022), con esigibilità della spesa anno 2022;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, Codice Identificativo di Gara (CIG): 7962984E43 e il codice unico di progetto (CUP): C21B18000190007;
 - il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio.

Allegati:

- attestazione compensazione

Reggio Emilia, li 15/11/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma