

**LAVORI:** Lavori di completamento della ciclopedonale a margine della SP53 tra la rotonda di via Vittorio Veneto ed il civico 65 in Comune di Quattro Castella.  
CUP: C51B19000340007 - CIG: 930200408A

**COMMITTENTE:** Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia, 0522444111

**R.U.P.:** Ing. Valerio Bussei

**IMPRESA:** F.Ili Fontana S.A.S, via Selvapiana 169 – 42026 Canossa (RE)

**CONTRATTO:** N.ORD 46/2022 Prot. 20600/7/2022 Stipulato in data 18/10/2022

**IMPORTO:** € 94.234,11 di cui € 6.132,71 per oneri della sicurezza esclusa IVA

**DL:** Ing. Ilaria Franchi

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2023 il giorno 05 del mese di Marzo in Reggio Emilia;

Premesso che col contratto indicato in esordio l'Impresa F.Ili Fontana S.A.S. ha assunto l'esecuzione dei lavori suindicati per un importo complessivo di €94.234,11;

Che durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità effettuare una variante suppletiva dei lavori per necessità imprevedute ed imprevedibili che comporta un aumento dell'importo dei lavori pari ad € 8.407,42 comprendendo lavori valutati in parte con prezzi già previsti nel contratto principale e in parte con nuovi prezzi determinati a norma di regolamento, raggiungendo quindi un importo totale pari ad € 102.641,53 di cui € 4.773,96 per oneri della sicurezza iva esclusa.;

La sottoscritta impresa F.Ili Fontana S.A.S. con sede in via Selvapiana 169 a Canossa (RE), previa visione della suddetta perizia, approvata dall'Amministrazione Comunale

## DICHIARA E S'IMPEGNA

- 1) di accettare l'esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori, secondo quanto risulta dai disegni allegati alla Perizia anzidetta e che fanno parte del presente Atto, gli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto allegato al contratto principale;
- 2) di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel contratto principale da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 2.65% del contratto sopraccitato;
- 3) La presente perizia di variante implica un aumento del tempo utile concesso all'Impresa dal contratto principale per la consegna dell'opera finita pari a giorni 20 traslando quindi il termine ultimo per la consegna dell'immobile ultimato al giorno 09/04/2023;
- 4) di non estendere al presente atto aggiuntivo il deposito cauzionale già costituito per il contratto principale.

Il presente atto mentre è fin d'ora impegnativo per l'Impresa è invece per L'Amministrazione subordinato alla superiore approvazione.

l'appaltatore  
F.lli Fontana S.A.S.

Il Direttore dei lavori  
ing. Ilaria Franchi

Il Responsabile del procedimento  
Ing. Valerio Bussei