

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 423 DEL 16/05/2023**

OGGETTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA SP15 AL KM 5+500 IN COMUNE DI VENTASSO - OCDPC N. 622/2019 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 52/2022, CODICE INTERVENTO 17405 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI SECONDO IL D.L. 50/2022 COSI' COME MODIFICATO DALLE LEGGE N. 197 DEL 2022 SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione e Prevenzione del Dissesto Idrogeologico, Ing. Francesco Vasirani fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 641 del 21/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di consolidamento della scarpata di valle della SP 15 al km 5+500" nella località di Bora-Ramiseto in comune di Ventasso, concludente nell'importo di € 180.000,00 di cui € 135.769,31 per lavori (comprensivi di € 5.645,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
	PROGETTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 130.123,89
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.645,42
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 135.769,31
IVA lavori (22%)	€ 29.869,25
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica, lettura della strumentazione geotecnica, esecuzione di rilievo plano-altimetrico georeferenziato (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 4.694,56
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.252,39
Contributo ANAC	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4.384,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 44.230,69
TOTALE COMPLESSIVO	€ 180.000,00

- a seguito di richiesta di preventivi, con determinazione dirigenziale n. 641 del 21/07/2022, i lavori in argomento sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del DL 16/07/2020 n. 76, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), n. 2, par. 2.1., della Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione del DL 31/05/2021 n. 77, all'impresa MORANI SRL, con sede in via Costaferrata n. 14 a Casina (RE), C.F. e P.IVA: 00601130354, avendo presentato un ribasso del 2,12%, per un importo dell'appalto pari a euro 133.010,68, comprensivo di euro 5.645,42, per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
	PROGETTO	AFIDAMENTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 130.123,89	€ 127.365,26
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.645,42	€ 5.645,42
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 135.769,31	€ 133.010,68
IVA lavori (22%)	€ 29.869,25	€ 29.262,35
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica, lettura della strumentazione geotecnica, esecuzione di rilievo plano-altimetrico georeferenziato (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 4.694,56	€ 4.694,56
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.252,39	€ 5.252,39
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4.384,49	€ 4.384,49
Ribasso e minor IVA		€ 3.365,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 44.230,69	€ 46.989,32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 180.000,00	€ 180.000,00

- in data 21/09/2022 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto con n° Ord. 41/2022 e protocollo n° 21555/7/2022;
- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;

Considerato che:

- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 prevede al comma 458 che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2022, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto

la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e' adottato, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo un ristoro nella misura del 80 per cento;

- sempre al comma 458 è indicato che i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento; possono altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
- è stato pubblicato l'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023 (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/03/2023, n. 462 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 88 del 03/04/2023);
- si ritiene che per l'affidamento in oggetto, si debba operare ai sensi dello stesso D.L. 50/2022 modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, adeguando i prezzi.

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione del D.L. 50/2022 modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 del D.L. 50/2022, modificato dal comma 458 dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 pari a € 5.557,78, trovano copertura all'interno del quadro economico e precisamente sul 50% degli imprevisti € 2.192,25 e sul ribasso di gara € 3.365,53;
- qualora emergessero dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022 che non troveranno copertura all'interno del quadro economico, la stazione appaltante farà istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	PROGETTO	AFIDAMENTO	RIMODULATO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 130.123,89	€ 127.365,26	€ 127.365,26
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.645,42	€ 5.645,42	€ 5.645,42

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 135.769,31	€ 133.010,68	€ 133.010,68
IVA lavori (22%)	€ 29.869,25	€ 29.262,35	€ 29.262,35
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica, lettura della strumentazione geotecnica, esecuzione di rilievo plano-altimetrico georeferenziato (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 4.694,56	€ 4.694,56	€ 4.694,56
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.252,39	€ 5.252,39	€ 5.252,39
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4.384,49	€ 4.384,49	€ 2.192,24
Ribasso e minor IVA		€ 3.365,53	€ 0,00
Maggiori importi D.L. 50/2022 e s.m.i. disponibili			€ 5.557,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 44.230,69	€ 46.989,32	€ 46.989,32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1° gennaio 2023 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.;
- prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. trovano copertura come sopra indicato;
- di dare atto che l'importo di € 5.557,78, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2023 (impegno riscritto 823/2023), con esigibilità anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG): 9313631B6E e il Codice Unico di Progetto (CUP): C37H22000080001;

Il codice C.U.I. è L00209290352202200135

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2023 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.;

di dare atto che:

- i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 del D.L. 50/2022, modificato dal comma 458 dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione del predetto articolo pari a € 5.557,78, trovano copertura all'interno del quadro economico e precisamente sul 50% degli imprevisti € 2.192,25 e sul ribasso di gara € 3.365,53;
- per la parte dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022 che non troveranno copertura all'interno del quadro economico la stazione appaltante farà istanza di accesso al fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
	PROGETTO	AFIDAMENTO	RIMODULATO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 130.123,89	€ 127.365,26	€ 127.365,26
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.645,42	€ 5.645,42	€ 5.645,42
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 135.769,31	€ 133.010,68	€ 133.010,68
IVA lavori (22%)	€ 29.869,25	€ 29.262,35	€ 29.262,35
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica, lettura della strumentazione geotecnica, esecuzione di rilievo plano-altimetrico georeferenziato (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 4.694,56	€ 4.694,56	€ 4.694,56
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 5.252,39	€ 5.252,39	€ 5.252,39
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4.384,49	€ 4.384,49	€ 2.192,24
Ribasso e minor IVA		€ 3.365,53	€ 0,00
Maggiori importi D.L. 50/2022 e s.m.i. disponibili			€ 5.557,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 44.230,69	€ 46.989,32	€ 46.989,32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00

- l'importo di € 5.557,78, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2023 (impegno reiscritto 823/2023), con esigibilità anno 2023;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, Codice Identificativo di Gara (CIG): 9313631B6E e il Codice Unico di Progetto (CUP): C37H22000080001;

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio.

Reggio Emilia, li 16/05/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma