

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 432 DEL 16/05/2023**

**OGGETTO**

IMPEGNO SOMMA SUL QUADRO ECONOMICO PER COMPENSO RINCARO MATERIALI (AI SENSI DELL' ART. 6 COMMA 6 BIS DELLA LEGGE N 15 LUGLIO 2022, N. 91) A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE PER "LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SCUOLE SUPERIORI DI REGGIO EMILIA - REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI (RE) - 1° LOTTO -1° STRALCIO" (CIG: 5689281F30 - CUP: C83H14000000003).

## Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- per fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto dei materiali da costruzione più significativi, il Governo ha emanato il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge n 15 luglio 2022, n. 91 , il quale all'articolo 26 comma 1 stabilisce che: *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022;*
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 al comma 458 apporta modifiche al sopracitato articolo 26 inserendo anche dopo il comma 6 il seguente comma 6 bis:
  - *“dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme*

*relative agli impegni contrattuali già assunti;*

*le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.*

- in data 28/04/2023 il Direttore dei Lavori, con prot. N 16934 del 08/05/2023. ha trasmesso lo Stato di Avanzamento Lavori N. 5, dal quale si evince che l'importo spettante all'impresa corrispondente alla rata N. 5, contabilizzato con Certificato di pagamento n. 66, ammonta a € 137.588,01 al netto dell'IVA;

dato atto che:

- l'aggiudicazione è avvenuta sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori sono state annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- per il sopraccitato intervento, il Direttore dei lavori ha provveduto ad accertare, relativamente alle opere contabilizzate nel periodo di riferimento 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, la quantità dei singoli materiali da costruzione, cui applicare le variazioni di prezzo determinate ai sensi di legge, definendo in tal modo il valore della maggiorazione dei prezzi che è pari ad € 196.331,63 oltre iva;
- l'importo maggiorato scaturito dall'aggiornamento dei prezzi, riconosciuto dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse è pertanto pari ad € 176.698,46 oltre iva per un importo complessivo di 194.368,31;
- il Responsabile del procedimento, ha provveduto a convalidare i suddetti conteggi;
- è stata verificata la disponibilità di somme nel quadro economico dell'intervento ai fini dell'adeguamento prezzi sulle voci Imprevisti nell'ambito del 50% del rispettivo importo e dalle somme derivanti da ribassi d'asta per la parte rientrante nella disponibilità dell'Ente;
- per l'intervento di in oggetto ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n. 5689281F30 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n. C85E17000020001;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Raffaele Aliperti, quale Responsabile della U.O. Edilizia.

Ritenuto pertanto di impegnare a favore della Consorzio Integra società cooperativa, via

Marco Emilio Lepido, 182/2, 40132 Bologna, P.I. 03530851207 la somma di € 194.368,31 che trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 4539 del PEG 2023, impegno reiscritto n. 696/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109003 con esigibilità della spesa anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 5689281F30 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C83H14000000003;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2) del D.Lgs. 118/2011;
- l'obiettivo di gestione R10G1G05.

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio,

## D E T E R M I N A

- di impegnare a favore della Consorzio Integra società cooperativa, via Marco Emilio Lepido, 182/2, 40132 Bologna, P.I. 03530851207 la somma di € 194.368,31 che trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 4539 del PEG 2023, impegno reiscritto n. 696/2023, del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109003 con esigibilità della spesa anno 2023;
- di dare atto che:
  - ✓ il pagamento dell'aggiornamento dei prezzi avverrà con successive disposizioni di liquidazione, a firma del Dirigente Responsabile;
  - ✓ per l'intervento di in oggetto ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n. 5689281F30 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C83H14000000003;
  - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Raffaele Aliperti, quale Responsabile della U.O. Edilizia.

Reggio Emilia, li 16/05/2023

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la  
Sismica  
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....