

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 686 DEL 20/07/2023**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 2021-2022, CON AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA CON AUMENTO DELLA SPESA INFERIORE AL LIMITE DEL QUINTO DEL VALORE INIZIALE DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE SUL GURI

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n.34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n.1074 del 14.12.2021, è stato approvato il progetto degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO con un corrispettivo massimo dei lavori e servizi affidabili attraverso la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016, nel periodo di validità dello stesso, ammontante a netti € 5.349.000,00 a cui aggiungendo € 1.628.030,00 per somme a disposizione, concludente un totale complessivo di € 6.977.030,00;
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016, di seguito Codice, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice individuando come criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice con l'applicazione, dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- a seguito di predetta procedura, i lavori e i servizi venivano affidati al R.T.I composto dalla Capogruppo/Mandataria Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, e dalle mandanti Frantoio Fondovalle s.r.l. con sede a Montese (MO) in Via Provinciale n° 700, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castelnuovo nè Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n° 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnuovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n° 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 2,07%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 150 del 18.02.2022 divenuta efficace in data 24/04/2022, contratto Rep. 15675 del 23/05/2022;
- con Decreto del Presidente n. 117 del 05/07/2023, è stata approvata una perizia di variante degli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento Reparto Nord, mediante accordo quadro 2021-2022", che conclude con un importo netto dei lavori di € 1.060.000,00, inferiore al limite di cui art. 106, comma 12, del D.Lgs. n° 50/2016 (modifica contrattuale ricompresa nel limite del quinto del valore iniziale del contratto) rispettando conseguentemente anche il limite previsto dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 pari al 50%;

Considerato che:

- a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata tra fine marzo e inizio giugno 2023 dal personale del servizio, in conseguenza alle dinamiche ambientali del periodo primaverile ed in particolare degli ultimi eventi meteo avversi che hanno colpito anche il comprensorio del reparto Nord, si evidenzia in misura imprevista una diffusa situazione di grave ammaloramento della rete infrastrutturale consistente nel deterioramento dei conglomerati bituminosi e cedimenti dei piani viabili, che genera la conseguente

necessità di effettuare nei tempi più rapidi possibili interventi di manutenzione e ripristino del corpo stradale di alcuni tratti di strade provinciali;

- tutto ciò è suffragato dal fatto che con delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono stati estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- nelle more di attivazione delle procedure di affidamento di un nuovo Accordo Quadro i cui elaborati sono ancora in fase di predisposizione (per il quale si prevede un allungamento dei tempi di redazione per adeguare i documenti progettuali alle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti), vi è pertanto la necessità di approvare una variante in aumento del vigente Accordo Quadro, in quanto la capienza dello stesso come indicato in premessa risulta in fase di esaurimento, al fine di provvedere urgentemente alle suddette ulteriori esigenze manutentive che se non realizzate possono produrre all'Ente danni patrimoniali certi e gravi, a causa di un sicuro incremento dell'incidentalità dovuta all'assenza di manutenzione;

Atteso che occorre sostenere la spesa per la pubblicazione della variante, approvata con Decreto presidenziale n.117 del 05/07/2023 sopra richiamato, sulla GURI, stimata in € 1.000,00 (comprensivi dell'imposta di bollo di € 16,00), da corrispondere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Sentito il Dirigente del Servizio Unità Amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti, il quale ha espresso il proprio assenso relativamente alla imputazione della suddetta spesa su capitoli assegnati al servizio stesso;

Dato atto che:

- il predetto onere va imputato alla Missione 01, Programma 11, del Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 203 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001, con esigibilità anno 2023;
- ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000:
 - il fine che si intende perseguire è dare informazione della variante in argomento;
 - l'oggetto del contratto riguarda la pubblicità legale della variante medesima;
 - l'adesione al servizio di pubblicazione on-line, erogato tramite il Portale "IOL-Inserzioni on line" dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tiene luogo del contratto relativo ad ogni singola inserzione;
 - il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'affidamento della pubblicità legale della variante è il sottoscritto, ing. Valerio Bussei;
 - il CIG identificante la procedura per la pubblicità legale della variante è il n.Z6E3BEE05A;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di autorizzare la spesa, stimata in € 1.000,00, per provvedere alla pubblicità della variante richiamata in premessa sulla GURI, da corrispondere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
- di imputare il suddetto onere alla Missione 01, Programma 11, del Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 203 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001, con esigibilità anno 2023;
- di dare atto che:
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Accordo Quadro è il n.9023020FA4, e il CIG identificante la procedura per la pubblicità legale della variante è il n.Z6E3BEE05A;
 - il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'affidamento della pubblicità legale della variante è il sottoscritto, ing. Valerio Bussei.

Reggio Emilia, li 20/07/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma