

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 702 DEL 26/07/2023**

**OGGETTO**

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP9 AL KM 6+100 TRA I COMUNI DI CASTELNOVO NE' MONTI E VILLA MINOZZO 1° STRALCIO INERENTE LA SPALLA IN SINISTRA IDRAULICA E LE 2 CAMPATE ADIACENTI. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 531 DEL 13/06/2023

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 531 del 13/06/2023:
  - è stato approvato lo stato finale dei lavori di *“Messa in sicurezza delle strutture del ponte sul fiume Secchia lungo la SP 9 al Km 6+100, tra i Comuni di Castelnuovo ne' Monti e Villa Minozzo - 1° stralcio inerente la spalla in sinistra idraulica e le 2 campate adiacenti”*, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, il cui progetto è stato interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 123 del 19/03/2020;
  - dato atto della seguente situazione economica complessiva finale dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO				
a) LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Speso e/o impegnato
a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 289.970,65	€ 228.467,88	€ 296.311,71	€ 290.859,03
a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 39.055,64	€ 39.055,64	€ 51.524,02	€ 51.524,02
Totale lavori in appalto	€ 329.026,29	€ 267.523,52	€ 347.835,73	€ 342.383,05
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 3.290,26	€ 3.290,26	€ 3.290,26	€ 4.202,21
b2) SPESE TECNICHE (Direzione Lavori e Coord. della Sicurezza in fase di Esecuzione)	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00
b3) SPESE PER INDAGINI, ANALISI DI LABORATORIO, PROVE E COLLAUDI – contributo gara	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 225,00	€ 225,00
b4) IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA, ACCORDI BONARI ED ARROTONDAMENTI	€ 9.332,07	€ 9.332,07	€ 735,52	€ 75,00
b5) I.V.A. sui lavori	€ 72.385,78	€ 58.855,17	€ 76.523,86	€ 75.324,27
b6) Contributi previdenziali 4%-5%	€ 680,00	€ 680,00	€ 732,48	€ 732,48
b7) IVA su altre voci	€ 6.485,60	€ 6.485,60	€ 3.857,15	€ 3.857,15
b8) Ribasso e minore IVA		€ 75.033,38	€ 0,00	
Totale somme a disposizione	€ 120.973,71	€ 182.476,48	€ 102.164,27	€ 101.216,12
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 443.599,17</b>
<b>MINORE SPESA</b>				<b>€ 6.400,83</b>

- dato, altresì, atto che rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese allora ancora da sostenere tra le quali, in particolare, il saldo del compenso

al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e per il direttore dei lavori di € 21.389,63, alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto 839/2023, risultava una minore spesa di € 6.400,83, da passare in economia;

Considerato che in data 14/06/2023, il Direttore dei Lavori ha presentato la fattura di saldo, dell'importo di netti € 10.752,00, a cui sono stati aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), per € 430,08, per complessivi € 11.182,08 ed esente IVA, in ragione del particolare regime fiscale del professionista stesso, rilevando, pertanto, rispetto a quanto sopra stimato, un'economia sull'IVA pari a € 2.460,06;

Ritenuto, pertanto, di:

- rettificare il quadro economico finale del progetto in argomento, in punto alla voce delle somme a disposizione "IVA su altre voci", come segue:

QUADRO ECONOMICO				
a) LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Finale Speso
a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTA RIBASSO	289.970,65 €	228.467,88 €	296.311,71 €	290.859,03 €
a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	39.055,64 €	39.055,64 €	51.524,02 €	51.524,02 €
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>329.026,29 €</b>	<b>267.523,52 €</b>	<b>347.835,73 €</b>	<b>342.383,05 €</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	3.290,26 €	3.290,26 €	3.290,26 €	4.202,21 €
b2) SPESE TECNICHE (Direzione Lavori e Coord. della Sicurezza in fase di Esecuzione)	17.000,00 €	17.000,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
b3) SPESE PER INDAGINI, ANALISI DI LABORATORIO, PROVE E COLLAUDI - contributo gara	11.800,00 €	11.800,00 €	225,00 €	225,00 €
b4) IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA, ACCORDI BONARI ED ARROTONDAMENTI	9.332,07 €	9.332,07 €	735,52 €	75,00 €
b5) I.V.A. sui lavori	72.385,78 €	58.855,17 €	76.523,86 €	75.324,27 €
b6) Contributi previdenziali 4% -5%	680,00 €	680,00 €	732,48 €	732,48 €
b7) IVA su altre voci	6.485,60 €	6.485,60 €	3.857,15 €	1.397,09 €
b8) Ribasso e minore IVA		75.033,38 €	- €	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>120.973,71 €</b>	<b>182.476,48 €</b>	<b>102.164,27 €</b>	<b>98.756,06 €</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>441.139,11 €</b>
<b>MINORE SPESA</b>				<b>8.860,89 €</b>

- dare atto che l'economia sul progetto ammonta, pertanto, a € 8.860,89;
- confermare quant'altro in precedenza approvato e disposto con la determinazione dirigenziale sopra richiamata;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

- di rettificare, per la motivazione espressa in premessa, la determinazione dirigenziale n. 531 del 13/06/2023, sopra richiamata, in punto alla voce delle somme a disposizione "IVA su altre voci", del quadro economico finale del progetto denominato "Messa in sicurezza delle strutture del ponte sul fiume Secchia lungo la SP 9 al Km 6+100, tra i Comuni di Castelnuovo ne' Monti e Villa Minozzo - 1° stralcio inerente la spalla in sinistra

idraulica e le 2 campate adiacenti”, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 123 del 19/03/2020“, come segue:

QUADRO ECONOMICO				
a) LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Finale Speso
a 1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTIA RIBASSO	289.970,65 €	228.467,88 €	296.311,71 €	290.859,03 €
a 2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetta ribasso)	39.055,64 €	39.055,64 €	51.524,02 €	51.524,02 €
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>329.026,29 €</b>	<b>267.523,52 €</b>	<b>347.835,73 €</b>	<b>342.383,05 €</b>
b) SOMME A DISPOSIZIONE				
b 1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	3.290,26 €	3.290,26 €	3.290,26 €	4.202,21 €
b 2) SPESE TECNICHE (Direzione Lavori e Coord. della Sicurezza in fase di Esecuzione)	17.000,00 €	17.000,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
b 3) SPESE PER INDAGINI, ANALISI DI LABORATORIO, PROVE E COLLAUDI - contributo gara	11.800,00 €	11.800,00 €	225,00 €	225,00 €
b 4) IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA, ACCORDI BONARI ED ARROTONDAMENTI	9.332,07 €	9.332,07 €	735,52 €	75,00 €
b 5) I.V.A. sui lavori	72.385,78 €	58.855,17 €	76.523,86 €	75.324,27 €
b 6) Contributi previdenziali 4% -5%	680,00 €	680,00 €	732,48 €	732,48 €
b 7) IVA su altre voci	6.485,60 €	6.485,60 €	3.857,15 €	1.397,09 €
b 8) Ribasso e minore IVA		75.033,38 €	- €	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>120.973,71 €</b>	<b>182.476,48 €</b>	<b>102.164,27 €</b>	<b>98.756,06 €</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>441.139,11 €</b>
<b>MINORE SPESA</b>				<b>8.860,89 €</b>

- di dare atto che l'economia sul progetto in argomento è di € 8.860,89;
- di confermare quant'altro in precedenza approvato e disposto con la determinazione dirigenziale sopra richiamata.

Reggio Emilia, lì 26/07/2023

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....