

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1239 DEL 14/12/2023**

**OGGETTO**

INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E MESSA IN SICUREZZA DELLA INTERSEZIONE TRA LA SP30 E VIA DON P. MAZZOLARI, IN LOC. PONTE VETTIGANO, IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 31/01/2023, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E MESSA IN SICUREZZA DELLA INTERSEZIONE TRA LA SP30 E VIA DON P. MAZZOLARI, IN LOC. PONTE VETTIGANO, IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA", dal cui quadro economico progettuale risulta una spesa presunta complessiva di € 185.000,00, di cui € 135.476,52 per lavori in appalto, comprensivi di € 7.660,65 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 49.523,48 per somme a disposizione il cui quadro economico è così articolato:

	<b>IMPORTI DA PROGETTO</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>	
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€.127.815,87
ONERI DELLA SICUREZZA	€. 7.660,65
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>€.135.476,52</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista Progetto Definitivo, Progettista Progetto Esecutivo e C.S.P.)	€. 3.758,38
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Direzione lavori e C.S.E.)	€. 6.057,43
SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE INTERNO	€. 350,00
IVA 22% SU APPALTO	€. 29.804,83
ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI, ATTI, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€. 9.552,84
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 49.523,48</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€.185.000,00</b>

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 47 del 31/01/2023 avente per oggetto: "INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E MESSA IN SICUREZZA DELLA INTERSEZIONE TRA LA SP30 E VIA DON P. MAZZOLARI, IN LOC. PONTE VETTIGANO, IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI" i relativi lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lett. a), n.2, par. 2.1 della legge 108/2021, alla Ditta TROTTA

ANTONIO, con sede legale in Via Bondione, 6 - Rio Saliceto (RE) - C.F. TRTNTN57C25B581R - P.IVA 01595750355, l'esecuzione dei lavori in oggetto, quale offerente il ribasso del 8,71% (ottovirgolasettandunopercento) sull'importo lavori a base d'asta corrispondente all'importo netto di € 124.343,76 (comprensivi di € 7.660,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui sarà aggiunta l'IVA del 22% pari ad un importo complessivo lordo di € 151.699,39, come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

	<b>Importi di Gara</b>	<b>Importi dopo Gara</b>
<b>LAVORI IN APPALTO</b>		
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€.127.815,87	€.116.683,11
ONERI DELLA SICUREZZA	€. 7.660,65	€. 7.660,65
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>€.135.476,52</b>	<b>€.124.343,76</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista Progetto Definitivo, Progettista Progetto Esecutivo e C.S.P.)	€. 3.758,38	€. 3.758,38
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Direzione lavori e C.S.E.)	€. 6.057,43	€. 6.057,43
SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE INTERNO	€. 350,00	€. 350,00
IVA 22% SU APPALTO	€. 29.804,83	€. 27.355,63
ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI, ATTI, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€. 9.552,84	€. 9.552,84
Ribasso di Gara	€. -	€. 11.132,76
Minore Iva sul ribasso di Gara	€. -	€. 2.449,21
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 49.523,48</b>	<b>€. 60.656,24</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€.185.000,00</b>	<b>€.185.000,00</b>

- i lavori sono stati consegnati in data 22/05/2023, in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e art. 8 del D.Lgs. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) come risulta dal relativo verbale redatto in pari data, e conservato agli atti del Servizio, fissando che dalla data di tale verbale decorrono 120 giorni naturali e consecutivi per terminare i lavori entro e non oltre il 18/09/2023;
- in data 03/07/2023, con l'impresa di cui sopra, è stato stipulato il contratto con N. Ord. 81/2023 - Prot. N°3232/2023;
- in data 18/09/2023 l'impresa Trotta ha richiesto una proroga dei lavori di 20 giorni assunta al protocollo della Provincia con N Prot. 31864 del 18/09/2023;
- la quale proroga è stata concessa dal Rup., sentito il parere del DL. in data 18/09/2023, stabilendo che la nuova scadenza contrattuale sarebbe stata l' 08/10/2023;
- dal giorno 04/10/2023 ad oggi, i lavori sono sospesi in attesa redazione ed approvazione della perizia di variante;

Rilevato che:

- in corso d'opera si è rilevata la necessità di utilizzare materiali diversi ed eseguire lavorazioni di dettaglio non previste inizialmente e non inserite in elenco prezzi, che non modificano la natura e le caratteristiche dell'opera;
- al fine di migliorare la sicurezza del tratto di SP.30 tra la nuova rotatoria e quella di Ponte Vettigano (Via Naviglio Nord) si è resa necessaria la sistemazione del rilevato stradale in corrispondenza della proprietà Storchi-Guerra per migliorarne la visibilità del corrispondente passo carraio;
- per i suddetti lavori aggiuntivi, la Direzione Lavori ha pertanto redatto una perizia di variante in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera b) e c) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. per lavori senza alterare la natura complessiva del contratto, la quale modifica implica un incremento contrattuale netto pari ad € 4.916,93 relativi ai lavori in appalto e senza aumento della spesa originariamente stanziata pari ad € 185.000,00, così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

	Importi di Gara	Importi dopo Gara	Importi Variante	Differenze
<b>A) LAVORI IN APPALTO</b>				
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€.127.815,87	€.116.683,11	€.121.600,04	€. 4.916,93
ONERI DELLA SICUREZZA	€. 7.660,65	€. 7.660,65	€. 7.660,65	€. 0,00
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>€.135.476,52</b>	<b>€.124.343,76</b>	<b>€.129.260,69</b>	<b>€. 4.916,93</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista Progetto Definitivo, Progettista Progetto Esecutivo e C.S.P.)	€. 3.758,38	€. 3.758,38	€. 3.758,38	€. 0,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Direzione lavori e C.S.E.)	€. 6.057,43	€. 6.057,43	€. 6.057,43	€. 0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE INTERNO	€. 350,00	€. 350,00	€. 350,00	€. 0,00
IVA 22% SU APPALTO	€. 29.804,83	€. 27.355,63	€. 28.437,35	€. 1.081,72
ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI, ATTI, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€. 9.552,84	€. 9.552,84	€. 9.552,84	€. 0,00
Ribasso di Gara	€. -	€. 11.132,76	€. 6.215,83	-€. 4.916,93
Minore Iva sul ribasso di Gara	€. -	€. 2.449,21	€. 1.367,48	-€. 1.081,73
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 49.523,48</b>	<b>€. 60.656,24</b>	<b>€. 55.739,31</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€.185.000,00</b>	<b>€.185.000,00</b>	<b>€.185.000,00</b>	<b>€. 0,00</b>

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di:

- approvare la perizia di variante e suppletiva sopra citata;
- affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'operatore economico TROTTA ANTONIO, con sede legale in Via Bondione, 6 - Rio Saliceto (RE) - C.F. TRTNTN57C25B581R - P.IVA 01595750355;

dare atto che:

- per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia è emersa anche la necessità di concordare n. 2 nuovi prezzi (NPV.1 e C02.019.150.b), dettagliatamente specificati nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, conservato agli atti del Servizio;
- l'impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o

eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, e in data 07/11/2023 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

- le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e pertanto rientrano fra le competenze dell'impresa appaltatrice e non comportano mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del progetto;
- la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della spesa complessivamente originariamente impegnata per la realizzazione dell'opera, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;
- le modifiche alle lavorazioni, previste dalle opere in variante, comporteranno un aumento rispetto alle tempistiche previste di giorni 2 (due) del termine di ultimazione;
- l'importo originario del progetto, pari ad € 185.000,00, risulta finanziato alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5142 del PEG 2023, codice V livello 2020109012, quanto a € 80.000 da fondi del Comune di Campagnola Emilia e quanto a € 105.000,00 dalla Provincia di Reggio Emilia con avanzo;
- la spesa prevista per la perizia di variante in oggetto di netti € 4.916,93 e lordi compreso IVA di € 5.998,65 è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di € 185.000,00 e risulta già impegnata sull'impegno riscritto n. 863/2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è il Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale, Ing. Maurizio La Macchia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 95556514A9, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C21B20000540007 e il Codice Unico di Intervento (CUI) è il n.L00209290352202200050;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11.

Visto il provvedimento del 22 marzo 2023 con il quale il Segretario Generale ha disposto che in caso di assenza del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio ing. Valerio Bussei, attualmente non presente in servizio, le sue funzioni vengano svolte dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, ing. Azzio Gatti;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

#### D E T E R M I N A

- di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa all' "INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E MESSA IN SICUREZZA DELLA INTERSEZIONE TRA LA SP30 E VIA DON P. MAZZOLARI, IN LOC. PONTE VETTIGANO, IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI", in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera b) e c) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. per lavori senza

alterare la natura complessiva del contratto, la quale modifica implica un incremento contrattuale netto pari ad € 4.916,93 relativi ai lavori in appalto e senza aumento della spesa originariamente stanziata pari ad € 185.000,00, così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

	Importi di Gara	Importi dopo Gara	Importi Variante	Differenze
<b>A) LAVORI IN APPALTO</b>				
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€.127.815,87	€.116.683,11	€.121.600,04	€. 4.916,93
ONERI DELLA SICUREZZA	€. 7.660,65	€. 7.660,65	€. 7.660,65	€. 0,00
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>€.135.476,52</b>	<b>€.124.343,76</b>	<b>€.129.260,69</b>	<b>€. 4.916,93</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista Progetto Definitivo, Progettista Progetto Esecutivo e C.S.P.)	€. 3.758,38	€. 3.758,38	€. 3.758,38	€. 0,00
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Direzione lavori e C.S.E.)	€. 6.057,43	€. 6.057,43	€. 6.057,43	€. 0,00
SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE INTERNO	€. 350,00	€. 350,00	€. 350,00	€. 0,00
IVA 22% SU APPALTO	€. 29.804,83	€. 27.355,63	€. 28.437,35	€. 1.081,72
ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI, ATTI, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€. 9.552,84	€. 9.552,84	€. 9.552,84	€. 0,00
Ribasso di Gara	€. -	€. 11.132,76	€. 6.215,83	-€. 4.916,93
Minore Iva sul ribasso di Gara	€. -	€. 2.449,21	€. 1.367,48	-€. 1.081,73
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 49.523,48</b>	<b>€. 60.656,24</b>	<b>€. 55.739,31</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€.185.000,00</b>	<b>€.185.000,00</b>	<b>€.185.000,00</b>	<b>€. 0,00</b>

- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'operatore economico TROTTA ANTONIO, con sede legale in Via Bondione, 6 - Rio Saliceto (RE) - C.F. TRTNTN57C25B581R - P.IVA 01595750355;
- di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, richiamato in premessa e conservato agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- di dare atto che:
  - ✓ l'impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, e in data 07/11/2023 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;
  - ✓ le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e pertanto rientrano fra le competenze dell'impresa appaltatrice e non comportano mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del progetto;
  - ✓ la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della spesa complessivamente originariamente impegnata per la realizzazione dell'opera, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

- ✓ di concedere un aumento rispetto alle tempistiche previste, di giorni 2 (due), del termine di ultimazione, per consentire le modifiche alle lavorazioni descritte in premessa e previste dalle opere in variante;
- ✓ l'importo originario del progetto, pari ad € 185.000,00, risulta finanziato alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5142 del PEG 2023, codice V livello 2020109012, quanto a € 80.000 da fondi del Comune di Campagnola Emilia e quanto a € 105.000,00 dalla Provincia di Reggio Emilia con avanzo;
- ✓ la spesa prevista per la perizia di variante in oggetto di netti € 4.916,93 e lordi compreso IVA di € 5.998,65 è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di € 185.000,00 e risulta già impegnata sull'impegno reiscritto n. 863/2023;
- ✓ con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata;
- ✓ la perizia di variante e suppletiva non comporta un'alterazione sostanziale del progetto, ed è stata redatta, per la necessità, sorta durante il corso delle lavorazioni, di apportare modifiche ad alcune opere progettate, così come dettagliatamente esposto in premessa, in conformità a quanto previsto al comma 1 lettera b) e c) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale, Ing. Maurizio La Macchia;
- ✓ ai sensi della Legge n.136/2010:
  - si applicheranno le disposizioni previste, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - in riferimento al contratto originario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 95556514A9, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C21B20000540007 e il Codice Unico di Intervento (CUI) è il n.L00209290352202200050.

Allegati:

- Relazione Tecnica di Perizia di Variante;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e analisi dei prezzi.
- Computo Metrico Estimativo di Perizia di Variante;
- Quadro Comparativo;
- Atto di Sottomissione.

Reggio Emilia, li 14/12/2023

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....