



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA' E MESSA IN SICUREZZA DELLA INTERSEZIONE TRA LA SP.30 E VIA DON PRIMO MAZZOLARI, IN LOCALITA' PONTE VETTIGANO, IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

IMPRESA AGGIUDICATARIA: TROTTA ANTONIO

via Bondione, 6

42010 – Rio Saliceto (RE)

IMPORTO CONTRATTUALE: € 124.343,76 (di cui € 7.660,65 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)

CONTRATTO: N. ORD. 81/2023 Protocollo n. 3232/2023 del 03/07/2023

CIG: 95556514A9 – CUP: C21B20000540007

Descrizione	Importo a Base di Gara (€)	Ribasso Offerto (%)	Importo contrattuale (€)
<i>Importo lavori</i>	127.815,87	9,50	116.683,11
<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	7.660,65		7.660,65
<i>Importo complessivo dei lavori</i>	135.476,52		124.343,76

PERIZIA DI VARIANTE

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016 e dell'art.8 del DM 49/2018)



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 31/01/2023, la Provincia di Reggio Emilia, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata "Provincia", ha approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTO DI MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ E MESSA IN SICUREZZA DELLA INTERSEZIONE TRA LA SP.30 E VIA DON PRIMO MAZZOLARI, IN LOCALITÀ PONTE VETTIGANO, IN COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA", per un importo netto dei lavori di € 185.000,00 di cui a base d'asta € 135.476,52 (IVA esclusa), comprensivi di € 7.660,65, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- per il DL n.77/2021, all'art.51, comma 1, lett. a) n.2, par. 2.1, convertito dalla Legge n.108/2021, prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €150.000,00, e che per la scelta del contraente è stato stabilito di procedere con affidamento diretto, mediante il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo, previo invito a n. 3 operatori economici, qualificati per tali interventi, individuati tra gli iscritti nelle white list delle Prefetture o con domanda di rinnovo in corso
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 47 del 31/01/2023 i lavori sono stati affidati alla Ditta Trotta Antonio, con sede legale in Via Bondione, 6 – 42010 Rio Saliceto (RE) - C.F./P.I. 01595750355, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata semplicemente "Impresa", che ha offerto un ribasso percentuale del 8,71% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 124.343,76 (comprensivo di € 7.660,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)
- che con lettera inviata via PEC (prot. n. 3232 del 01/02/2023), è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva non efficace e la richiesta di documentazione per la stipula del Contratto alla Ditta relativa come da Determinazione Dirigenziale n° 47 del 31/01/2023;
- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e successivamente si potrà procedere alla stipula del contratto;
- in data 16/05/2023 il sottoscritto D.L. ha ricevuto dalla Provincia di Reggio E. a mezzo pec l'Autorizzazione alla Consegna dei Lavori in pendenza di contratto (ai sensi del ART. 32, C. 8, D.LGS. 50/2016 E ART.8, D.LGS.76/2020 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI).
- in data 22 maggio 2023 è stata effettuata la consegna dei lavori in pendenza di contratto e dalla data del verbale decorrono 120 giorni naturali e consecutivi per il termine dei lavori entro e non oltre il 18 settembre 2023
- che in data 03 luglio 2023 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con l'impresa Trotta Antonio al N. ORD. 81/2023 Protocollo n. 3232/2023



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- che in data 18/09/2023 l'impresa Trotta Antonio ha richiesto una proroga dei lavori di 20 gg assunta al protocollo della Provincia con n. prot. n. 31864 del 18/09/2023
- che in data 10/10/2023 la Stazione Appaltante, sentito il parere del DL del 18/09/2023, ha concesso la suddetta proroga lavori con nuova scadenza contrattuale al 08/10/2023.
- che in corso d'opera si è rilevata la necessità di eseguire lavorazioni non previste inizialmente e non inserite in elenco prezzi
- che in data 04 ottobre 2023 è stato redatto il verbale di sospensione lavori n°1 in attesa di concordamento dei nuovi prezzi per le lavorazioni di variante

CONSIDERATO:

- che durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016.
- In particolare, la Stazione Appaltante ha comunicato la necessità di effettuare delle lavorazioni suppletive consistenti in sistemazioni di area cortiliva privata (proprietà Storchi-Guerra) in loc. Ponte Vettigano, al fine migliorare la sicurezza dell'accesso carraio.
- Che in data 26/09/2023 si è eseguito un incontro sul posto in Loc. Ponte Vettigano in Comune di Campagnola, alla presenza dei rappresentanti della proprietà Storchi-Guerra, del DL del nuovo ponte sul Cavo Naviglio Ing. Gasparini, dell'impresa Trotta Antonio, del geom. Bedogni Roberto in rappresentanza della Provincia e del sottoscritto DL e CSE.
- Che tali lavori di sistemazione ricadono all'interno del territorio del Comune di Campagnola E. e che per ragioni logistiche e di ottimizzazione dei costi la Provincia ha ritenuto di poterle eseguire all'interno del presente appalto, fermo restando la preventiva verifica della fattibilità tecnica ed economica dell'intervento

Come dettagliato all'interno dell'elaborato R1 – Relazione tecnica perizia di variante.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

L'Impresa appaltatrice **TROTTA ANTONIO** SI IMPEGNA AD ESEGUIRE, senza eccezione alcuna, le opere in premessa, per l'importo aggiuntivo complessivo di € 5.663,06 (Euro cinquemilaseicentosessantatre/06) al netto del ribasso d'asta del 8,71%.

L' Impresa dichiara di accettare tutte le variazioni apportate al progetto originario individuate nell'ordine di lavoro anzidetto e per aspetti di dettaglio definiti durante i lavori, nell'importo complessivo di € 129.260,69 (Euro centoventinovemiladuecentosessanta/69), secondo quanto previsto nel presente atto e si impegna ad eseguire, senza alcuna eccezione di sorta, i lavori in variante e le categorie di lavori contemplate in perizia, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

originario, stipulato, in data 03 luglio 2023 - Prot. n° 3232/2023, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, in dipendenza dei maggiori lavori affidati tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del Capitolato Speciale di Appalto, sono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.

Le maggiori opere comportano la necessità di **ulteriori 2 giorni naturali e consecutivi**.

La sottoscrizione del presente atto equivale, da parte dell'impresa, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, nonché della vigente normativa antimafia.

L'impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Reggio Emilia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente atto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane Spa, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Le spese e le tasse relative alla stipulazione del presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.

Il presente verbale, mentre è fin d'ora impegnativo per l'Impresa nei riguardi dell'Amministrazione, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante soltanto dopo le approvazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Reggio Emilia, 06/11/2023

L'Appaltatore

TROTTA ANTONIO
TROTTA ANTONIO
.....**IMPRESA EDILE**
Sede Legale: Via Bondione, 6 - 42010 Rio Saliceto (RE)
Dom. Fisc.: Via V.B. Biasotto, 2/1 - 42017 Novellara (RE)
P.IVA 01595750355 - SDI KRRH6B9
C.F. TRTNTN57C25B581R

Il Direttore dei Lavori

Ing. ~~DAVIDE VITO BICA~~
DOTT.



Visto il RUP

Dott. Ing. Maurizio La Macchia

