

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1310 DEL 22/12/2023**

OGGETTO

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.513R NEL TRATTO RICADENTE IN COMUNE DI VETTO AL KM 41+600 - 1° LOTTO"- INTEGRAZIONE INCARICO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, Ing. Maurizio La Macchia fa presente quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n.2296 del 22/11/2019 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali - e la Regione Emilia-Romagna, riguardante il finanziamento per la realizzazione di interventi volti al miglioramento della rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale;
- nell'elenco degli interventi, Asse tematico A), al n.11 è previsto l'intervento di "Rifunionalizzazione e messa in sicurezza della strada provinciale 513R nel tratto ricadente in Comune di Vetto al km 41+600 - 1° lotto (RE)";
- con Determinazione Dirigenziale n.668 del 29/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Rifunionalizzazione e messa in sicurezza della S.P.513R nel tratto ricadente in Comune di Vetto al km 41+600 – 1° lotto" per un importo complessivo di € 660.000,00 di cui € 446.358,00 per lavori (comprensivi di € 31.130,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 213.642,00 per somme a disposizione;
- con Determinazione Dirigenziale n°886 del 17/10/2022, avente per oggetto "Affidamento dei lavori di rifunionalizzazione e messa in sicurezza della SP 513R nel tratto ricadente in comune di Vetto al Km 41+600-1° lotto", i lavori in oggetto sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B della L.120/2020 e s.m.i., alla Ditta AB GLOBAL SERVICE SRL, con sede legale in via Madonnina, 7, loc. Madregolo – 43044 Collecchio (PR) – C.F./P.IVA 02448320347, quale offerente il ribasso del 10,45% (diecivirgolaquarantacinquepercento) sull'importo lavori a base d'asta corrispondente all'importo netto di € 402.966,67 (comprensivo di € 31.130,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), più IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 491.619,33;
- Con Determinazione Dirigenziale n.990 del 11/11/2022, si è provveduto ad affidare direttamente il servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza

in fase di esecuzione, dell'intervento in epigrafe, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, a favore dell'Ing. Maurizio Centofanti, con sede legale in Via Torino n.54 a Carpi (MO), C.F. CNTMRZ75E30G843S, P.IVA 03592630366 per un importo netto di € 14.955,98 a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali del 4% e l'I.V.A. del 22%, per complessivi lordi € 18.976,15;

Considerato che:

Con Determinazione Dirigenziale n°677 del 19/07/2023, è stata approvata la prima perizia di variante suppletiva, concludente nel quadro economico di seguito riportato:

PER I LAVORI:	PROG. ESEC. - GARA	AFFIDATO	PERIZIA (variante in corso d'opera)	DIFFERENZA
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 415.228,00	€ 371.836,67	€ 386.345,57	€ 14.508,90
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 31,130,00	€ 31.130,00	€ 31.130,00	€ 0,00
Totale dei lavori	€ 446.358,00	€ 402.966,67	€ 417.475,57	€ 14.508,90
PER LE SOMME A DISPOSIZIONE:				
Spese tecniche per incarichi professionali (progettazione - iva compresa)	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 0,00
Spese tecniche per indagini e prove - iva compresa	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 0,00
Spese tecniche per incarichi professionali (Direzione lavori e C.S.E. - iva compresa)	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 0,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00

Spese per esproprio e accordi bonari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.3 - D.Lgs 50/2016)	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.4 - D.Lgs 50/2016)	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti (annaffiature)	€ 16.056,03	€ 16.056,03	€ 16.056,03	€ 0,00
IVA Lavori (22%)	€ 98.198,76	€ 88.652,67	€ 91.844,63	€ 3.191,96
Ribasso di gara + minore IVA	€ 0,00	€ 52.937,42	€ 35.236,56	€ -17.700,86
Totale somme a disposizione	€ 213.642,00	€ 257.033,33	€ 242.524,43	€ -14.508,90
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 0,00

- Con Determinazione Dirigenziale n°1186 del 05/12/2023, è stata approvata la seconda perizia di variante suppletiva, concludente nel quadro economico di seguito riportato:

PER I LAVORI:	PROG. ESEC. - GARA	AFFIDATO	PERIZIA (variante in corso d'opera n°1)	PERIZIA (variante in corso d'opera n°2 - finale)	DIFFERENZA
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 415.228,00	€ 371.836,67	€ 386.345,57	€ 435.978,25	€ 49.632,68
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 31,130,00	€ 31.130,00	€ 31.130,00	€ 24.145,46	€ 6.984,54
Totale dei lavori	€ 446.358,00	€ 402.966,67	€ 417.475,57	€ 460.123,71	€ 42.648,14
PER LE SOMME A DISPOSIZIONE:					
Spese tecniche per	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 36.757,71	€ -1.115,73

incarichi professionali (progettazione – iva compresa)					
Spese tecniche per indagini e prove – iva compresa	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 11.616,28	€ -2.000,00
Spese tecniche per incarichi professionali (Direzione lavori e C.S.E. – iva compresa)	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 15.554,22	€ -17.791,11
Integrazione spese tecniche per incarichi professionali (D.L. e CSE – iva compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 396,00	€ 4,00
Spese per esproprio e accordi bonari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.3 - D.Lgs 50/2016)	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.361,98	€ 220,25
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.4 - D.Lgs 50/2016)	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.840,49	€ 55,06
Oneri compensazione trasformazione bosco e spese di istruttoria richiesta autorizzazione per vincolo idrogeologico	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.203,00	€ 3.203,00	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti (annaffiature)	€ 16.056,03	€ 16.056,03	€ 12.853,03	€ 1.130,80	€ -11.722,23
IVA Lavori (22%)	€ 98.198,76	€ 88.652,67	€ 91.844,63	€ 101.227,22	€ 9.382,59
Ribasso su lavori + minore IVA	€ 0,00	€ 52.937,42	€ 35.236,56	€ 10.763,59	€ -24.472,97
Totale somme disposizione	a € 213.642,00	€ 257.033,33	€ 242.524,43	€ 199.876,29	€ -42.648,14

TOTALE QUADRO	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 0,00
ECONOMICO					

-vista la nota inviata dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Centofanti, a mezzo pec in data 10/10/2023 (Prot. n° 34576) al Responsabile Unico del Procedimento, con la quale è stata richiesta una integrazione al compenso a seguito dell'incremento dell'importo lavori come sopra esposto per l'incarico di Direzione Lavori, ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio La Macchia Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione stradale del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia;

Ritenuto di:

-procedere pertanto all'integrazione del compenso per il servizio tecnico di "Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i "lavori di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della S.P. 513R nel tratto ricadente in comune di Vetto al Km 41+600-1° lotto" per la redazione di tutti gli atti non previsti nell'incarico affidatogli precedentemente per la direzione dei lavori a favore dell'Ing. Maurizio Centofanti, con sede legale in Via Torino n.54 a Carpi (MO), C.F. CNTMRZ75E30G843S, P.IVA 03592630366;

Rilevato che:

-l'importo del servizio è stato stimato, sulla base di quanto disposto con il Decreto del Ministero di Giustizia del 17/6/2016, in un valore inferiore ad € 139.000,00;

-ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge n. 108 del 2021, è consentito l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per servizi di importo inferiore a € 139.000,00, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-il Dirigente competente ha accertato e attestato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne all'Ente, per lo svolgimento del servizio tecnico in oggetto a causa dei notevoli carichi di lavoro ad oggi assegnati, quali progettazioni, direzione lavori e collaudi tecnico-amministrativi, ecc., su opere, edifici e/o manufatti della rete viaria provinciale;

Visto che:

-il Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Maurizio La Macchia, Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia, ha provveduto a richiedere un preventivo all'Ing. Maurizio Centofanti, in possesso della necessaria esperienza, individuato fra gli iscritti nell'Albo della Provincia;

-si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere, rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere, conseguentemente, una riduzione dei tempi procedurali, ai fini di una più rapida realizzazione della prestazione;

-occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, nel pieno rispetto dei fondamentali principi del nostro ordinamento ed in particolare, del principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento, così accertata l'economicità del valore dell'affidamento e la sua qualità, si è ritenuto di procedere in tal senso;

-l'Ing. Maurizio Centofanti si è reso disponibile ad eseguire le prestazioni aggiuntive richieste, ed ha presentato la relativa offerta, conservata agli atti del Servizio e ritenuto congruo dal RUP in relazione all'economicità del servizio tecnico, pari ad € 4.800,00, al quale dovranno essere aggiunti i contributi previdenziali ma non l'IVA di legge, in quanto il professionista sopraindicato risulta essere in regime forfettario, per un importo complessivo lordo di € 4.992,00, dando atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:

- qualora questi risultassero regolari, si procederà alla stipula del contratto;
- qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;

- l'integrazione dell'incarico si configura come variante contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, tenuto conto che si è nell'ambito dei limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo;

-per quanto non citato nella presente, si conferma quanto contenuto nel foglio patti e condizioni stipulato mediante scambio di corrispondenza in data 25/11/2022;

Dato atto che:

- la spesa lorda di € 4.992,00 riguarda l'integrazione del Servizio Tecnico di "Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" per i "lavori di rifunionalizzazione e messa in sicurezza della S.P. 513R nel tratto ricadente in comune di Vetto al Km 41+600-1° lotto" per la redazione di tutti gli atti non previsti nell'incarico affidatogli precedentemente per la direzione dei lavori, è disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente cap.5163 del PEG 2023, con esigibilità 2023, finanziato per euro 300.000 da alienazioni (impegno 143/2023), per € 300.000 da fondi FSC (impegno 130/2023) e per € 60.000 da avanzo (impegno 149/2023), codice V livello2020109012;
- il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

PER I LAVORI:	PROG. ESEC. - GARA	AFFIDATO	PERIZIA (variante in corso d'opera n°1)	PERIZIA (variante in corso d'opera n°2 - finale)	DIFFERENZ A
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 415.228,00	€ 371.836,67	€ 386.345,57	€ 435.978,25	€ 49.632,68

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 31.130,00	€ 31.130,00	€ 31.130,00	€ 24.145,46	€ - 6.984,54
Totale dei lavori	€ 446.358,00	€ 402.966,67	€ 417.475,57	€ 460.123,71	€ 42.648,14
PER LE SOMME A DISPOSIZIONE:					
Spese tecniche per incarichi professionali (progettazione – iva compresa)	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 36.757,71	€ -1.115,73
Spese tecniche per indagini e prove – iva compresa	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 11.616,28	€ -2.000,00
Spese tecniche per incarichi professionali (Direzione lavori e C.S.E. – iva compresa)	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 15.554,22	€ -17.791,11
Integrazione spese tecniche per incarichi professionali (D.L. e CSE – iva compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 396,00	€ 4,00
Spese per esproprio e accordi bonari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.3 - D.Lgs 50/2016)	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.361,98	€ 220,25
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.4 - D.Lgs 50/2016)	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.840,49	€ 55,06
Oneri compensazione trasformazione bosco e spese di istruttoria richiesta autorizzazione per vincolo idrogeologico	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.203,00	€ 3.203,00	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti (annaffiature)	€ 16.056,03	€ 16.056,03	€ 12.853,03	€ 1.130,80	€ -11.722,23
IVA Lavori (22%)	€ 98.198,76	€ 88.652,67	€ 91.844,63	€ 101.227,22	€ 9.382,59

Ribasso su lavori + minore IVA	€ 0,00	€ 52.937,42	€ 35.236,56	€ 10.763,59	€ -24.472,97
Totale somme disposizione	a € 213.642,00	€ 257.033,33	€ 242.524,43	€ 199.876,29	€ -42.648,14
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 0,00

✓ si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

✓ ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.267/2000:

- il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'espletamento dell'integrazione al Servizio Tecnico di "Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" dell'intervento di "lavori di rifunionalizzazione e messa in sicurezza della S.P. 513R nel tratto ricadente in comune di Vetto al Km 41+600-1° lotto";
- e clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nello scambio di corrispondenza in formato elettronico secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del citato D.Lgs. 50/2016, che regolerà i successivi rapporti contrattuali;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- per il presente affidamento il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale, Ing. Maurizio La Macchia;
- ai sensi della legge n.136/2010, il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C21B19000000003 e il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z3237C64E4, relativo all'incarico principale.

Visto l'obiettivo di Gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

-di procedere all'integrazione dell'incarico di Servizio Tecnico di "Direzione Lavori e

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” dell'intervento di “lavori di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della S.P. 513R nel tratto ricadente in comune di Vetto al Km 41+600-1° lotto” , a favore dell'Ing. Maurizio Centofanti, con sede legale in Via Torino n.54 a Carpi (MO), C.F. CNTMRZ75E30G843S, P.IVA 03592630366, per un importo netto pari ad € 4.800,00, al quale dovranno essere aggiunti i contributi previdenziali ma non l'IVA di legge, in quanto il professionista sopraindicato risulta essere in regime forfettario, per un importo complessivo lordo di € 4.992,00;

- di dare atto che:

✓l'importo lordo pari ad € 4.992,00 necessario alla suddetta integrazione riguardante l'incarico di Servizio Tecnico di “Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” per l'intervento di “Lavori di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della S.P. 513R nel tratto ricadente in Comune di Vetto al Km 41+600-1° lotto” trova copertura all'interno del Quadro Economico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1186 del 05/12/2023, tra le somme a Disposizione, disponibile alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente cap.5163 del PEG 2023, con esigibilità 2023, finanziato per euro 300.000 da alienazioni (impegno 143/2023), per € 300.000 da fondi FSC (impegno 130/2023) e per € 60.000 da avanzo (impegno 149/2023), codice V livello2020109012;

✓il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

PER I LAVORI:	PROG. ESEC. - GARA	AFFIDATO	PERIZIA (variante in corso d'opera n°1)	PERIZIA (variante in corso d'opera n°2 - finale)	DIFFERENZ A
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 415.228,00	€ 371.836,67	€ 386.345,57	€ 435.978,25	€ 49.632,68
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 31.130,00	€ 31.130,00	€ 31.130,00	€ 24.145,46	€ 6.984,54
Totale dei lavori	€ 446.358,00	€ 402.966,67	€ 417.475,57	€ 460.123,71	€ 42.648,14
PER LE SOMME A DISPOSIZIONE:					
Spese tecniche per incarichi professionali (progettazione - iva compresa)	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 37.873,44	€ 36.757,71	€ -1.115,73

Spese tecniche per indagini e prove - iva compresa	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 13.616,28	€ 11.616,28	€ -2.000,00
Spese tecniche per incarichi professionali (Direzione lavori e C.S.E. - iva compresa)	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 33.345,33	€ 15.554,22	€ -17.791,11
Integrazione spese tecniche per incarichi professionali (D.L. e CSE - iva compresa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 396,00	€ 4,00
Spese per esproprio e accordi bonari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.3 - D.Lgs 50/2016)	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.141,73	€ 7.361,98	€ 220,25
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 c.4 - D.Lgs 50/2016)	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.785,43	€ 1.840,49	€ 55,06
Oneri compensazione trasformazione bosco e spese di istruttoria richiesta autorizzazione per vincolo idrogeologico	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.203,00	€ 3.203,00	€ 0,00

Imprevisti e arrotondamenti (annaffiature)	€ 16.056,03	€ 16.056,03	€ 12.853,03	€ 1.130,80	€-11.722,23
IVA Lavori (22%)	€ 98.198,76	€ 88.652,67	€ 91.844,63	€ 101.227,22	€ 9.382,59
Ribasso su lavori + minore IVA	€ 0,00	€ 52.937,42	€ 35.236,56	€ 10.763,59	€-24.472,97
Totale somme a disposizione	€ 213.642,00	€ 257.033,33	€ 242.524,43	€ 199.876,29	€-42.648,14
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 0,00

✓l'integrazione dell'incarico si configura come variante contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito Codice, tenuto conto che si è nell'ambito dei limiti di cui al comma 7 dello stesso articolo;

✓per quanto non citato nella presente, si conferma quanto contenuto nel foglio patti e condizioni stipulato tra libero professionista e Provincia di Reggio Emilia mediante scambio di corrispondenza in data 25/11/2022;

✓il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maurizio La Macchia, ha attestato che il prezzo offerto ad integrazione del Servizio Tecnico di Direzione Lavori, risulta particolarmente congruo, alla luce della prestazione da svolgere e dell'incremento oggetto del presente atto;

✓ ai sensi della Legge n.136/2010:

- si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C21B19000000003 e il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z3237C64E4, relativo all'incarico principale.

Reggio Emilia, lì 22/12/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma