



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

LAVORI PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIA

Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra SP19 e SP90

Comune di Toano

CONTRATTO D'APPALTO n° Ord.49/2022 del18/11/2022 – Prot. n°26366/9/2022.

IMPRESA ESECUTRICE: B.M. Scavi S.r.l.

con sede in Toano, via Morra n.13 (RE), C.F. e P.IVA 01668660358

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.773 del 14/09/2022, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra SP19 e SP90 Comune di Toano", dell'importo complessivo di € 111.454,58, di cui € 104.551,38 per lavori e € 5.953,69 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 44.494,93 per somme a disposizione e nella stessa determinazione dirigenziale si è stabilito inoltre di procedere all'affidamento diretto dei lavori dell'intervento in parola, ai sensi dell'art.51, comma 1, lett. a) n.2, par. 2.1 del DL n.77/2021, convertito dalla Legge n.108/2021, previo invito ad almeno 3 (tre) operatori economici qualificati iscritti all'Albo delle imprese adottato dalla Provincia;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale sopracitata n.773 del 14/09/2022 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art.51, comma 1, lett. a) n.2, par. 2.1 del DL n.77/2021, convertito dalla Legge n.108/2021, all'impresa B.M. Scavi S.r.l. con sede in Toano (RE), Via Morra n°13, P.IVA 01668660358, l'esecuzione dei lavori in oggetto, quale offerente il ribasso del 0,9% (zero virgola nove) sull'importo lavori a base d'asta corrispondente all'importo netto di € 110.505,07 (comprensivo di € 5.953,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), più IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 134.816,18;
- I lavori in epigrafe sono stati consegnati il 12/06/2023;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori sono state rilevate problematiche relative alle pendenze del manto stradale per il corretto deflusso delle acque meteoriche e relative al cattivo stato di manutenzione di alcuni tratti di strada ammalorata;
- la Direzione Lavori ha, pertanto, redatto una perizia di variante che modifica

alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera c) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., in quanto determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;

- si evidenzia che per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia è emersa la necessità di concordare nuovi prezzi.

L'importo contrattuale aumenta pertanto a 149.729,63 euro oneri fiscali esclusi.

Dato atto che:

- le opere in variante prevedono alcune modifiche delle lavorazioni che in fase di esecuzione non comporteranno un ulteriore aumento rispetto alle tempistiche previste per le opere contrattuali, oltre alla proroga di giorni 40, rispetto al termine di ultimazione;
- i lavori inerenti la variante in oggetto, per come sopra descritto, non alterano la sostanza del progetto né le condizioni del contratto principale;
- i prezzi applicati sono esclusivamente quelli del contratto principale.

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 07/10/2022 in Reggio Emilia tra il sottoscritto . Arch. Chiara Valli in qualità di Direttore dei Lavori, ed il Geom. Cristian Bianchi in qualità di Direttore Tecnico della Ditta B.M.Scavi S.r.l., con sede in via Morra, n. 13 – 4Toano (RE), è stato concordato il presente

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Con il quale si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Il Geom. Cristian Bianchi, in qualità di Direttore Tecnico della Ditta B.M.Scavi S.r.l., dopo aver preso visione della perizia di variante suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori caratterizzanti la variante, il tutto come riportato nella perizia in data 07/10/2023, che fa parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto allegato al Contratto principale senza che questo comporti titolo a vantare alcuna pretesa. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto di Appalto stipulato in data 18/11/2022 con n° Ord. 49/2022 e di cui al Prot. N° 26366/9/2022. I lavori saranno eseguiti dalla predetta Ditta B.M.Scavi S.r.l. .

Art. 2 Per le maggiori lavorazioni saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale.

Art. 3 - Ad ogni effetto contrattuale il nuovo importo, con un aumento rispetto al contratto originario di cui all'art. 1, risulta essere di Euro 149.729,63 IVA esclusa.

Art. 4 - Tutte le tasse, bollo, registro e quant'altro dipendente dal presente atto, sono a carico della ditta assuntrice del lavoro.

Il presente atto di sottomissione, impegnativo sin d'ora per la Ditta assuntrice, lo diverrà per l'Amm.ne appaltante solo dopo intervenute le superiori approvazioni viene redatto in doppio originale, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Reggio Emilia, li 07/10/2023



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Chiara Valli)



PER L'IMPRESA

(Geom. Cristian Benassi.)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Maurizio La Macchia)

