

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 423 DEL 14/05/2024**

**OGGETTO**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO COPERTURA-ISTITUTO SCARUFFI-LEVI CITTA' DEL TRICOLORE DI REGGIO EMILIA CUP C88B20000120001 - CIG 92720956D8. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA COMPENSAZIONE PREZZI - RATA SALDO BIS - AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E SS.MM.II.

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: DITARANTO GIUSEPPE

Dirigente: GATTI AZZIO

## Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Arch. Giuseppe Ditaranto, in qualità di funzionario del Servizio Unità Speciale per l'edilizia e la Sismica, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 914 del 21/10/2022 i “*Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento copertura – Istituto Scaruffi-Levi-Città del Tricolore di Reggio Emilia*”, sono stati aggiudicati all'impresa CASALINI & CO. SRL, con sede legale a Bologna, via dell'Intagliatore 1, C.F. e P.IVA 03245410372, con il ribasso del 19,88%, corrispondente all'importo netto di € 223.718,01 (IVA esclusa), di cui € 153.904,78 per lavori e € 69.813,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge;
- a seguito di detta aggiudicazione, con determinazione dirigenziale n. 1262 del 18/12/2023, il quadro economico del progetto è stato rimodulato come segue:

**QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO DI GARA - PROGETTO ESECUTIVO :  
RIFACIMENTO COPERTURA - ISTITUTO TECNICO "SCARUFFI LEVI-CITTA' DEL  
TRECOTORE" VIA FILIPPO RE, 8 - REGGIO EMILIA**

DESCRIZIONE	<i>Parametri</i>	QE RIMODULATO A SEGU. AGGIUD. CON D.D. N. 1262 DEL 18/12/2023
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		
totale lavori soggetti a ribasso		€ 192.092,83
totale lavori a seguito del ribasso di gara del 19,88%		€ 153.904,78
oneri sicurezza		€ 69.813,23
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 223.718,01</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
lavori in economia		
<b>Spese tecniche</b>		
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"		€ 11,48
<u>spese tecniche per incarichi esterni</u>		
<i>progettazione esecutiva</i>		
<i>direzione lavori</i>		
<i>sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)</i>		
<i>collaudo statico</i>		
<i>collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08</i>		
<i>collaudo tecnico amministrativo</i>		
<i>aggiornamenti catastali</i>		
<i>sommano</i>		€ -
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016		€ 5.238,12
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)		
Accordo bonario		
Totale spese tecniche		<b>€ 5.249,60</b>
Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€ 225,00
IVA sui lavori e oneri sicurezza IVA 22%	22,00%	€ 49.217,97
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		€ -
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 54.692,57</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO DEL 19,88%</b>		<b>€ 278.410,58</b>
<b>SOMME INDISPONIBILI - ECONMIE DI RIBASSO DI GARA</b>		<b>€ 46.589,42</b>
<b>TOTALE RIMANENZE A SEGUITO STATO FINALE</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 325.000,00</b>

- con l'impresa appaltatrice il 27/02/2023 è stato stipulato il contratto N. ORD. 15/2023 - Protocollo n. 32873/2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, a far data dal 01/07/2023, è l'Arch. Giuseppe Ditaranto;

Visti:

- lo stato finale dei lavori a tutto il 28/11/2023 è sottoscritto in pari data dal Direttore dei Lavori - Arch. Giuseppe Ditaranto, dell'importo netto di € 85.887,55 comprese le ritenute, per un totale lordo compresa IVA al 22%, di € 104.782,81, contabilizzato con Certificato di Pagamento n.91;

- il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella L. n. 106 del 23 luglio 2021 (Decreto sostegni-bis) Art. 1-septies rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”, con il quale è stato introdotto un meccanismo (straordinario) di compensazione dei prezzi per far fronte ai rincari dei costi dei materiali da costruzione più utilizzati nel settore delle opere pubbliche;
- il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina», convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, così come modificato ed integrato dalla Legge 29 dicembre 2022 n.197 (art.1 comma 458);

Considerato che:

- in particolare la citata L.197/22, che integra l'art. 26 del D.L. 50/22 con il comma 6-bis prevede, in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, considerando, inoltre, le successive modifiche ed integrazioni intervenute a tale D.L., gli stati di avanzamento dei lavori, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, devono essere adottati, applicando i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 26 aggiornati annualmente ai sensi dell'art.23 c.16 del D.Lgs 50/2016;
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80 o 90% nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative ad impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione e stanziare annualmente relativamente al medesimo intervento;
- in caso di insufficienza di tali risorse di cui al 4° periodo del citato comma 6-bis, per l'anno 2023, le stazioni appaltanti accedono al riparto del Fondo, di cui al comma 6-quater dell'art.1 della citata L.197/22, per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art.7 c.1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del limite di spesa previsto;
- nel quadro economico di cui sopra non risultano sufficienti risorse accantonate per imprevisti e risorse accantonate e non contrattualizzate;

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022 e successive modificazioni;
- il Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Ditaranto ha provveduto a determinare i maggiori

importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura dell'80% e, l'importo straordinario spettante all'impresa, RATA DI SALDO - BIS, comprensivo di ritenute e IVA al 22%, ammonta a lordi € 30.155,56, (risultante dalla rata a saldo lorda comprensiva dell'adeguamento prezzi, pari a € 142.477,26, al netto della rata a saldo lorda da stato finale pari a € 104.782,81, differenza poi considerata all'80%);

- tali maggiori importi trovano copertura tramite accesso al Fondo di cui al comma 6-quater dell'art.1 della citata L.197/22, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.1 del 01/02/23;

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate nel SAL finale bis, riferite al 1° SAL e al SAL finale e precisamente a far data dal 27/07/2023 al 28/11/2023), ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.;
- prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, trovano copertura come sopra indicato;

Dato atto che l'art. 3 del D.M. 1° febbraio 2023 n.16 stabilisce che la presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 6-quater, del D.L. 50/2022, da parte delle stazioni appaltanti avviene telematicamente tramite la piattaforma dedicata nel rispetto delle seguenti finestre temporali:

- I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
- II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024;

Visto che questa stazione appaltante ha presentato regolare istanza di accesso in data 30/01/2024 con CODICE UNIVOCO FONDO-AP04-2023-H223e11a7c800026ef7c504c2cdae9b6da7a\_

Atteso che:

- in data 02/04/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso decreto R.D. N 000080 approvando le istanze delle stazioni appaltanti ritenute ammissibili e che per la Provincia di Reggio Emilia risultano:

4430	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	12488	C58E18000120005	€ 117.250,75
4431	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	12485	C88E19000010001	€ 24.580,51
4432	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	12862	C87H20000580005	€ 23.609,22
4433	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	15449	C37H18001750006	€ 52.379,12
4434	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	16290	C88B20000120001	€ 30.155,56

4435	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	16303	C88B20000260001	€ 13.904,85
4436	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	16400	C92C21001340001	€ 14.216,51

- la domanda n.4434, il cui codice CUP è C88B20000120001, di importo pari a € 30.155,56, corrisponde all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria "RIFACIMENTO COPERTURA-ISTITUTO SCARUFFI-LEVI CITTA' DEL TRICOLORE" di Reggio Emilia, la cui ditta esecutrice risulta CASALINI & CO. SRL, con sede legale a Bologna, via dell'Intagliatore 1, C.F. e P.IVA 03245410372;

Ritenuto pertanto di:

- accertare la somma di € 30.155,56 a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Titolo 4 Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 814 del PEG 2024, codice V livello 4020101001;
- impegnare a favore dell'impresa CASALINI & CO. SRL, con sede legale a Bologna, via dell'Intagliatore 1, C.F. e P.IVA 03245410372, a saldo del riconoscimento della compensazione prezzi relativa al 3° e 4° trimestre 2023, la somma di € 30.155,56, compresa IVA, alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 4980 del PEG 2024, codice V livello 2020109003;

Visti gli obiettivi di 1° livello 0402/0004 e 0405/0405 e di 2° livello R10G1PNRR e R10G1OG2 del PEG 2024;

Dato atto che per l'intervento in oggetto, ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 92720956D8 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C88B20000120001;

Visti:

- il D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente);
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.L. 32/2019;
- la L. 55/2019;
- il D.I. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato

generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

- di procedere alla compensazione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate nel SAL finale bis, riferite al 1° SAL e al SAL finale e precisamente a far data dal 27/07/2023 al 28/11/2023 – IV^ finestra temporale, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria "*RIFACIMENTO COPERTURA-ISTITUTO SCARUFFI-LEVI CITTA' DEL TRICOLORE*" di Reggio Emilia, comprensivo di ritenute e IVA al 22%, pari a € 30.155,56 (importo adeguamento riconosciuto per l'80%), redatto dal Direttore dei Lavori - Arch. Giuseppe Ditaranto;
- di accertare la somma di € 30.155,56 a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Titolo 4 Tipologia 200 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 814 del PEG 2024, codice V livello 4020101001;
- di impegnare, la somma lorda di € 30.155,56, alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 4980 del PEG 2024, codice V livello 2020109003, con esigibilità anno 2024;
- di liquidare la rata di saldo bis all'impresa CASALINI & CO. SRL, con sede legale a Bologna, Via dell'intagliatore 1, C.F. e P.IVA 032454110372, per un credito netto di €

24.717,67, a cui sarà aggiunta l'IVA al 22% di € 5.437,89, per complessivi € 30.155,56, a titolo di compensazione per maggiori oneri;

- di dare atto che:
  - per il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura dell'80%, come disposto dall'art. 26, comma 1 D.L. 50/2022, i prezzi applicati sono quelli riferiti al prezzario regionale aggiornato al 2024 e accettati senza riserva alcuna da parte dell'impresa esecutrice sulla contabilità riferita allo Stato finale bis, in cui risultano riportati "l'adeguamento prezzi per compensazione", sino ad ora sottoscritti, alla cui formazione si è provveduto ai sensi dell'art.26, del D.L. 50/2022 e successive modificazioni e integrazioni, lasciando immutate le condizioni a base del contratto principale;
  - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 92720956D8 e il Codice Unico di Progetto (CUP) il n. C88B20000120001;
  - il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Giuseppe Ditaranto, Funzionario del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica.

Reggio Emilia, lì 14/05/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la  
Sismica  
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....