

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 531 DEL 14/06/2024

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO SERRAMENTI -
ISTITUTO FILIPPO RE DI REGGIO EMILIA CUP C88B20000260001 - CIG 9272140BF9.
RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 607 DEL 11/07/2022
(RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 657 DEL 27/07/2022)
N.188 DEL 29/02/2024 E N. 440 DEL 15/05/2024

Redattore: LIGABUE ELIANA

RDP/RUP: DITARANTO GIUSEPPE

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Ditaranto del servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica fa presente quanto segue:

- l'edificio (ISTITUTO FILIPPO RE DI REGGIO EMILIA), a causa dello stato molto vetusto dei serramenti esterni, necessitava di interventi di manutenzione straordinaria volti al rifacimento degli stessi;
- con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 è stato approvato il piano degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane, enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- la Provincia di Reggio Emilia è risultata assegnataria di un finanziamento Ministeriale (ministero dell'Istruzione): trattasi di fondi "PNRR" Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU (M4C1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) - Registro Decreti R.0000013.08-01-2021, tra cui quelli per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "RIFACIMENTO SERRAMENTI - ISTITUTO FILIPPO RE DI REGGIO EMILIA";
- a seguito di verifica prima di procedere alle operazioni di rendicontazione si è potuto riscontrare che, per mero errore materiale l'importo complessivo del finanziamento concesso era di € 345.040,70 e non di € 345.045,70 (importo erroneamente riportato negli atti);
- tale piccola differenza di € 5,00 potrà, essere rettificata e compensata, in tutti gli atti emessi e in tutti i quadri economici di detta opera, recuperandola, dalla voce "imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA", che risulta pari a € 118,56 e che, pertanto, dovrà invece considerarsi pari € 113,56 (€ 5,00 in meno); tale correzione risulta totalmente ininfluenza a quanto avvenuto nell'intero appalto;
- la determinazione dirigenziale n. 607 del 11/07/2022, rettificata con successiva determinazione n. 657 del 27/07/2022, in cui la Provincia, ha approvato il progetto esecutivo relativo a "Lavori di manutenzione straordinaria: sostituzione serramenti – Istituto Filippo Re di Reggio Emilia" e che a seguito della modifica necessaria, scaturita dal summenzionato errore materiale diviene il seguente:

DESCRIZIONE	Parametri	
IMPORTO TOTALE LAVORI		
totale lavori soggetti a ribasso		€ 264 321,68
oneri sicurezza		€ 7 115,27
TOTALE LAVORI		€ 271 436,95
SOMME A DISPOSIZIONE		
lavori in economia		
Spese tecniche		
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"		€ 113,56
spese tecniche per incarichi esterni		
progettazione esecutiva		
direzione lavori		
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)		€ 6 400,00
collaudo statico		
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08		
collaudo tecnico amministrativo		
aggiornamenti catastali		
sommano		€ 6 400,00
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016		€ 5 428,74
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)		
Accordo bonario		
Totale spese tecniche		€ 11 942,30
Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€ 225,00
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€ 59 716,13
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		€ 1 720,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 73 603,75
SOMME INDISPONIBILI		
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 345 040,70

- con determinazione dirigenziale n. 1222 del 23/12/2022, è stato affidato il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Giuseppe Iannantuono; nella suddetta determinazione dirigenziale veniva riportato erroneamente l'importo di progetto in € 345.045,70, mentre l'importo corretto è pari a € 345.040,70;

- con determinazione dirigenziale n.188 del 29/02/2024, a seguito dell'aggiudicazione definitiva (di cui alla determinazione dirigenziale n. 913 del 21/10/2022) e del ribasso di gara del 22,78%, si approvava e rimodulava il quadro economico, che a seguito della modifica necessaria, scaturita dal summenzionato errore materiale diviene il seguente:

DESCRIZIONE	Parametri	
IMPORTO TOTALE LAVORI		
totale lavori soggetti a ribasso		€ 264 321,68
totale lavori con ribasso offerto del 22,78%		€ 204 109,20
oneri sicurezza		€ 7 115,27
TOTALE LAVORI		€ 211 224,47
SOMME A DISPOSIZIONE		
lavori in economia		
Spese tecniche		
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"		€ 113,56
spese tecniche per incarichi esterni		
progettazione esecutiva		
direzione lavori		
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)		€ 6 400,00
collaudo statico		
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08		
collaudo tecnico amministrativo		
aggiornamenti catastali		
sommano		€ 6 400,00
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016		€ 5 428,74
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)		
Accordo bonario		
Totale spese tecniche		€ 11 942,30
Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€ 225,00
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€ 46 469,38
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		€ 1 720,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 60 357,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO DEL		€ 271 581,47

22,78%		
SOMME INDISPONIBILI - ECONOMIE DI GARA	€	73 459,23
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO	€	345 040,70

- con determinazione dirigenziale n.440 del 15/05/2024, è stato approvato il quadro economico dello stato finale, il certificato di regolare esecuzione, disponendo il pagamento della rata a saldo e la liquidazione dell'incentivo, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 che, a seguito della modifica necessaria, scaturita dal summenzionato errore materiale diviene il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE CON RIBASSO DI GARA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - I.P.S. "FILIPPO RE" - VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (REGGIO EMILIA)				
DESCRIZIONE	Parametri	RIMODULATO A SEG. AGGIUD. CON D.D. N. 188 DEL 29/02/2024	STATO FINALE	DIFFERENZE
IMPORTO TOTALE LAVORI				
totale lavori soggetti a ribasso		€ 264.321,68	€ 264.271,68	
totale lavori con ribasso offerto del 22,78%		€ 204.109,20	€ 204.070,59	
oneri sicurezza		€ 7.115,27	€ 7.062,34	
TOTALE LAVORI		€ 211.224,47	€ 211.132,93	€ 91,54
SOMME A DISPOSIZIONE				
lavori in economia				
Spese tecniche				
"impreviste/arrotondamenti sui lavori compreso IVA"		€ 113,56	€ -	€ 113,56
<u>spese tecniche per incarichi esterni</u>				
progettazione esecutiva				
direzione lavori				
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)		€ 6.400,00	€ 5.850,00	€ 550,00
collaudo statico				
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08				
collaudo tecnico amministrativo				
aggiornamenti catastali				
sommano		€ 6.400,00		
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016		€ 5.428,74	€ 4.342,99	€ 1.085,75
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)				
Accordo bonario				
Totale spese tecniche		€ 11.942,30	€ 10.192,99	€ 1.749,31
Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€ 225,00	€ 225,00	
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€ 46.469,38	€ 46.449,25	€ 20,13
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		€ 1.720,32	€ 1.572,48	€ 147,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 60.357,00	€ 58.439,72	
TOTALE QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO DEL 22,78%		€ 271.581,47	€ 269.572,65	€ 2.008,82
SOMME INDISPONIBILI - ECONOMIE DI GARA		€ 73.459,23	€ 73.459,23	
TOTALE RIMANENZE A SEGUITO STATO FINALE			€ 2.008,82	
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO		€ 345.040,70	€ 345.040,70	

- pertanto la determinazione dirigenziale n. 440 del 15/05/2024, ad eccezione delle modifiche effettuate ai quadri economici summenzionati s'intende interamente richiamata;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9272140BF9 e il Codice Unico di Progetto n. C88B20000260001;

Visti l'obiettivo di 1° livello 0405/0405 e di 2° livello R10G1PNRR del PEG 2024;

Accertata, inoltre, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di riapprovare, per le ragioni espresse in premessa, che per mero errore materiale l'importo complessivo del finanziamento concesso era di € 345.040,70 e non di € 345.045,70 - importo erroneamente riportato negli atti:
1. il quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale n. 607 del 11/07/2022, rettificata con successiva determinazione n. 657 del 27/07/2022 del progetto esecutivo e di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Parametri	
IMPORTO TOTALE LAVORI		
totale lavori soggetti a ribasso		€ 264 321,68
oneri sicurezza		€ 7 115,27
TOTALE LAVORI		€ 271 436,95
SOMME A DISPOSIZIONE		
lavori in economia		
Spese tecniche		
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"		€ 113,56
spese tecniche per incarichi esterni		
progettazione esecutiva		
direzione lavori		
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)		€ 6 400,00
collaudo statico		
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08		
collaudo tecnico amministrativo		
aggiornamenti catastali		
somma		€ 6 400,00

Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016		€	5 428,74
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)			
Accordo bonario			
Totale spese tecniche		€	11 942,30
Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€	225,00
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€	59 716,13
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		€	1 720,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	73 603,75
SOMME INDISPONIBILI			
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€	345 040,70

2. il quadro economico rimodulato a seguito della aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n.188 del 29/02/2024, di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Parametri	
IMPORTO TOTALE LAVORI		
totale lavori soggetti a ribasso		€ 264 321,68
totale lavori con ribasso offerto del 22,78%		€ 204 109,20
oneri sicurezza		€ 7 115,27
TOTALE LAVORI		€ 211 224,47
SOMME A DISPOSIZIONE		
lavori in economia		
Spese tecniche		
"imprevisti e/o arrotondamenti sui lavori compreso IVA"		€ 113,56
spese tecniche per incarichi esterni		
progettazione esecutiva		
direzione lavori		
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)		€ 6 400,00
collaudo statico		
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08		
collaudo tecnico amministrativo		
aggiornamenti catastali		
sommano		€ 6 400,00
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016		€ 5 428,74

Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)		
---	--	--

Accordo bonario		
Totale spese tecniche		€ 11 942,30
Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€ 225,00
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€ 46 469,38
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		€ 1 720,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 60 357,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO DEL 22,78%		€ 271 581,47
SOMME INDISPONIBILI - ECONOMIE DI GARA		€ 73 459,23
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO		€ 345 040,70

3. il quadro economico finale, di cui alla determinazione dirigenziale n.440 del 15/05/2024, di approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione, del pagamento della rata a saldo e della liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE CON RIBASSO DIGARA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - I.P.S. "FILIPPO RE" - VIALE TRENTO TRIESTE, 4 (REGGIO EMILIA)				
DESCRIZIONE	Parametri	MODULATO A SEG. AGGIUD. COND.D. N. 188 DEL 20/02/2024	STATO FINALE	DIFFERENZE
IMPORTO TOTALE LAVORI				
totale lavori soggetti a ribasso		€ 264.321,68	€ 264.271,68	
totale lavori con ribasso offerto del 22,78%		€ 204.109,20	€ 204.070,59	
oneri sicurezza		€ 7.115,27	€ 7.062,34	
TOTALE LAVORI		€ 211.224,47	€ 211.132,93	€ 91,54
SOMMA A DISPOSIZIONE				
lavori in economia				
Spese tecniche				
"imprevisiti e arrotondamenti sui lavori compreso IVA"		€ 113,56	€ -	€ 113,56
<u>spese tecniche per incarichi esterni</u>				
progettazione esecutiva				
direzione lavori				
sicurezza in esecuzione (affidamento esterno)		€ 6.400,00	€ 5.850,00	€ 550,00
collaudo statico				
collaudo tecnico funzionale impianti dm 37/08				
collaudo tecnico amministrativo				
aggiornamenti catastali				
sommano		€ 6.400,00		
Incentivo art 113 D.Lgs. n. 50/2016		€ 5.428,74	€ 4.342,99	€ 1.085,75
Spese di cui art 24 comma 4 del codice (assic. Personale)				
Accordo bonario				
Totale spese tecniche		€ 11.942,30	€ 10.192,99	€ 1.749,31
Spese per commissioni giudicatrici, tassa Autorità, ecc+ IVA 22%		€ 225,00	€ 225,00	
IVA sui lavori e oneri sicurezza 22%	22,00%	€ 46.469,38	€ 46.449,25	€ 20,13
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4%		€ 1.720,32	€ 1.572,48	€ 147,84
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE		€ 60.357,00	€ 58.439,72	
TOTALE QUADRO ECONOMICO CON RIBASSO DEL 22,78%		€ 271.581,47	€ 269.572,65	€ 2.008,82
SOMME INDISPONIBILI - ECONOMIE DIGARA		€ 73.459,23	€ 73.459,23	
TOTALE RIMANENZE A SEGUITO STATO FINALE			€ 2.008,82	
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO		€ 345.040,70	€ 345.040,70	

- di dare atto che, a seguito della correzione del summenzionato errore materiale:
 - la minor spesa pari a € 73.459,23, corrispondente alle economie di ribasso di gara, oltre a:
 - € 91,54 rimanenze lavori effettivamente eseguiti;
 - € 113,56 imprevisti ed arrotondamenti non utilizzati;
 - € 550,00 rimanenza affidamento C.S.E.;
 - € 1.085,75 (20% di € 5.428,74 quota incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 destinata al fondo interno che non trova applicazione in quanto i fondi risultano vincolati);
 - € 20,13 rimanenze IVA lavori:
 - € 147,84 IVA e cassa spese tecniche;per un totale di rimanenze di € 2.008,82, come evidenziato dal quadro economico sopra riportato;
- può, pertanto, passare in economia la somma complessiva € 75.468,05 (€ 73.459,23 pari alle economie di ribasso di gara + € 2.008,82 totale rimanenze a seguito stato finale), risultando già al netto di somme accantonate e non ancora liquidate;
- rimane invariato tutto quanto già previsto con la determinazione dirigenziale n. 440 del 15/05/2024 sopra richiamata;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9272140BF9 e il Codice Unico di Progetto è il n. C88B20000260001.

Reggio Emilia, li 14/06/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la
Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma