

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1254 DEL 31/12/2024**

**OGGETTO**

LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON VIA VESPUCCI E SP23 (INT.A) E VIA MORANDI CON LA SP23 (INT.B) IN COMUNE DI QUATTRO CASTELLA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA E ESTENSIONE INCARICO DL E CSE

Redattore: CACCIAMANI MAURO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024, n. 173 del 24/09/2024 e n. 234 del 29/11/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n.1170 del 28/12/2021, è stato affidato allo studio tecnico Arch. Ugo Bonacini, con studio in Viale Risorgimento n.70 a Reggio Emilia, il servizio tecnico per la progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, tra l'altro, dell'intervento di realizzazione attraversamenti pedonali, in corrispondenza delle intersezioni con via Vespucci e SP23 (int.A) e via Morandi con la SP23 (int.B), in Comune di Quattro Castella, per l'importo netto di € 2.935,05, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali 4% e all'IVA 22%, per un totale lordo di € 3.723,99;
- a seguito di intervenute modifiche progettuali inerenti la Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per i “lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali in corrispondenza delle intersezioni con via Vespucci e S.P.23 (int.A) e via Morandi con la S.P.23 (int.B)”, con determinazione dirigenziale n.105 del 17/02/2023, si è proceduto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.c), del D.Lgs. 50/2016, all'estensione del servizio tecnico sopra affidato, per un importo pari a netti € 2.000,00, oltre all'Inarcassa al 4% e all'iva di legge al 22%, pari ad un totale lordo di € 2.537,60;
- con determinazione dirigenziale n.291 del 28/03/2024, si è provveduto:
  - ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di “*Realizzazione attraversamenti pedonali in corrispondenza delle intersezioni con via Vespucci e SP23 (int.A) e via Morandi con la SP23 (int.B)*”, per l'importo complessivo di € 125.000,00, articolato risulta nel quadro economico di seguito riportato e finanziato per € 42.500,00 dal Comune di Quattro Castella e per € 82.500,00 dalla Provincia:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro	€ 82.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA	Euro	€ 3.165,27
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 85.165,27</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (PROGETTAZIONE, C.S.P., D.L.-C.S.E.)	Euro	€ 11.815,66
CONTRIBUTO ANAC	Euro	€ 35,00
SPESE PER ASSICURAZIONE VERIFICATORE	Euro	€ 350,00
IMPREVISTE ARROTONDAMENTI	Euro	€ 7.194,41
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.3 D. Lgs. 50/2016)	Euro	€ 1.362,64
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.4 D. Lgs. 50/2016)	Euro	€ 340,66
I.V.A. 22% SU APPALTO	Euro	€ 18.736,36
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 39.834,73</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>Euro</b>	<b>€ 125.000,00</b>

- ad affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, i relativi lavori all'impresa GREEN EDIL SRL, con sede a Reggio Emilia (RE) in via Bernardino Zacchetti n. 31 – C.F./P.IVA: 02897100356, per l'importo netto di € 82.090,27, come risulta dal quadro economico sotto riportato rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO		
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO
<b>LAVORI IN APPALTO</b>		
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 82.000,00	€ 78.925,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.165,27	€ 3.165,27
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 85.165,27</b>	<b>€ 82.090,27</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione, D.L. e C.S.E.) iva compresa	€ 11.815,66	€ 11.815,66
Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00
Spese per assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00
Impreviste arrotondamenti	€ 7.194,41	€ 7.194,41
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.362,64	€ 1.362,64
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016)	€ 340,66	€ 340,66
IVA Lavori (22%)	€ 18.736,36	€ 18.059,86
Ribasso e minore IVA		€ 3.751,50
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 39.834,73</b>	<b>€ 42.909,73</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 125.000,00</b>	<b>€ 125.000,00</b>

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Maurizio La Macchia, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;
- nell'ambito dell'esecuzione di detti interventi si è reso necessario nominare il Direttore Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e dell'art. 114 comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per la redazione anche di eventuali aggiornamenti del Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC), in funzione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- a tal fine con determinazione dirigenziale n.225 del 08/03/2024, è stato affidato direttamente all'Ing. Patrizia Cremaschi, con studio in Via A.Gramsci, 27, a Scandiano (R.E.) - C.F. CRMPRZ76S61I496O - P.IVA 01648530358 il servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, tra l'altro, degli interventi

in parola, per l'importo netto di € 4.335,73 a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali del 5% e l'I.V.A. del 22%, per complessivi lordi € 5.554,07;

- in data 06/05/2024 con l'impresa GREEN EDIL SRL è stato stipulato il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- i lavori sono stati consegnati in data 06/05/2024, stabilendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori in giorni 128 naturali e consecutivi, prevedendo l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 10/09/2024;
- in data 06/07/2024, sono stati sospesi i lavori per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera;

Rilevato che:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche migliorative al progetto, al fine di aumentare nel contempo anche la sicurezza degli utenti della S.P.23, prevedendo di utilizzare diversi materiali e/o elementi ed eseguire nuove lavorazioni non previste nel progetto approvato;
- si è reso necessario apportare piccole modifiche e integrazioni della segnaletica;
- per rispondere alle richieste dell'Amministrazione Comunale di Quattro Castella, la Stazione Appaltante ha previsto di realizzare i seguenti lavori integrativi rispetto a quanto previsto nel progetto approvato:
  - riempimento dell'aiuola creatasi tra il pedonale sud e via Vespucci con pietrisco lavato rotondo di pezzatura 40/70mm previo asportazione dell'attuale terreno;
  - posa di dissuasori in gomma con ritorno di forma a delimitazione del ciclopedonale a nord della provinciale, posti a distanza di 2 metri l'uno dall'altro e collegati mediante catena, ancorati alla soletta di cemento del pedonale mediante tassellatura;
  - realizzazione di passaggio pedonale in misto stabilizzato, a lato di via Leopardi e di larghezza circa 0,80 m, al fine di consentire agli utilizzatori di raggiungere l'area di raccolta rifiuti in modo più agevole;

Considerato che:

- per ciascuno dei due interventi, si rende necessario predisporre le opere edili funzionali al sistema di segnalazione di attraversamento pedonale, la cui fornitura e posa, comprensiva dei collegamenti elettrici alla linea di pubblica illuminazione esistente, viene scorporata dal presente appalto, in quanto affidata direttamente con determinazione dirigenziale n. 1070 del 04/12/2024 all'impresa Progetto Segnaletica s.r.l., prevedendo l'installazione di un nuovo sistema composto da n.2 pali a sicurezza passiva, corpi illuminanti a led, segnale bifacciale retroilluminato, ledbox a bandiera lampeggiante, kit alimentazione rete pubblica con batteria tampone;
- per i suddetti lavori aggiuntivi, la Direzione Lavori ha pertanto redatto una perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera b) dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e nel rispetto del limite del 50%

del valore del contratto iniziale e che l'esecuzione di tali ulteriori lavorazioni, non incluse nell'appalto iniziale, produrrebbero per l'ente aggiudicatore notevoli disagi e un consistente aumento dei costi in caso di un cambio di contraente, in quanto la gestione di un nuovo accantieramento, compresa la nuova realizzazione di segnaletica stradale di cantiere ai sensi del D.M. 10/07/2002 s.m.i., provocherebbero gravi disagi alla circolazione, in considerazione dell'elevata percorrenza di traffico che caratterizza la S.P.23;

- i lavori, così risultanti dalla perizia di variante e suppletiva, non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto (opere stradali) e sono afferenti pertanto alle categorie OG3;
- i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale;
- detta variante conclude nell'importo netto di € 36.708,24, portando l'importo contrattuale da € 82.090,27 ad € 118.798,51, con aumento della spesa complessiva originariamente impegnata da € 125.000,00 ad € 168.000,00;
- nelle date del 23/07/2024 e del 23/10/2024 tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore, sono stati concordati e sottoscritti specifici Verbali Nuovi Prezzi;
- i maggiori importi per i lavori aumentano contestualmente le spese tecniche dovute alla professionista per la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
- il Responsabile Unico di Progetto, attesta, che:
  - in relazione all'importo netto già affidato può ritenersi congrua un'estensione diretta per un importo determinato in ragione proporzionale al maggior importo dei lavori come sopra definito;
  - si sono pertanto calcolate le maggiori spese tecniche da riconoscere all'Ing. Patrizia Cremaschi, quale Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, calcolate con i parametri di cui al D.M. 17/06/2016, considerando come categoria delle opere V.02 per la prestazione "Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera", per un importo netto di € 1.817,11, a cui aggiungere gli oneri previdenziali e assistenziali al 5%, nonché l'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 2.327,72;
  - si è ritenuto di ricorrere ad una modifica contrattuale come definita all'art. 120, comma 1 lett b) e comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (modifica contrattuale di importo inferiore al 50% dell'importo di contratto) e ss.mm.ii.;
- si riporta nel seguito il quadro economico di raffronto, rimodulato tra le somme a disposizione:

QUADRO ECONOMICO				
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI VARIANTE	DIFFERENZE
<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 82.000,00	€ 78.925,00	€ 115.526,63	€ 36.601,63
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.165,27	€ 3.165,27	€ 3.271,88	€ 106,61
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 85.165,27</b>	<b>€ 82.090,27</b>	<b>€ 118.798,51</b>	<b>€ 36.708,24</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione, D.L. e C.S.E.) iva compresa	€ 11.815,66	€ 11.815,66	€ 11.815,66	€ -
Integrazione spese tecniche per incarichi professionali D.L.-C.S.E. per perizia di variante suppletiva (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi)	€ -	€ -	€ 2.327,72	€ 2.327,72
Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ -
Spese per assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 75,00	€ -275,00
Imprevisti arrotondamenti	€ 7.194,41	€ 7.194,41	€ 6.436,47	€ -757,94
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.362,64	€ 1.362,64	€ 1.900,78	€ 538,13
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016)	€ 340,66	€ 340,66	€ 475,19	€ 134,53
IVA Lavori (22%)	€ 18.736,36	€ 18.059,86	€ 26.135,67	€ 8.075,81
Ribasso e minore IVA		€ 3.751,50	€ -	€ -3.751,50
<b>TOTALE - Somma a disposizione</b>	<b>€ 39.834,73</b>	<b>€ 42.909,73</b>	<b>€ 49.201,49</b>	<b>€ 6.291,76</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 125.000,00</b>	<b>€ 125.000,00</b>	<b>€ 168.000,00</b>	<b>€ 43.000,00</b>

Ritenuto di:

- accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;
- approvare la perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Progetto, concludente con una maggiore spesa netta per lavori di € 36.708,24, con aumento della spesa complessiva originariamente stanziata pari ad € 43.000,00, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 118.798,51 ed un importo complessivo di progetto che passa da € 125.000,00 ad € 168.000,00, che risulta finanziato alla Missione 10 Programma 05, Codice Piano dei Conti 2020109012, del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5142 del PEG 2024, per € 42.500,00 dal Comune di Quattro Castella (impegno riscritto 912/2024) e per € 82.500,00 dalla Provincia con avanzo (impegni riscritti 913-914/2024), tenuto conto che la maggiore spesa del progetto pari ad € 43.000,00 è da impegnare alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti 2020109012, del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5142, finanziata con eccedenze di entrate correnti, a seguito della variazione di bilancio approvata con Delibera di Consiglio n. 25 del 19/09/2024;
- modificare, relativamente al presente intervento, il servizio tecnico di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett b) e comma 2, del D.Lgs. 36/2023, affidato all'Ing. Patrizia Cremaschi con determinazione dirigenziale n. 225 del 08/03/2024, per un ulteriore importo netto del compenso di € 1.817,11, oltre agli oneri previdenziali e assistenziali al 5% e all'IVA al

22%, per complessivi lordi € 2.327,72, che trovano copertura nel quadro economico dell'intervento in argomento;

- dare atto che:
  - il Responsabile Unico del Progetto ha:
    - provveduto ad individuare l'Ing. Patrizia Cremaschi, in continuità con il servizio iniziale, in quanto considerate le caratteristiche delle opere in variante da eseguire, si otterrà una migliore prestazione di direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione garantendo la realizzazione delle opere a regola d'arte;
    - attestato che i prezzi praticati dalla stessa sono congrui, in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato e che l'operatore economico ha fornito la disponibilità ad eseguire l'ulteriore prestazione;
    - l'istruttoria svolta ha consentito di quantificare il costo della prestazione integrativa, che si ritiene congruo, accettando così il preventivo proposto;
    - l'operatore economico si è, pertanto, dichiarato disponibile ad espletare le prestazioni supplementari, per detta somma;
    - il costo della prestazione supplementare non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
    - in particolare come definito in risposta alle esigenze manifestate dall'amministrazione, le prestazioni integrative riguardano le opere in variante sopra elencate;
    - con l'Ing. Patrizia Cremaschi si procederà alla stipula del contratto integrativo al contratto principale, mediante scambio di corrispondenza, tramite posta elettronica certificata;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) B05FF88AB8, per la gestione del contratto del servizio tecnico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in parola, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B036BC46099 ed il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C51B19000720007;

Visti l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 e di 2° livello R08G1OG11 del PEG 2024;

#### D E T E R M I N A

- di accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;
- di dare corso e di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON VIA VESPUCCI E S.P.23 (INT.A) E VIA MORANDI CON LA S.P.23 (INT.B)", in conformità a quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, la quale modifica implica un incremento contrattuale netto pari ad € 36.708,24 dei lavori in appalto, con un conseguente aumento della spesa originariamente stanziata pari ad € 43.000,00, come risulta dal



seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO ECONOMICO				
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTI VARIANTE	DIFFERENZE
<b>LAVORI IN APPALTO</b>				
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 82.000,00	€ 78.925,00	€ 115.526,63	€ 36.601,63
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.165,27	€ 3.165,27	€ 3.271,88	€ 106,61
<b>TOTALE - Lavori in appalto</b>	<b>€ 85.165,27</b>	<b>€ 82.090,27</b>	<b>€ 118.798,51</b>	<b>€ 36.708,24</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Spese tecniche per incarichi professionali (Progettazione, D.L. e C.S.E.) iva compresa	€ 11.815,66	€ 11.815,66	€ 11.815,66	€ -
Integrazione spese tecniche per incarichi professionali D.L.-C.S.E. per perizia di variante suppletiva (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi)	€ -	€ -	€ 2.327,72	€ 2.327,72
Contributo Anac	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ -
Spese per assicurazione verificatore	€ 350,00	€ 350,00	€ 75,00	€ -275,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 7.194,41	€ 7.194,41	€ 6.436,47	€ -757,94
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.362,64	€ 1.362,64	€ 1.900,78	€ 538,13
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016)	€ 340,66	€ 340,66	€ 475,19	€ 134,53
IVA Lavori (22%)	€ 18.736,36	€ 18.069,86	€ 26.135,67	€ 8.075,81
Ribasso e minore IVA		€ 3.751,50	€ -	€ -3.751,50
<b>TOTALE - Somme a disposizione</b>	<b>€ 39.834,73</b>	<b>€ 42.909,73</b>	<b>€ 49.201,49</b>	<b>€ 6.291,76</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 125.000,00</b>	<b>€ 125.000,00</b>	<b>€ 168.000,00</b>	<b>€ 43.000,00</b>

- di approvare, altresì i Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi del 23/07/2024 e 23/10/2024, conservati agli atti del Servizio;
- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'impresa affidataria, formalizzando la relativa integrazione contrattuale;
- di dare atto che:
  - la perizia risulta composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio:
    - Relazione tecnica;
    - Atto di sottomissione;
    - Verbali nuovi prezzi;
    - Computo metrico estimativo di perizia;
    - Quadro comparativo;
    -
  - la maggiore spesa per lavori di € 36.708,24 netti, determina un nuovo importo dei lavori di netti € 118.798,51, con aumento dell'importo complessivo di progetto che passa da € 125.000,00 ad € 168.000,00;
- di impegnare la maggiore spesa di € 43.000,00, alla Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti 2020109012, del Bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e al corrispondente Cap. 5142 del PEG 2024, con esigibilità anno 2025, finanziata

con eccedenze di entrate correnti;

- di dare, altresì, atto che:
  - il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e Progettazione stradale, Ing. Maurizio La Macchia;
  - l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le condizioni a base dell'appalto in oggetto e in data 11/12/2024 è stato firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei diversi e nuovi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;
  - con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, mediante scambio di corrispondenza, tramite posta elettronica certificata;
  - relativamente al presente intervento, si ritiene necessario estendere il servizio tecnico di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett b) e comma 2, del D.Lgs. 36/2023, affidato all'Ing. Patrizia Cremaschi con determinazione dirigenziale n. 225 del 08/03/2024, per un ulteriore importo netto del compenso di € 1.817,11, oltre agli oneri previdenziali e assistenziali al 5% e all'IVA al 22%, per complessivi lordi € 2.327,72, che trovano copertura nel quadro economico dell'intervento in argomento;
  - il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto ad individuare l'Ing. Patrizia Cremaschi, in continuità con il servizio iniziale, in quanto considerate le caratteristiche delle opere in variante da eseguire, si otterrà una migliore prestazione di direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, garantendo la realizzazione delle opere a regola d'arte ed ha attestato che:
    - i prezzi praticati dalla stessa sono congrui, in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto che si tratta di prestazioni integrative rispetto al servizio già in precedenza affidato e che l'operatore economico ha fornito la disponibilità ad eseguire l'ulteriore prestazione;
    - l'istruttoria svolta ha consentito di quantificare il costo della prestazione integrativa, che si ritiene congruo, accettando così il preventivo proposto;
    - la professionista si è, pertanto, dichiarata disponibile ad espletare le prestazioni supplementari, per detta somma;
    - il costo della prestazione supplementare non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
    - in particolare come definito in risposta alle esigenze manifestate dall'amministrazione, le prestazioni integrative riguardano le opere in variante sopra elencate;
    - con l'Ing. Patrizia Cremaschi si procederà alla stipula del contratto integrativo al contratto principale, mediante scambio di corrispondenza, tramite posta elettronica certificata;

- di dare infine atto che:
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'appalto dei lavori è B05FF88AB8;
  - il Codice Identificati di Gara (CIG) relativo al servizio tecnico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è B036BC4609;
  - il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C51B19000720007.

Allegati:

- Relazione tecnica di variante
- Quadro comparativo di variante

Reggio Emilia, lì 31/12/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  
e Patrimonio  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....