

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 97 DEL 06/02/2025**

OGGETTO

MODIFICA DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA LA SP467R (VIA FERMI) E LE COMUNALI VIA DEL BOSCO E VIA DELLA NOCE, IN LOCALITA' BOSCO TRA I COMUNI DI REGGIO EMILIA E SCANDIANO

RDP/RUP: LA MACCHIA MAURIZIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Maurizio La Macchia, in qualità di Responsabile Unico del Progetto e Responsabile dell'U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- in data 26/06/2023 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di Reggio Emilia e Scandiano, finalizzato alla "Progettazione ed esecuzione di un intervento di moderazione della velocità e messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP467R, via del Bosco e via della Noce, nei Comuni di Reggio Emilia e Scandiano";
- con determinazione dirigenziale n.1294 del 21/12/2023 è stato affidato all'Ing. Davide Vito Bica, con sede in via F.lli Miselli, 3, a Cavriago (R.E.) - C.F. BCIDDV86T02F463T e P.IVA IT02604550356, il servizio tecnico di "Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva" e "Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione" per i lavori di "realizzazione della rotatoria tra la SP467R (via Fermi) e le comunali via Del Bosco e via Della Noce, in località Bosco, tra i Comuni di Reggio Emilia e Scandiano", per l'importo netto di € 12.500,00, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali (4%), escludendo l'IVA per regime forfettario del professionista, per complessivi lordi € 13.000,00;
- detta spesa ha trovato copertura tra le somme a disposizione del relativo progetto, dell'importo indicativo di massima previsto nel citato accordo di € 360.000,00, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 5142 del PEG 2023, codice V livello 2020109012, finanziato per € 180.000,00 dalla Provincia con avanzo e per € 180.000,00 dal Comune di Scandiano;
- in data 23/01/2024, è stato stipulato con l'Ing. Davide Bica il contratto di affidamento di detto servizio, mediante scambio di corrispondenza, firmato digitalmente;
- il suddetto professionista, in data 20/05/2024, con pec assunta agli atti al Prot. n. 14469, ha rassegnato la proposta di progetto di fattibilità tecnica ed economica di detto intervento, con un costo complessivo stimato per la realizzazione dell'opera di € 450.000,00, di cui € 278.211,44 per lavori (comprensivi di € 11.908,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 171.788,56 per somme a disposizione, progetto approvato con Decreto Presidenziale n.201 del 23/10/2024;

Considerato che:

- durante la redazione del progetto esecutivo dell'intervento in argomento, da parte del

suddetto professionista, è emersa l'esigenza di inserire, tra gli elaborati progettuali, la "Verifica preventiva dell'interesse archeologico", di cui all'art. 41, comma 4 del D.Lgs.36/2023 e all'allegato I.8 del suddetto Decreto;

- ai sensi dell'art. 2 del citato Allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023, tale verifica deve essere condotta mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia;
- ai sensi dell'art. 9 del contratto stipulato con l'Ing. Bica è consentito, all'affidatario, cedere parte delle attività previste nel contratto ad altro professionista, previa autorizzazione del committente, qualora si tratti di consulenze specialistiche, per le attività concernenti, ad esempio, indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, oltre che per la redazione grafica di elaborati e in particolare la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, tra le quali si ritiene possano rientrare le attività di indagine archeologica, ferma restando naturalmente, la responsabilità dell'affidatario, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. L'affidatario sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti per le collaborazioni di cui al precedente capoverso. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali del professionista principale, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia;

Considerato che:

- l'Ing. Davide Vito Bica, non essendo in possesso della predetta specializzazione, al fine di accelerare il più possibile la redazione della verifica suddetta ha, sulla base di previsto all'art. 9 del contratto sopra richiamato, assunto direttamente tale onere incaricando lo studio "GEA S.r.l. Ricerca e documentazione archeologica", con sede legale in Via Roma, n. 48 -29121 Piacenza (PC);
- con nota inviata dal progettista incaricato - Ing. Davide Vito Bica, a mezzo posta elettronica in data 19/11/2024 al Responsabile Unico del Progetto, è stata richiesta una integrazione al compenso previsto, a titolo di rimborso della prestazione per la "Verifica preventiva dell'interesse archeologico", quantificata complessivamente in € 2.440,00 lordi (comprensivi di Inarcassa al 4% ed iva al 22%);

Ritenuto di ricorrere ad una modifica contrattuale come definita all'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (modifica contrattuale di importo inferiore al 50% dell'importo di contratto) e ss.mm.ii., impegnando l'importo aggiuntivo alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5142 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, residuo 919/2024, in corso di reinscrizione, con esigibilità anno 2025, che sarà ricompreso tra le somme a disposizione del relativo progetto;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. A03C617EE7, il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C61B23000020007;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0005 del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di procedere, per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ricorrendo le condizioni dell'art. 9 del contratto stipulato, alla modifica del servizio tecnico di *“Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva”* e *“Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione”* della *“rotatoria tra la SP467R (via Fermi) e le comunali via Del Bosco e via Della Noce, in località Bosco, tra i Comuni di Reggio Emilia e Scandiano”*, affidato all'Ing. Davide Vito Bica, con sede in via F.lli Miselli, 3, a Cavriago (R.E.) - C.F. BCIDDV86T02F463T e P.IVA IT02604550356, con determinazione dirigenziale n.1294 del 21/12/2023, per un importo lordo di € 2.440,00 (contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% compresi), che vanno ad aggiungersi ai € 13.000,00 lordi riconosciuti per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 15.440,00;
- di impegnare l'ulteriore spesa lorda di € 2.440,00, alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025 e al corrispondente Cap. 5142 del PEG 2025, codice V livello 2020109012, residuo 919/2024, in corso di reinscrizione, con esigibilità anno 2025, che sarà ricompresa tra le somme a disposizione del relativo progetto;
- di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Maurizio La Macchia, ha:
 - provveduto a confermare il professionista – Ing. Davide Bica, in continuità con il servizio iniziale, in forza di quanto previsto all'art. 9 del contratto stipulato in data 23/01/2024;
 - attestato che il prezzo offerto ad integrazione del servizio tecnico di progettazione, risulta particolarmente congruo, alla luce della prestazione svolta e dell'incremento oggetto del presente atto;
 - con l'ing. Davide Bica, si provvederà alla stipula del contratto integrativo, mediante scambio di corrispondenza, tramite posta elettronica certificata;
 - per quanto non citato nel presente atto, si conferma quanto contenuto nel contratto stipulato;
 - per le motivazioni suesposte, come previsto dall'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, tale servizio supplementare è divenuto necessario al contratto iniziale con l'Ing. Bica che già presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - tale servizio supplementare rispetto alla prestazione originaria non può essere separato, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;

- ai sensi della Legge n.136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. A03C617EE7 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n.C61B23000020007.

Reggio Emilia, lì 06/02/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma