

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 559 DEL 17/06/2025**

OGGETTO

RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SCUOLE SUPERIORI DI REGGIO EMILIA -
REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SITO IN VIA F.LLI ROSSELLI (RE) -
2° LOTTO (CIG 77959269A5 - CUP C85E17000020001). APPROVAZIONE PERIZIA
DELLE OPERE SUPPLEMENTARI CON AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA
ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA

RDP/RUP: ALIPERTI RAFFAELE

Dirigente: GATTI AZZIO

B.2	Spese tecniche		
B.2.1	rilievi accertamenti indagini	€ 90.28	€ 90.28
B.2.1.1	integrazione geologo	€ 4,604.28	€ 4,558.24
B.2.1.2	integrazione topografo	€ 888.16	€ 843.75
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 34,040.00	€ 34,040.00
B.2.3	imprevisti sui lavori (4%) + IVA	€ 109,905.27	€ 112,839.65
B.2.4	acquisizione aree o immobili	€ -	€ -
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	€ -	€ -
B.2.6		€ -	€ -
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni		
B.2.7.1	- Progetto arch	€ 32,000.00	€ 31,520.00
B.2.7.2	- progetto str e impianti	€ 39,000.00	€ 38,415.00
B.2.7.3	- coord sic prog	€ 7,500.00	€ 7,200.00
B.2.7.4	- DL e Coord Sic Esec	€ 94,809.06	€ 59,470.88
	- supporto al RUP		€ 11,716.91
B.2.7.5	- Collaudo	€ 16,000.00	0,00 €
	sommano spese tecniche:	€ 189,309.06	€ 148,322.79
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 19,000.00	€ 21,000.00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ -	€ -
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€ 3,800.00	€ 4,200.00
B.2.11	accordo bonario (0,8%)	€ 19,982.78	€ 19,982.78
	Totale spese tecniche	€ 381,619.83	€ 345,877.49
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ -	€ -
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 3,806.40	€ 3,806.40
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 5,195.69	€ 5,195.69
B.6	IVA sui lavori e oneri Covid	€ 249,784.71	€ 189,753.71
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 50,886.28	€ 39,869.17
B.8	tassa Autorità LLPP	€ 500.00	€ 600.00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1,360.00	€ 1,360.00
B.10	Acquisto di beni + IVA	€ -	€ -
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ -	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 693,152.91	€ 586,462.46
C	SOMME INDISPONIBILI		
	sommano	€ 0,00	€ 707,000.44
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3,191,000.00	€ 3,191,000.00

- la direzione lavori è stata affidata, con determinazione dirigenziale n. 149 del 07/03/2019, alla Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Società Cooperativa, con sede legale a Reggio Emilia in Via M. Ruini n. 6 - C.F. e P.I. 01704960358;

- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori in data 25/11/2019;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 723 del 26/08/2022 è stata approvata, una prima perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 50/2016 e dell'art.8, comma 7 del DM 49/2018, dell'importo netto di € 166.780,56, incrementando l'importo contrattuale da € 1.897.537,00 a € 2.064.317,66, senza aumento della spesa complessiva originariamente impegnata, rimodulando il quadro economico, ai sensi del punto 6 delle Linee Guida MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0001562.12-02-2018, come segue:

	DESCRIZIONE	Progetto	post gara	Variante	Differenze
A	IMPORTO TOTALE LAVORI				
A.1	lavori soggetti a ribasso	€ 2,434,347.09	€ 1,834,037.10	€ 1,929,884.32	
A.2	oneri sicurezza	€ 63,500.00	€ 63,500.00	€ 66,716.76	
	TOTALE LAVORI	€ 2,497,847.09	€ 1,897,537.10	€ 1,996,601.08	€ 99.063,98
	oneri Covid	€ -	€ -	€ 67,716.58	€ 67.716,58
	Sommano Lavori + Oneri Covid		€ 1,897,537.10	€ 2,064,317.66	€ 166.780,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	lavori in economia	€ -	€ -	€ -	
B.2	Spese tecniche				
B.2.1	rilievi accertamenti indagini	€ 90.28	€ 90.28	0,00 €	-€ 90,28
B.2.1.1	integrazione geologo	€ 4,604.28	€ 4,558.24	€ 4,558.24	€ 0,00
B.2.1.2	integrazione topografo	€ 888.16	€ 843.75	€ 843.75	€ 0,00
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 34,040.00	€ 34,040.00	0,00 €	-€ 34.040,00
B.2.3	imprevisti sui lavori (4%) + IVA	€ 109,905.27	€ 112,839.65	0,00 €	-€ 112.839,65
B.2.4	acquisizione aree o immobili	€ -	€ -	€ -	
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	€ -	€ -	€ -	
B.2.6		€ -	€ -	€ -	
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni				
B.2.7.1	- Progetto arch	€ 32,000.00	€ 31,520.00	€ 31,520.00	€ 0,00
B.2.7.2	- progetto str e impianti	€ 39,000.00	€ 38,415.00	€ 38,415.00	€ 0,00
B.2.7.3	- coord sic prog	€ 7,500.00	€ 7,200.00	€ 7,200.00	€ 0,00
B.2.7.4	- DL e Coord Sic Esec	€ 94,809.06	€ 59,470.88	€ 78,295.88	€ 18.825,00
	- supporto al RUP		€ 11,716.91	€ 11,716.91	€ 0,00
B.2.7.5	- Collaudo	€ 16,000.00	0,00 €	0,00 €	€ 0,00
	sommano spese tecniche:	€ 189,309.06	€ 148,322.79	€ 167,147.79	€ 18.825,00
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 19,000.00	€ 21,000.00	€ 21,000.00	€ 0,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ -	€ -	€ -	
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€ 3,800.00	€ 4,200.00	€ 4,200.00	€ 0,00
B.2.11	accordo bonario (0,8%)	€ 19,982.78	€ 19,982.78	0,00 €	-€ 19.982,78
	Totale spese tecniche	€ 381,619.83	€ 345,877.49	€ 197,749.78	-€ 148.127,71
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ -	€ -	€ -	
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 3,806.40	€ 3,806.40	0,00 €	-€ 3.806,40

B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 5,195.69	€ 5,195.69	0,00 €	-€ 5.195,69
B.6	IVA sui lavori e oneri Covid	€ 249,784.71	€ 189,753.71	€ 206,431.77	€ 16.678,06
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 50,886.28	€ 39,869.17	€ 44,929.33	€ 5.060,16
B.8	tassa Autorità LLPP	€ 500.00	€ 600.00	€ 600.00	€ 0,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1,360.00	€ 1,360.00	€ 1,360.00	€ 0,00
B.10	Acquisto di beni + IVA	€ -	€ -	€ -	
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 693,152.91	€ 586,462.46	€ 451,070.88	-€ 135.391,58
C	SOMME INDISPONIBILI				
	sommano	€ 0,00	€ 707,000.44	€ 675,711.46	-€ 31.288,98
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3,191,000.00	€ 3,191,000.00	€ 3,191,100.00	€ 0,00

Visto che, il quadro rimodulato sopra riportato presenta un errore materiale e nello specifico è stato erroneamente indicato un importo delle somme indisponibili di € 675.711,46, anziché di € 675.611,46 occorre, pertanto, rettificarlo come segue:

	DESCRIZIONE	Progetto	post gara	Variante	Differenze
A	IMPORTO TOTALE LAVORI				
A.1	lavori soggetti a ribasso	€ 2.434.347,09	€ 1.834.037,10	€ 1.929.884,32	
A.2	oneri sicurezza	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ 66.716,76	
	TOTALE LAVORI	€ 2.497.847,09	€ 1.897.537,10	€ 1.996.601,08	€ 99.063,98
	oneri Covid	€ -	€ -	€ 67.716,58	€ 67.716,58
	Somma Lavori + Oneri Covid		€ 1.897.537,10	€ 2.064.317,66	€ 166.780,56
B	SOMMEA DISPOSIZIONE				
B.1	lavori in economia	€ -	€ -	€ -	
B.2	Spese tecniche				
B.2.1	rilevi accertamenti indagini	€ 90,28	€ 90,28	0,00 €	-€ 90,28
B.2.1.1	integrazione geobgo	€ 4.604,28	€ 4.558,24	€ 4.558,24	€ 0,00
B.2.1.2	integrazione topografo	€ 888,16	€ 843,75	€ 843,75	€ 0,00
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 34.040,00	€ 34.040,00	0,00 €	-€ 34.040,00
B.2.3	imprevisti sui lavori (4%) + IVA	€ 109.905,27	€ 112.839,65	0,00 €	-€ 112.839,65
B.2.4	acquisizione aree o immobili	€ -	€ -	€ -	
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	€ -	€ -	€ -	
B.2.6		€ -	€ -	€ -	
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni				
B.2.7.1	- Progetto arch	€ 32.000,00	€ 31.520,00	€ 31.520,00	€ 0,00
B.2.7.2	- progetto str e impianti	€ 39.000,00	€ 38.415,00	€ 38.415,00	€ 0,00
B.2.7.3	- coord sic prog	€ 7.500,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00
B.2.7.4	- DL e Coord Sic Esec	€ 94.809,06	€ 59.470,88	€ 78.295,88	€ 18.825,00
	- supporto al RUP		€ 11.716,91	€ 11.716,91	€ 0,00
B.2.7.5	- Collaudo	€ 16.000,00	0,00 €	0,00 €	€ 0,00
	somma spese tecniche:	€ 189.309,06	€ 148.322,79	€ 167.147,79	€ 18.825,00
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 19.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ -	€ -	€ -	
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€ 3.800,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00
B.2.11	accordo bonario (0,8%)	€ 19.982,78	€ 19.982,78	0,00 €	-€ 19.982,78
	Totale spese tecniche	€ 381.619,83	€ 345.877,49	€ 197.749,78	-€ 148.127,71
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ -	€ -	€ -	
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 3.806,40	€ 3.806,40	0,00 €	-€ 3.806,40
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 5.195,69	€ 5.195,69	0,00 €	-€ 5.195,69
B.6	IVA sui lavori e oneri Covid	€ 249.784,71	€ 189.753,71	€ 206.431,77	€ 16.678,06
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 50.886,28	€ 39.869,17	€ 44.929,33	€ 5.060,16
B.8	tassa Autorità LLPP	€ 500,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
B.9	Spese per riascio visti e pareri	€ 1.360,00	€ 1.360,00	€ 1.360,00	€ 0,00
B.10	Acquisto di beni + IVA	€ -	€ -	€ -	
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 693.152,91	€ 586.462,46	€ 451.070,88	-€ 135.391,58
C	SOMME INDISPONIBILI				
	somma	€ 0,00	€ 707.000,44	€ 675.611,46	-€ 31.388,98
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.191.000,00	€ 3.191.000,00	€ 3.191.000,00	€ 0,00

Atteso che:

- stante la necessità della Provincia di disporre con urgenza dei nuovi spazi didattici, sono necessarie opere di completamento e, a tal fine, l'Ente con propri fondi ha finanziato ulteriori € 800.000,00;
- a tal proposito, con determinazione dirigenziale n.1241 del 30/12/2024 è stato implementato, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, già affidato con determinazione dirigenziale n. 149 del 07/03/2019, alla Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Società Cooperativa, con sede legale a Reggio Emilia in Via M. Ruini n. 6 - (C.F. e P.I. 01704960358);

- l'estensione sopra citata si è resa necessaria per redigere la progettazione delle opere supplementari all'Intervento di "Nuovo Polo Scolastico di via F.lli Rosselli (RE) - 2° Lotto;
- la Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Società Cooperativa, con nota acquisita agli atti – Prot. n. 9497 del 04/04/2025, ha trasmesso il progetto delle opere complementari composto dai seguenti elaborati:
 - 3247-E.EA.I2.01_00 - Elenco Elaborati
 - 3247-E.EA.I2.02_00 - Relazione Generale
 - 3247-E.EA.I2.03_00 - Elenco Prezzi Unitari
 - 3247-E.EA.I2.04_00 - Analisi Prezzi
 - 3247-E.EA.I2.05_00 - Computo Metrico Estimativo
 - 3247-E.EA.I2.06_00 - Quadro Economico
 - 3247-E.EA.I2.07_00 - Quadro Incidenza Mano d'Opera
 - 3247-E.EA.I2.10_00 - Atto di sottomissione
 - 3247-E.EA.I2.11_00 - Cronoprogramma
 - 3247-E.EA.I2.12_00 - Piano di Manutenzione dell'Opera
 - 3247-E.XX.I2.01_00 - Planimetrie
 - 3247-E.XX.I2.02_00 - Piante
 - 3247-E.XX.I2.03_00 - Prospetti
 - 3247-E.XX.I2.04_00 - Particolari
 - 3247-E.SC.I2.01_00 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - 3247-E.SC.I2.02_00 - Layout di Cantiere
 - 3247-E.SC.I2.03_00 - Cronoprogramma con Uomini/Giorno
 - 3247-E.SC.I2.04_00 - Fascicolo dell'Opera
 - Appendici alla cauzione definitiva e polizza CAR

Considerato che:

- detti lavori rientrano nella fattispecie dell'art. 106, comma 1 lett. b e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- gli stessi non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto;
- i lavori aggiuntivi saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale del 24,66% e per l'esecuzione degli stessi saranno necessari ulteriori 60 giorni (sessanta) dalla sottoscrizione del contratto aggiuntivo;
- detti lavori supplementari concludono nell'importo netto di € 603.358,27, di cui € 371.130,21 per lavori ed € 232.228,06 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA al 10%;
- l'importo aggiuntivo è determinato, come si evidenzia dalla Relazione tecnica allegata agli elaborati progettuali, da:
 - necessità di eseguire ulteriori lavorazioni, al fine di completare ed aprire, in sicurezza, il piano terra e il 1° piano anticipatamente, rispetto al completamento dell'opera principale;
 - opere ed oneri derivanti dalla sovrapposizione delle attività del cantiere principale con le attività dei cantieri adiacenti, inizialmente non prevedibile in progetto;

- opere derivanti dalla necessità di attuare la comparazione delle quantità delle opere offerte come miglioria in sede di gara;
 - opere complementari interne ed esterne;
 - oneri della sicurezza connessi a quanto sopra;
- il quadro economico dei lavori supplementari dell'importo complessivo di € 800.000,00, di cui € 603.358,27 per lavori in appalto ed € 196.641,73 per somme a disposizione, risulta il seguente:

A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A.1	lavori soggetti a ribasso	€	371.130,21
A.2	oneri sicurezza	€	232.228,06
	TOTALE LAVORI	€	603.358,27
			oneri Covid
		€	603.358,27
	Somma Lavori + Oneri Covid	€	603.358,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	lavori in economia		
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	rilievi accertamenti indagini		
B.2.1.1	integrazione geologo		
B.2.1.2	integrazione topografo		
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi		
B.2.3	imprevisti sui lavori (4%) + IVA		1.430,75 €
B.2.4	acquisizione aree o immobili		
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)		
B.2.6			
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni		
B.2.7.1	- Progetto arch	€	48.292,24
B.2.7.2	- progetto str e impianti		
B.2.7.3	- coord sic prog	€	8.472,32
B.2.7.4	- DL e Coord Sic Esec	€	45.387,20
	- supporto al RUP		
B.2.7.5	- Collaudo		
	somma spese tecniche:	€	102.151,76
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€	3.553,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA		
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€	712,00
B.2.11	accordo bonario (0,8%)		0,00 €
	Totale spese tecniche		
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA		
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA		
B.5	spese per pubblicità + IVA		1.000,00 €
B.6	IVA sui lavori e oneri Covid	€	60.335,83
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€	27.458,39
B.8	tassa Autorità LLPP	€	-
B.9	Spese per rilascio visti e pareri		
B.10	Acquisto di beni + IVA		
B.11	Spese organizzative e gestionali		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	196.641,73
	somma		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	800.000,00

- l'importo contrattuale, viene pertanto incrementato e passa da € 2.064.317,66 a € 2.667.675,93, con un incremento dell'importo contrattuale, comprensivo della variante già approvata, pari al 40,58%, nel rispetto del limite del 50% di cui al comma 7, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- pertanto, il nuovo quadro economico complessivo, comprensivo della perizia di variante e suppletiva e dei lavori supplementari di cui sopra, rimodulato, anche ai sensi del punto 6 delle Linee Guida MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0001562.12-02-2018, è così determinato:

	DESCRIZIONE	Variante approvata con D.D. n 723 del 26/08/2022	Opere Complementari aggiuntivi	Sommano	Differenze
A	IMPORTO TOTALE LAVORI				
A.1	lavori soggetti a ribasso	€ 1.929.884,32	€ 371.130,21	€ 2.301.014,53	
A.2	oneri sicurezza	€ 66.716,76	€ 232.228,06	€ 298.944,82	
	TOTALE LAVORI	€ 1.996.601,08	€ 603.358,27	€ 2.599.959,35	€ 603.358,27
	oneri Covid	€ 67.716,58		€ 67.716,58	€ 0,00
	Sommano Lavori + Oneri Covid	€ 2.064.317,66	€ 603.358,27	€ 2.667.675,93	€ 603.358,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE			€ -	€ 0,00
B.1	lavori in economia	€ -		€ -	€ 0,00
B.2	Spese tecniche			€ -	€ 0,00
B.2.1	rilievi accertamenti indagini	0,00 €		€ -	€ 0,00
B.2.1.1	integrazione geologo	€ 4.558,24		€ 4.558,24	€ 0,00
B.2.1.2	integrazione topografo	€ 843,75		€ 843,75	€ 0,00
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €		€ -	€ 0,00
B.2.3	imprevisti sui lavori (4%) + IVA	0,00 €	1.430,75 €	€ 1.430,75	€ 1.430,75
B.2.4	acquisizione aree o immobili	€ -		€ -	€ 0,00
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	€ -		€ -	€ 0,00
B.2.6		€ -		€ -	€ 0,00
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni			€ -	€ 0,00
B.2.7.1	- Progetto arch	€ 31.520,00	€ 48.292,24	€ 79.812,24	€ 48.292,24
B.2.7.2	- progetto str e impianti	€ 38.415,00		€ 38.415,00	€ 0,00
B.2.7.3	- coord sic prog	€ 7.200,00	€ 8.472,32	€ 15.672,32	€ 8.472,32
B.2.7.4	- DL e Coord Sic Esec	€ 78.295,88	€ 45.387,20	€ 123.683,08	€ 45.387,20
	- supporto al RUP	€ 11.716,91		€ 11.716,91	€ 0,00
B.2.7.5	- Collaudo	0,00 €		€ -	€ 0,00
	sommano spese tecniche:	€ 167.147,79	€ 102.151,76	€ 269.299,55	€ 102.151,76
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 21.000,00	€ 3.553,00	€ 24.553,00	€ 3.553,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ -		€ -	€ 0,00
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€ 4.200,00	€ 712,00	€ 4.912,00	€ 712,00
B.2.11	accordo bonario (0,8%)	0,00 €	0,00 €	€ -	€ 0,00
	Totale spese tecniche	€ 197.749,78		€ 197.749,78	€ 0,00
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ -		€ -	€ 0,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	0,00 €		€ -	€ 0,00
B.5	spese per pubblicità + IVA	0,00 €	1.000,00 €	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.6	IVA sui lavori e oneri Covid	€ 206.431,77	€ 60.335,83	€ 266.767,59	€ 60.335,83
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 44.929,33	€ 27.458,39	€ 72.387,72	€ 27.458,39
B.8	tassa Autorità LLPP	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 0,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1.360,00		€ 1.360,00	€ 0,00

B.10	Acquisto di beni + IVA	€	-		€	-	€ 0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€	-		€	-	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	451.070,88	€	196.641,73	€ 647.712,60	€ 196.641,73
C	SOMME INDISPONIBILI				€	-	€ 0,00
	sommano	€	675.611,46		€	675.611,46	€ 0,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	3.191.000,00	€	800.000,00	€ 3.991.000,00	€ 800.000,00

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Raffaele Aliperti, funzionario dell'U.O. Edilizia della Provincia;
- il RUP ha espresso il proprio parere favorevole sull'ammissibilità della modifica relativa alle opere supplementari dell'intervento denominato "Nuovo Polo Scolastico di via F.lli Rosselli (RE) - 2° Lotto - CUP: C85E17000020001 – CIG: 77959269A5", da realizzarsi in base al disposto dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1 lett. b) e comma 7;

Richiamato l'art. 106, comma 1, lett. b) che consente la modifica del contratto originale per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 (l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale) per gli appalti nei settori ordinari:

1. sia impraticabile per motivi economici o tecnici (es. il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale);
2. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

Ritenuto che il cambiamento del contraente:

1. sia impraticabile per motivi tecnici, poiché comporterebbe l'allungamento dei tempi e comprometterebbe l'ultimazione dell'opera molto compressa;
2. comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi nel dilungarsi dei tempi, ove i cantieri in corso presentano, ancora oggi, complicazioni di gestione in funzione delle interferenze lavorative e lo slittamento delle tempistiche dovute al periodo covid e al rincaro materiale, vista anche la necessità imminente della Provincia di avere i nuovi spazi didattici;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad individuare l'impresa S.A.R.E.P. s.r.l., in continuità con l'appalto dei lavori iniziale, in considerazione di quanto sopra esposto;
- l'istruttoria svolta ha consentito di quantificare il costo delle lavorazioni integrative, che si ritiene congruo, accettando così il preventivo proposto;
- l'operatore economico si è, pertanto, dichiarato disponibile ad espletare le lavorazioni supplementari, per detta somma;
- il costo della prestazione supplementare non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dall'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- con l'impresa S.A.R.E.P. s.r.l. si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in modalità elettronica, mediante atto pubblico, ai sensi dell'art. 32,

comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

- con Decreto Presidenziale n. 50 del 27/05/2025, si è preso atto della:
 - rettifica del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 723 del 26/08/2022, come sopra riportato;
 - perizia delle opere supplementari in argomento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, dell'importo complessivo di € 800.000,00, di cui € 603.358,27 per lavori in appalto (comprensivi di € 232.228,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 196.641,73 per somme a disposizione, già condivisa dal RUP, con aumento della spesa complessiva originariamente impegnata che passa da € 3.191.000,00 a € 3.991.000,00, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

Ritenuto, inoltre per le motivazioni sopra espresse, di:

- rettificare il quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 723 del 26/08/2022, come da quadro economico sopra riportato;
- accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia delle opere supplementari di cui sopra con le modalità sopra descritte;
- approvare la perizia delle opere supplementari, redatta dai progettisti incaricati e già condivisa dal RUP, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato concludente nell'importo complessivo di € 800.000,00, di cui € 603.358,27 per lavori in appalto (comprensivi di € 232.228,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 196.641,73 per somme a disposizione, che incrementa l'importo contrattuale che passa da € 2.064.317,66 a € 2.667.675,93, con aumento della spesa complessiva originariamente impegnata che passa da € 3.191.000,00 a € 3.991.000,00;
- affidare l'esecuzione dei lavori aggiuntivi pari ad € 603.358,27 oltre all'IVA al 10% per complessivi lordi di € 663.694,10 all'impresa affidataria S.A.R.E.P. srl, con sede legale in Via Poppea Sabina, 47 a Roma (C.F./P.I. 04585551007), che si è resa disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;
- concedere, per effetto dell'esecuzione delle opere supplementari in argomento, all'appaltatore una proroga di 60 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;
- imputare la maggiore spesa di € 800.000,00, alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 4539, prenotazione di impegno reiscritto 752/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109003, con esigibilità 2025, finanziata con eccedenze di entrate correnti;
- dare atto che:
 - l'appaltatore con Atto di Sottomissione ha dichiarato di accettare la perizia delle opere supplementari in parola, senza iscrivere riserva alcuna e mantenendo immutate le condizioni a base del contratto principale. L'Atto di Sottomissione è conservato in originale agli atti del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, necessario per la successiva regolazione contrattuale

dei diversi lavori sopra descritti;

- con l'impresa S.A.R.E.P. s.r.l. si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in modalità elettronica, mediante atto pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- per la modifica di cui sopra, occorre sostenere gli oneri di pubblicità per la pubblicazione sulla GURI, ex art. 106, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, stimata in € 1.000,00, (comprensiva dell'imposta di bollo di € 16,00), da corrispondere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
- il predetto onere trova copertura tra le somme a disposizione del progetto delle opere supplementari in argomento, alla Missione 04, Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 e al corrispondente Cap. 4539 del PEG 2025, prenotazione di impegno riscritto 752/2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109003, con esigibilità anno 2025;
- ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire è dare informazione delle opere supplementari in argomento;
- l'oggetto del contratto riguarda la pubblicità legale della modifica medesima;
- la scelta del contraente è avvenuta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;
- il contratto viene stipulato con adesione al relativo servizio di pubblicazione online, erogato tramite il Portale "IOL-Inserzioni on line", dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., che tiene luogo del contratto relativo all'inserzione medesima;
- il CIG identificante la procedura per la pubblicità legale delle modifiche è B72F82D4CC;

Richiamati inoltre:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 29 del 08.03.2017, che ha approvato il Regolamento per la disciplina e la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e successivo atto di indirizzo del Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia n. 14, del 17.01.2019;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016;

Dato atto che nel corso dell'esecuzione del contratto si è reso necessario redigere, da parte del personale dipendente dell'Ente, la modifica in argomento, valutato che le relative attività rispondono a criteri di efficienza, efficacia e economicità della spesa, secondo le

indicazioni della deliberazione n. 64/2022/PAR, della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia che, tra l'altro, recita: "più precisamente il maggior incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto dall'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016" ed ha altresì, chiarito che "in tali evenienze l'incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara", anche alla stregua di un esito interpretativo che ha trovato di recente conferma nel D.M. 4 ottobre 2021, n. 204 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Richiamati, altresì, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 77959269A5 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C85E17000020001;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0402/004, del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di rettificare il quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 723 del 26/08/2022, per le motivazioni riportate in premessa, come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Progetto	post gara	Variante	Differenze
A	IMPORTO TOTALE LAVORI				
A.1	lavori soggetti a ribasso	€ 2.434.347,09	€ 1.834.037,10	€ 1.929.884,32	
A.2	oneri sicurezza	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ 66.716,76	
	TOTALE LAVORI	€ 2.497.847,09	€ 1.897.537,10	€ 1.996.601,08	€ 99.063,98
	oneri Covid	€ -	€ -	€ 67.716,58	€ 67.716,58
	Sommano Lavori + Oneri Covid		€ 1.897.537,10	€ 2.064.317,66	€ 166.780,56
B	SOMMEA DISPOSIZIONE				
B.1	lavori in economia	€ -	€ -	€ -	
B.2	Spese tecniche				
B.2.1	rilevi accertamenti indagini	€ 90,28	€ 90,28	0,00 €	-€ 90,28
B.2.1.1	integrazione geobgo	€ 4.604,28	€ 4.558,24	€ 4.558,24	€ 0,00
B.2.1.2	integrazione topografo	€ 888,16	€ 843,75	€ 843,75	€ 0,00
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 34.040,00	€ 34.040,00	0,00 €	-€ 34.040,00
B.2.3	imprevisti sui lavori (4%) + IVA	€ 109.905,27	€ 112.839,65	0,00 €	-€ 112.839,65
B.2.4	acquisizione aree o immobili	€ -	€ -	€ -	
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	€ -	€ -	€ -	
B.2.6		€ -	€ -	€ -	
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni				
B.2.7.1	- Progetto arch	€ 32.000,00	€ 31.520,00	€ 31.520,00	€ 0,00
B.2.7.2	- progetto str e impianti	€ 39.000,00	€ 38.415,00	€ 38.415,00	€ 0,00
B.2.7.3	- coord sic prog	€ 7.500,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00
B.2.7.4	- DL e Coord Sic Esec	€ 94.809,06	€ 59.470,88	€ 78.295,88	€ 18.825,00
B.2.7.5	- supporto al RUP	€ -	€ 11.716,91	€ 11.716,91	€ 0,00
B.2.7.5	- Collaudo	€ 16.000,00	0,00 €	0,00 €	€ 0,00
	sommano spese tecniche:	€ 189.309,06	€ 148.322,79	€ 167.147,79	€ 18.825,00
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 19.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ -	€ -	€ -	
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€ 3.800,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00
B.2.11	accordo bonario (0,8%)	€ 19.982,78	€ 19.982,78	0,00 €	-€ 19.982,78
	Totale spese tecniche	€ 381.619,83	€ 345.877,49	€ 197.749,78	-€ 148.127,71
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ -	€ -	€ -	
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 3.806,40	€ 3.806,40	0,00 €	-€ 3.806,40
B.5	spese per pubblicità + IVA	€ 5.195,69	€ 5.195,69	0,00 €	-€ 5.195,69
B.6	IVA sui lavori e oneri Covid	€ 249.784,71	€ 189.753,71	€ 206.431,77	€ 16.678,06
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 50.886,28	€ 39.869,17	€ 44.929,33	€ 5.060,16
B.8	tassa Autorità LLPP	€ 500,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
B.9	Spese per rilasci visti e pareri	€ 1.360,00	€ 1.360,00	€ 1.360,00	€ 0,00
B.10	Acquisto di beni + IVA	€ -	€ -	€ -	
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 693.152,91	€ 586.462,46	€ 451.070,88	-€ 135.391,58
C	SOMME INDISPONIBILI				
	sommano	€ 0,00	€ 707.000,44	€ 675.611,46	-€ 31.388,98
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.191.000,00	€ 3.191.000,00	€ 3.191.000,00	€ 0,00

- di approvare la perizia delle opere supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, redatta dai progettisti incaricati, il cui progetto è costituito dagli elaborati elencati in premessa e conservati agli atti del Servizio e già condivisa dal RUP, relativa ai lavori di "Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 2° Lotto" - CUP C85E17000020001 – CIG 77959269A5, dell'importo complessivo di € 800.000,00, di cui € 603.358,27 per lavori in appalto (comprensivi di € 232.228,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 196.641,73 per somme a disposizione come risulta dal seguente quadro economico:

A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A.1	lavori soggetti a ribasso	€	371.130,21
A.2	oneri sicurezza	€	232.228,06
	TOTALE LAVORI	€	603.358,27
			oneri Covid
	Sommano Lavori + Oneri Covid	€	603.358,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	lavori in economia		
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	rilievi accertamenti indagini		
B.2.1.1	integrazione geologo		
B.2.1.2	integrazione topografo		
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi		
B.2.3	imprevisti sui lavori (4%) + IVA		1.430,75 €
B.2.4	acquisizione aree o immobili		
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)		
B.2.6			
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni		
B.2.7.1	- Progetto arch	€	48.292,24
B.2.7.2	- progetto str e impianti		
B.2.7.3	- coord sic prog	€	8.472,32
B.2.7.4	- DL e Coord Sic Esec	€	45.387,20
	- supporto al RUP		
B.2.7.5	- Collaudo		
	sommano spese tecniche:	€	102.151,76
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€	3.553,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA		
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€	712,00
B.2.11	accordo bonario (0,8%)		0,00 €
	Totale spese tecniche		
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA		
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA		
B.5	spese per pubblicità + IVA		1.000,00 €
B.6	IVA sui lavori e oneri Covid	€	60.335,83
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€	27.458,39
B.8	tassa Autorità LLPP	€	-
B.9	Spese per rilascio visti e pareri		
B.10	Acquisto di beni + IVA		
B.11	Spese organizzative e gestionali		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	196.641,73
	sommano		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	800.000,00

- di approvare, altresì, il nuovo quadro economico complessivo, comprensivo della perizia di variante e suppletiva approvata con determinazione dirigenziale n. 723 del 26/08/2022, come sopra rettificata e delle opere supplementari in argomento, con aumento della spesa complessiva originariamente impegnata che passa da € 3.191.000,00 a € 3.991.000,00, rimodulato anche ai sensi del punto 6 delle Linee Guida MIUR. AODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0001562.12-02-2018, come segue:

	DESCRIZIONE	Variante approvata con D.D. n 723 del 26/08/2022	Opere Complementari aggiuntivi	Sommano	Differenze
A	IMPORTO TOTALE LAVORI				
A.1	lavori soggetti a ribasso	€ 1.929.884,32	€ 371.130,21	€ 2.301.014,53	
A.2	oneri sicurezza	€ 66.716,76	€ 232.228,06	€ 298.944,82	
	TOTALE LAVORI	€ 1.996.601,08	€ 603.358,27	€ 2.599.959,35	€ 603.358,27
	oneri Covid	€ 67.716,58		€ 67.716,58	€ 0,00
	Sommano Lavori + Oneri Covid	€ 2.064.317,66	€ 603.358,27	€ 2.667.675,93	€ 603.358,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE			€ -	€ 0,00
B.1	lavori in economia	€ -		€ -	€ 0,00
B.2	Spese tecniche			€ -	€ 0,00
B.2.1	rilievi accertamenti indagini	0,00 €		€ -	€ 0,00
B.2.1.1	integrazione geologo	€ 4.558,24		€ 4.558,24	€ 0,00
B.2.1.2	integrazione topografo	€ 843,75		€ 843,75	€ 0,00
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €		€ -	€ 0,00
B.2.3	imprevisti sui lavori (4%) + IVA	0,00 €	1.430,75 €	€ 1.430,75	€ 1.430,75
B.2.4	acquisizione aree o immobili	€ -		€ -	€ 0,00
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	€ -		€ -	€ 0,00
B.2.6		€ -		€ -	€ 0,00
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni			€ -	€ 0,00
B.2.7.1	- Progetto arch	€ 31.520,00	€ 48.292,24	€ 79.812,24	€ 48.292,24
B.2.7.2	- progetto str e impianti	€ 38.415,00		€ 38.415,00	€ 0,00
B.2.7.3	- coord sic prog	€ 7.200,00	€ 8.472,32	€ 15.672,32	€ 8.472,32
B.2.7.4	- DL e Coord Sic Esec	€ 78.295,88	€ 45.387,20	€ 123.683,08	€ 45.387,20
	- supporto al RUP	€ 11.716,91		€ 11.716,91	€ 0,00
B.2.7.5	- Collaudo	0,00 €		€ -	€ 0,00
	sommano spese tecniche:	€ 167.147,79	€ 102.151,76	€ 269.299,55	€ 102.151,76
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	€ 21.000,00	€ 3.553,00	€ 24.553,00	€ 3.553,00
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ -		€ -	€ 0,00
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	€ 4.200,00	€ 712,00	€ 4.912,00	€ 712,00
B.2.11	accordo bonario (0,8%)	0,00 €	0,00 €	€ -	€ 0,00
	Totale spese tecniche	€ 197.749,78		€ 197.749,78	€ 0,00
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ -		€ -	€ 0,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	0,00 €		€ -	€ 0,00
B.5	spese per pubblicità + IVA	0,00 €	1.000,00 €	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.6	IVA sui lavori e oneri Covid	€ 206.431,77	€ 60.335,83	€ 266.767,59	€ 60.335,83
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	€ 44.929,33	€ 27.458,39	€ 72.387,72	€ 27.458,39
B.8	tassa Autorità LLPP	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 0,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 1.360,00		€ 1.360,00	€ 0,00
B.10	Acquisto di beni + IVA	€ -		€ -	€ 0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ -		€ -	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 451.070,88	€ 196.641,73	€ 647.712,60	€ 196.641,73
C	SOMME INDISPONIBILI			€ -	€ 0,00
	sommano	€ 675.611,46		€ 675.611,46	€ 0,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.191.000,00	€ 800.000,00	€ 3.991.000,00	€ 800.000,00

- di affidare l'esecuzione dei lavori aggiuntivi pari ad € 603.358,27 oltre all'IVA al 10% per complessivi lordi € 663.694,10 all'impresa affidataria S.A.R.E.P. srl, con sede legale in

Via Poppea Sabina, 47 a Roma (C.F./P.I. 04585551007), che si è resa disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;

- di concedere, per effetto dell'esecuzione delle opere supplementari in argomento, all'appaltatore una proroga di 60 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;
- di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Raffaele Aliperti, funzionario dell'U.O. Edilizia della Provincia;
 - l'appaltatore con Atto di Sottomissione ha dichiarato di accettare la perizia delle opere supplementari in parola, senza iscrivere riserva alcuna e mantenendo immutate le condizioni a base del contratto principale. L'Atto di Sottomissione è conservato in originale agli atti del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei diversi lavori sopra descritti;
 - per effetto dei lavori aggiuntivi di netti € 603.358,27, il nuovo importo netto dei lavori complessivi anche della variante già approvata, è pari a € 2.667.675,93, oltre all'IVA al 10%, con un incremento dell'importo contrattuale pari al 40,58% e inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto ad individuare l'impresa S.A.R.E.P. s.r.l., in continuità con l'appalto dei lavori iniziale, in considerazione di quanto in premessa esposto;
 - con l'impresa S.A.R.E.P. s.r.l. si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in modalità elettronica, mediante atto pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- di imputare la maggiore spesa di € 800.000,00, alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 4539, prenotazione di impegno reiscritto 752/2025 del PEG 2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109003, con esigibilità 2025, finanziata con eccedenze di entrate correnti;
- di dare, altresì, atto che:
 - l'intervento rientra nella previsione del Regolamento per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che le relative attività rispondono a criteri di efficienza, efficacia e economicità della spesa, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione n. 64/2022/PAR, della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, come da "scheda ripartizione incentivo delle opere supplementari", allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale e, l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione verrà effettuata tenendo conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 77959269A5 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C85E17000020001;
 - per la modifica in argomento, occorre sostenere gli oneri di pubblicità per la pubblicazione sulla GURI, ex art. 106, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, stimata in € 1.000,00, (comprensiva dell'imposta di bollo di € 16,00), da corrispondere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

- di imputare gli oneri di cui sopra pari a € 1.000,00, tra le somme a disposizione del progetto delle opere supplementari in parola, alla Missione 04, Programma 02 del Bilancio di Previsione 2025-2027 e al corrispondente Cap. 4539 del PEG 2025, prenotazione di impegno reiscritto 752/2025, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109003, con esigibilità anno 2025;
- di dare, infine, atto che:
 - in ordine alla disciplina dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000, si richiama quanto in narrativa indicato;
 - il CIG identificante la procedura per la pubblicità legale della variante è B72F82D4CC.

Allegati:

- Relazione generale
- Computo metrico estimativo
- scheda ripartizione incentivo **iniziale**.

Reggio Emilia, lì 17/06/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e
Programmazione Scolastica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma