

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 783 DEL 06/08/2026**

OGGETTO

MODIFICA DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.) PER VARI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD - CIG: A034AF0E00

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con Determina dirigenziale n. 1289 del 20/12/2023, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 36 del 17/01/2024, è stato affidato all'ing. Patrizia Cremaschi, con sede in via A. Gramsci n. 27 a Scandiano (RE) - C.F. CRMPRZ76S61I496O e P.IVA 01648530358, il servizio tecnico per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG: A034AF0E00) per diversi interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Sud, per un importo complessivo netto di € 9.898,00 pari a lordi € 12.679,34 (comprensivi di oneri previdenziali al 5% e IVA al 22%), così ripartiti:
 1. CSE "Lavori per la realizzazione dell'opera di sostegno della scarpata di valle, il ripristino del muro di sostegno e delle barriere stradali sulla SP 96 al km 0+400 in comune di Villa Minozzo" (CUP C25F24000090001) per netti € 1.650,00 pari a lordi 2.113,65;
 2. CSE "Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico, realizzazione di briglia selettiva e ripristino del muro sulla SP 61 al km 3+315 in comune di Villa Minozzo" (CUP C25F23000250003) per netti € 900,00 pari a lordi € 1.152,90;
 3. CSE "Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico e ripristino dell'opera di sostegno sulla SP 18 al 22+200 in comune di Ventasso" (CUP C35F23000380003) per netti € 850,00 pari a lordi € 1.088,85;
 4. CSE "Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 59 al km 20+000 in comune di Ventasso" (CUP C37H25000050001) per netti € 1.999,00 pari a lordi € 2.560,72;
 5. CSE "Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 9 al km 30+400 in comune di Villa Minozzo" (CUP C25F23000260003) per netti € 1.999,00 pari a lordi € 2.560,72;
 6. CSP e CSE "Intervento di messa in sicurezza della SP.108 dall'incrocio con la SP. 26 all'inizio del centro abitato di Carnola in Comune di Castelnovone Monti" (CUP C35F23000350003) per netti € 2.500,00 pari a lordi € 3.202,50;
- con Determina dirigenziale n. 552 del 13/06/2025 il servizio tecnico sopra citato è stato modificato, ai sensi dell'art. dell'art. 120, comma 1 lett. b) e comma 2, del D.Lgs

36/2023, rimanendo immutato l'importo complessivo netto di € 9.898,00 pari a lordi € 12.679,34 (comprensivi di oneri previdenziali al 5% e IVA al 22%), ma modificandone la ripartizione come segue:

1. CSE "Lavori per la realizzazione dell'opera di sostegno della scarpata di valle, il ripristino del muro di sostegno e delle barriere stradali sulla SP 96 al km 0+400 in comune di Villa Minozzo" (CUP C25F24000090001) per netti € 1.650,00 pari a lordi 2.113,65;
2. -
3. CSE "Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico e ripristino dell'opera di sostegno sulla SP 18 al 22+200 in comune di Ventasso" (CUP C35F23000380003) per netti € 850,00 pari a lordi € 1.088,85;
4. CSP e CSE "Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 59 al km 20+000 in comune di Ventasso" (CUP C37H25000050001) per netti € 2.899,00 pari a lordi € 3.713,62;
5. CSE "Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 9 al km 30+400 in comune di Villa Minozzo" (CUP C25F23000260003) per netti € 1.999,00 pari a lordi € 2.560,72;
6. CSP e CSE "Intervento di messa in sicurezza della SP.108 dall'incrocio con la SP. 26 all'inizio del centro abitato di Carnola in Comune di Castelnovone Monti" (CUP C35F23000350003) per netti € 2.500,00 pari a lordi € 3.202,50;

Considerato che:

- le prestazioni relative agli interventi individuati ai punti 1, 3, 4 e 6 sono state regolarmente rese dalla professionista e liquidate da parte della Provincia;
- l'intervento al punto 5 non sarà realizzato dalla Provincia non risultando più necessario in quanto il dissesto al km 30+400 della SP 9, avvenuto nell'ottobre 2023, non ha avuto evoluzioni tali da intaccare la stabilità del piano viabile della strada provinciale, ma visto il verificarsi nel marzo 2025 di un movimento franoso al km 27+910 sempre della SP 9 ha causato il cedimento della scarpata di valle con interessamento della carreggiata stradale che ha portato all'istituzione di un senso unico alternato con installazione di impianto semaforico ed istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, pertanto si è provveduto a spostare il finanziamento inizialmente previsto al km 30+400 al km 27+910 che presente un'urgenza maggiore di intervento;
- la prestazione relativa al CSE dell'intervento 5 non può pertanto essere svolta dalla professionista;
- ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs 36/2023, art. 120, comma 1, lettera c), in quanto la modifica contrattuale si rende necessaria per effetto di circostanze imprevedibili dalla stazione appaltante all'epoca dell'affidamento dell'incarico;

- risulta inoltre verificata la condizione di cui al D.Lgs 36/2023, art. 120, comma 2, in quanto la modifica contrattuale non comporto aumento di prezzo che ecceda il 50% del valore del contratto iniziale;

Ritenuto di:

- modificare il contratto sopra richiamato (CIG: A034AF0E00), ai sensi del D.Lgs 36/2023, art. 120, comma 1, lettera c), riducendo l'importo di netti € 1.999,00 pari a lordi € 2.560,72, comportando un nuovo importo contrattuale di netti € 7.899,00 pari a lordi € 10.118,62;
- azzerare il subimpegno 347/2026, impegno 896/2026, cap 5101, relativo all'intervento di cui al punto 5;
- dare atto che le prestazioni relative agli interventi individuati ai punti 1, 3, 4 e 6 sono state regolarmente rese dalla professionista e liquidate da parte della Provincia;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di modificare il contratto sopra richiamato (CIG: A034AF0E00), ai sensi del D.Lgs 36/2023, art. 120, comma 1, lettera c), riducendo l'importo di netti € 1.999,00 pari a lordi € 2.560,72, comportando un nuovo importo contrattuale di netti € 7.899,00 pari a lordi € 10.118,62, così ripartiti:
 1. CSE "Lavori per la realizzazione dell'opera di sostegno della scarpata di valle, il ripristino del muro di sostegno e delle barriere stradali sulla SP 96 al km 0+400 in comune di Villa Minozzo" (CUP C25F24000090001) per netti € 1.650,00 pari a lordi 2.113,65;
 2. -
 3. CSE "Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico e ripristino dell'opera di sostegno sulla SP 18 al 22+200 in comune di Ventasso" (CUP C35F23000380003) per netti € 850,00 pari a lordi € 1.088,85;
 4. CSP e CSE "Lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di monte sulla SP 59 al km 20+000 in comune di Ventasso" (CUP C37H25000050001) per netti € 2.899,00 pari a lordi € 3.713,62;
 5. -
 6. CSP e CSE "Intervento di messa in sicurezza della SP.108 dall'incrocio con la SP. 26 all'inizio del centro abitato di Carnola in Comune di Castelnovone Monti" (CUP C35F23000350003) per netti € 2.500,00 pari a lordi € 3.202,50;
- di dare atto che le prestazioni relative agli interventi individuati ai punti 1, 3, 4 e 6 sono state regolarmente rese dalla professionista e liquidate da parte della Provincia;

- di azzerare pertanto il subimpegno 347/2026, impegno 896/2026, cap 5101. relativo all'intervento di cui al punto 5.

Reggio Emilia, lì 06/08/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma