

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 Presidenza del Consiglio dei Ministri IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE	 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
--	---	---

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 830 DEL 18/08/2026

OGGETTO

MODIFICA E INTEGRAZ. DEL SERV. TEC. DI ARCH. E ING. COLLAUDO STATICO
OPERE STRUTTURALI "LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE E CONS.
VERSANTE A VALLE SP91 DA KM11+500 A KM11+650 COMUNE DI VENTASSO" -
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU-PNRR-M2C4I2.1A-
CUP C37H24000100001 -CIG B79F28BCF0

RDP/RUP: MORETTI GEMMA MARIA

Dirigente: GATTI AZZIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 62 del 22/05/2026, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Arch. Gemma Maria Moretti, in qualità di Funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio nonché Responsabile Unico del Progetto, fa presente quanto segue:

- con decreto del presidente n. 49 del 27/05/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento “Lavori per il ripristino della sede stradale e del consolidamento del versante a valle della SP 91 del Km 11+500 al Km 11+650 in Comune di Ventasso”, CUP: C37H24000100001, per l'importo complessivo di € 2.000.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 497 del 30/05/2025 è stato dato corso ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 comma 4 dell'ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- con determinazione dirigenziale n. 587 del 23/06/2025, integrata dalla determina di rettifica n. 637 del 30/06/2025, i lavori sono stati aggiudicati, con efficacia immediata, all'impresa CSTRUZIONI NASONI SRL, con sede in via Einaudi 24 a Fano (PU), C.F./P.IVA: 00675940415;
- l'intervento in oggetto prevede anche opere strutturali speciali (cat. OS21) per le quali occorre individuare la figura tecnica per il collaudo statico;
- a seguito di affidamento diretto, con determinazione dirigenziale n. 697 del 18/07/2025, il servizio per il collaudo statico dei lavori in argomento è stato aggiudicato all'Ing. Massimiliano Galeazzi, con sede in via Don Luca Pallai n. 5 a Ventasso (RE), C.F.: GLZMSM74P16G337C – P.IVA: 02765460353, per un importo netto di € 9.135,61, comprensivo di spese ed oneri accessori e contributo previdenziale integrativo (4%), esclusa IVA del 22%, per complessivi lordi € 11.145,44;
- il relativo contratto è stato sottoscritto in data 09/02/2026 mediante scambio di corrispondenza ed è conservato agli atti con protocollo n. 365 del 09/02/2026;
- con determinazione dirigenziale n. 427 del 06/05/2026 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dei lavori, che ha rideterminato gli importi relativi alle singole categorie dei lavori, modificando in particolare l'importo della categoria OS21 (opere strutturali speciali) da € 512.460,22 del progetto esecutivo a € 739.721,92 (importi lordi, non depurati del ribasso di gara);
- pertanto la consistenza delle opere strutturali oggetto di collaudo statico risulta notevolmente incrementata rispetto alle previsioni originarie;

- è stata ricalcolata la parcella relativa al servizio tecnico per il collaudo statico, sulla base del regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, come modificato dal D.Lgs 36/2023, Allegato I.13;
- successivamente è stato calcolato il corrispettivo per il servizio tecnico, secondo gli stessi criteri utilizzati in fase di affidamento diretto del servizio originario e schematizzati come segue:

PRESTAZIONE	IMPORTO LAVORI IN CAT. OS21	PARCELLA D.M. 17/06/2016	IMPORTO RIBASSATO DEL 20% (art. 41, comma 15-quater, del D.Lgs 36/2023)	IMPORTO NETTO INTEGRATO CON ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (4%)	IMPORTO LORDO COMPENSIVO DI IVA AL 22%
Servizio per collaudo statico modificato	€ 750,712.42	€ 14,640.41	€ 11,712.33	€ 12,180.82	€ 14,860.60
Servizio per collaudo statico originario	€ 512,460.22	€ 10,980.30	€ 8,784.24	€ 9,135.61	€ 11,145.44
DIFFERENZA				€ 3,045.21	€ 3,715.16

- l'incremento del corrispettivo per il servizio tecnico risulta essere dell'importo netto di € 3.045,21, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali al 4%, cui sarà aggiunta l'IVA al 22% per complessivi € 3.715,16;

Considerato che:

- il professionista Ing. Massimiliano Galeazzi si è reso disponibile a rendere le prestazioni oggetto di incarico per le opere così come modificate e incrementate per effetto della perizia di variante;
- il professionista ha condiviso e accettato la quantificazione dell'integrazione del corrispettivo, come sopra dettagliato;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs 36/2023 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione);
- ricorrono inoltre le condizioni di cui all'art. 120, comma 2, del D.Lgs 36/2023, in quanto l'aumento del prezzo non eccede il 50% dell'importo originario;

Ritenuto di:

- estendere all'Ing. Massimiliano Galeazzi, il servizio tecnico affidato per il collaudo statico delle opere strutturali (cat. OS21) dell'intervento “Lavori per il ripristino della sede stradale e del consolidamento del versante a valle della SP 91 del Km 11+500 al Km 11+650 in Comune di Ventasso”, per l'importo netto di € 3.045,21, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali al 4%, cui sarà aggiunta l'IVA al 22% per complessivi € 3.715,16;
- impegnare la spesa lorda di € 3.715,16, che va ad aggiungersi alla spesa lorda di € 11.145,44 originariamente impegnata con determinazione dirigenziale n. 697 del 18/07/2025 per il servizio tecnico in argomento e finanziata dalle ordinanze emesse dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche citate in premessa, per un importo totale lordo di € 14.860,60;

- dare atto che:
 - l'ulteriore spesa lorda di € 3.715,16 trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di Previsione 2026-2028, annualità 2026 e al corrispondente Cap. 5104 art. 5 (impegno reiscritto 100/2026);
 - si è provveduto ad individuare come contraente l'Ing. Massimiliano Gaelazzi in continuità con il servizio iniziale, peraltro già avviato, trattandosi di collaudo in corso d'opera;
 - il corrispettivo netto di € 3.045,21, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali, è stato ritenuto congruo;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento: il Codice Identificativo di Gara (CIG) B79F28BCF0 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C37H24000100001;

Atteso che con Decreto Presidenziale n. 30 del 14/03/2025 è stato disposto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica, Ing. Azzio Gatti;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0007 del PEG 2026;

Accertata, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di modificare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs 36/2023, il contratto con l'Ing. Massimiliano Galeazzi, con sede in via Don Luca Pallai n. 5 a Ventasso (RE), C.F.: GLZMSM74P16G337C – P.IVA: 02765460353, del servizio tecnico per il collaudo statico delle opere strutturali (cat. OS21) dei “Lavori per il ripristino della sede stradale e del consolidamento del versante a valle della SP 91 del Km 11+500 al Km 11+650 in Comune di Ventasso”, affidato con determinazione dirigenziale n. 697 del 18/07/2025;
- di modificare tale contratto per un incremento netto di € 3.045,21, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali al 4%, cui sarà aggiunta l'IVA al 22% per complessivi € 3.715,16;
- di impegnare la spesa lorda di € 3.715,16, che va ad aggiungersi alla spesa lorda di € 11.145,44 originariamente impegnata con determinazione dirigenziale n. 697 del 18/07/2025 per il servizio tecnico in argomento, per un importo totale lordo di € 14.860,60;
- di dare atto che:
 - impegnare la spesa lorda di € 3.715,16, che va ad aggiungersi alla spesa lorda di € 11.145,44 originariamente impegnata con determinazione dirigenziale n. 697 del

18/07/2025 per il servizio tecnico in argomento, per un importo totale lordo di € 14.860,60;

- si è provveduto ad individuare come contraente l'Ing. Massimiliano Gaelazzi in continuità con il servizio iniziale, peraltro già avviato, trattandosi di collaudo in corso d'opera;
- il corrispettivo netto di € 3.045,21, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali, è stato ritenuto congruo;
- sono richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) B79F28BCF0 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C37H24000100001;
- il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Gemma Maria Moretti, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio.

Reggio Emilia, lì 18/08/2026

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma