06/12/2021

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
Lavori a misura	**3.433.391,00**	
STRUTTURE REGGIO EMILIA	1.330.709,18	
STRUTTURE MANTOVA	1.266.111,15	
SOVRASTRUTTURA STRADALE	566.320,12	
COSTI DELLA SICUREZZA	259.303,05	
ALLESTIMENTO SONDAGGI	10.947,50	
IMPORTO LAVORI Euro		3.433.391,00
Oneri speciali Euro	259.303,05	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	3.174.087,95	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 23,515% su Euro 3.174.087,95		-746.386,78
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		2.687.004,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Art.113 D.Lgs. n. 50/2016 - Invcentivo per Funzioni Tecniche (lordo) Euro	16.000,00	
Contributo previdenziale 4% (b.2 b.3 b.4 b.5) Euro	9.021,24	
IVA 22% su altre voci (b.2 b.3 b.4 b.5 b.6 b.7 b.8 b.9 b.12) Euro	82.621,51	
IVA sui lavori (IVA 22% su a.1 + a.2) Euro	591.140,93	
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (lordo IVA) Euro	33.316,02	
Minore IVA Euro	0,00	
Ribasso (-23,515%) Euro	0,00	
Spese per analisi e collaudi (netto IVA) Euro	39.000,00	
Spese per commissione di gara e pubblicità (netto IVA) e contributo di gara ANAC Euro	5.000,00	
Spese per indagini (netto IVA) Euro	35.000,00	
Spese per la Direzione Lavori (netto cassa e IVA) Euro	110.000,00	
Spese per monitoraggi strutturali e idraulici (netto IVA) Euro	62.000,00	
Spese tecniche di collaudo (netto cassa e IVA) Euro	27.000,00	
Spese tecniche di progettazione (netto cassa e IVA) Euro	51.240,55	
Spese tecniche indagini integrative eseguite (netto cassa e IVA) Euro	37.290,53	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.098.630,78
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		3.785.635,00

Reggio Emilia lì, 06/12/2021

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Valerio Bussei

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Maurizio La Macchia