PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E CICLABILITÀ PER LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITÀ CON IL TRASPORTO PUBBLICO PRIMO STRALCIO REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL RIO VICO IN ADIACENZA ALLA SP. 513 R, IN LOCALITÀ CIANO D'ENZA, NEL COMUNE DI CANOSSA (RE).

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO DI PERIZIA	DIFFERENZA
A) LAVORI				
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 128.570,47	€ 113.156,16	€ 129.899,68	**€ 16.743,52**
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 4.793,74	€ 4.793,74	€ 3.980,54	**-€ 813,20**
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€ 133.364,21**	**€ 117.949,90**	**€ 133.880,22**	**€ 15.930,32**
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
RIBASSO		€ 15.414,31		**-€ 15.414,31**
MINORE IVA		€ 3.391,15		**-€ 3.391,15**
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 29.340,13	€ 25.948,98	€ 29.453,65	**€ 3.504,67**
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 2.667,28	€ 2.667,28	€ 2.667,28	
PROVE DI LABORATORIO, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 1.928,38	€ 1.928,38	€ 198,85	**-€ 1.729,53**
SPESE DI ISTRUTTORIA E ASSICURAZIONE	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	
SPESE PER ESPROPRI E ATTI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.100,00	**€ 1.100,00**
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
SPOSTAMENTO POSTAZIONE MTS	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 46.635,79**	**€ 62.050,10**	**€ 46.119,78**	**-€ 15.930,32**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	**€ 180.000,00**	**€ 180.000,00**	**€ 180.000,00**	**€ 0,00**