PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1134 DEL 13/12/2022

OGGETTO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INCROCIO ESISTENTE FRA VIA VETTIGANO CON VIA NAVIGLIO NORD, IN LOCALITÀ PONTE VETTIGANO, TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI AI SENSI DEL D.L. 50/2022 SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

- l'intervento in oggetto riguarda il completamento delle opere strutturali necessarie per la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio esistente fra Via Vettigano (S.P. 30 Novellara-Rio Saliceto) con Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia;
- con determinazione dirigenziale n.1198 del 30/12/2021 è stato approvato il progetto denominato "Completamento delle opere strutturali necessarie per la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio esistente fra Via Vettigano (S.P. 30 Novellara-Rio Saliceto) con Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia", concludente nell'importo complessivo di € 106.300,00, di cui € 82.866,46 per lavori (comprensivi di € 1.511,02, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), il cui quadro economico è così articolato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) LAVORI	
IMPORTO LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€ 82.177,21
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 1.511,02
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€ 82.866,46**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. (22%) SUI LAVORI	€ 18.411,41
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 4.200,36
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 22.611,77**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	**€ 106.300,00**

- nella stessa determinazione dirigenziale si è stabilito di affidare direttamente i relativi lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e successivamente modificato con l'art. 51, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 29/07/2021, n. 108;
- a seguito dell'esito della procedura di cui sopra, con la medesima determinazione dirigenziale n.1198 del 30/12/2021, si è proceduto ad

aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via Provinciale, 231 - 55041 - Camaiore (LU) - C.F. e P.IVA 02483330466, per l'importo netto di € 82.866,46 (comprensivi di € 1.511,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), a cui sarà aggiunta l'IVA al 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di € 101.097,08 come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

• **DESCRIZIONE DELLE VOCI**	• **IMPORTI DA PROGETTO**	• **IMPORTI DA CONTRATTO**
• **A) LAVORI**		
• Importo lavori a misura soggetto a ribasso d'asta	• € 82.177,21	• € 81.355,44
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	• € 1.511,02	• € 1.511,02
• **Totale Lavori**	• **€ 83.688,23**	• **€ 82.866,46**
• **B) SOMME A DISPOSIZIONE**		
• IVA sui lavori 22%	• € 18.411,41	• € 18.230,62
• Imprevisti	• € 4.200,36	• € 5.202,92
• **Totale somme a disposizione**	• **€ 22.611,77**	• **€ 23.433,54**
• **TOTALE COMPLESSIVO**	• **€ 106.300,00**	• **€ 106.300,00**

- in data 27/01/2022 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto d'appalto con n. Ord. 6/2022 Prot. n.36560/2021;

- con Determinazione Dirigenziale n° 547 del 23/06/2022, relativamente ai lavori sopradetti, è stato approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione e disposto lo svincolo della garanzia definitiva, così come risulta dal seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO			
	IMPORTI DA PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	STATO FINALE
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 82.177,21	€ 81.355,44	€ 81.355,44
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.511,02	€ 1.511,02	€ 1.511,02
TOTALE - Lavori in appalto	**€ 83.688,23**	**€ 82.866,46**	**€ 82.866,46**
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 18.411,41	€ 18.230,62	€ 18.230,62
Contributo ANAC			€ 30,00
Imprevisti	€ 4.200,36	€ 5.202,92	€ -
TOTALE - Somme a disposizione	**€ 22.611,77**	**€ 23.433,54**	**€ 18.260,62**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 106.300,00**	**€ 106.300,00**	**€ 101.127,08**
MINORE SPESA			**€ 5.172,92**

- il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei, ricopre anche il ruolo di RUP, in quanto i Funzionari Tecnici, in possesso dei necessari requisiti a svolgere detta mansione risultano attualmente impegnati in molteplici altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di PEG del Servizio stesso

Considerato che:

- a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- l'art. 26 di tale Decreto prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo un ristoro nella misura del 90 per cento;
- i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,

fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;

- è stato pubblicato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco prezzi della Regione Emilia Romagna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, n. 1288 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235 del 30/07/2022.

Atteso che:

- il Direttore dei Lavori, Ing. Piero Antonio Gasparini, in data 05/08/2022, ha redatto il computo metrico estimativo di compensazione applicando il metodo di calcolo previsto dall'art. 26, commi 1 e 3 del D.L. 50/2022, dal quale risulta che all'impresa appaltatrice Ceragioli Costruzioni s.r.l. spetta l'aggiornamento dei prezzi d'appalto, riferito al primo semestre 2022, per un importo pari ad € 15.592,93 (IVA 22% inclusa);

Rilevato che:

- sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022;

Ritenuto di:

- procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modifica della Legge n.91 del 15/07/2022;
- prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, pari a € 15.592,93, sono da imputare tra le somme disponibili relativamente agli interventi ultimati, come previsto dal Decreto del Presidente n. 168/2022 e precisamente alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2022, impegno 771/2022 per 5.172,92, n. 756/2022 per 3.396,00, n. 753/2022 per 1.956,57, n. 746/2022 per 3.304,31, n. 704/2022 per 1.763,13;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9050198BA4 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C27H21007310003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12 del PEG 2022;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

di approvare l'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella legge n.91 del 15/07/2022, determinato sulla base del calcolo analitico redatto dall'Ing. Piero A. Gasparini, in qualità di Direttore dei lavori in epigrafe, che in data 05/08/2022, ha attestato che spetta all'impresa sopra indicata per l'aggiornamento dei prezzi d'appalto, riferito al primo semestre 2022, un importo pari ad € 15.592,93 (IVA 22% inclusa).

di dare atto che:

- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 pari a € 15.592,93 sono da imputare tra le somme disponibili relativamente agli interventi ultimati, come previsto dal Decreto del Presidente n. 168/2022 e precisamente alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2022, impegno 771/2022 per 5.172,92, n. 756/2022 per 3.396,00, n. 753/2022 per 1.956,57, n. 746/2022 per 3.304,31, n. 704/2022 per 1.763,13;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9050198BA4 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C27H21007310003;

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio.

Reggio Emilia, lì 13/12/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....