PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1132 DEL 13/12/2022

OGGETTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEL PONTE SUL TORRENTE LODOLA SULLA SP37 AL KM 3+900. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTO RATA SALDO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 333 del 14/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *"Consolidamento e ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Lodola, sito sulla SP 37 "AlbineaPratissolo-Chiozza", al km 3+900, in località Borzano, nel Comune di Albinea"*, concludente nell'importo complessivo di € 725.000,00 di cui € 536.625,42 per lavori (€ 491.334,61 soggetti a ribasso ed € 45.290,81 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 188.374,58 per somme a disposizione, come dettagliato nel prospetto economico di seguito riportato, impegnando la relativa spesa alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al Decreto n. 49, del 16/02/2018:

A) LAVORI	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (di cui € 162.486,30 per costo della manodopera)	€ 491.334,61
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 45.290,81
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	**€ 536.625,42**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%) E ARROTONDAMENTO	€ 118.116,23
INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTUALE E IN ESECUZIONE (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 11.589,89
INCARICO PER SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 24.995,36
CONTRIBUTO A.N.A.C.	€ 375,00
ASSICURAZIONI E ARROTONDAMENTI (IVA inclusa)	€ 1.000,00
IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA inclusa)	€ 20.000,00
PROVE DI LABORATORIO, RILIEVI E ACCERTAMENTI (IVA inclusa)	€ 5.000,00
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari alla quota lavori svolta dal personale dell'Amministrazione	€ 5.151,60
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 10.732,50	€ 2.146,50
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 188.374,58**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	**€ 725.000,00**

- con la citata determinazione dirigenziale, si è stabilito di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., su piattaforma telematica – SATER, con aggiudicazione con il criterio del

minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo;

- a seguito dell'espletamento della procedura aperta di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 518 del 15/07/2019, i relativi lavori sono stati affidati a ITAL SEM Srl, Via Generale Carrascosa, 47 - 80140 Napoli, C.F. e P.IVA 01783770611, per l'importo netto di € 415.462,31 di cui € 45.290,81 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi del D.Lgs. 163/06, oltre all'IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 506.864,02 corrispondente ad un ribasso del 24,66% come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

	PROGETTO	**AFFIDAMENTO**
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (di cui € 162.486,30 per costo della manodopera)	€ 491.334,61	€ 370.171,50
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 45.290,81	€ 45.290,81
TOTALE LAVORI IN APPALTO	**€ 536.625,42**	**€ 415.462,31**
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. SU LAVORI IN APPALTO (22%) E ARROTONDAMENTO	€ 118.116,23	€ 91.401,71
RIBASSO D'ASTA E MINORE IVA		€ 147.877,63
INCARICO SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E IN ESECUZIONE (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 11.589,89	€ 11.589,89
INCARICO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 24.995,36	€ 24.995,36
CONTRIBUTO A.N.A.C.	€ 375,00	€ 375,00
ASSICURAZIONI E ARROTONDAMENTI (IVA inclusa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI (IVA inclusa)	€ 20.000,00	€ 20.000,00
PROVE DI LABORATORIO, RILIEVI E ACCERTAMENTI (IVA inclusa)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
FONDO (art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari alla quota lavori svolta dal personale dall'Amministrazione	€ 5.151,60	€ 5.151,60
FONDO (art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 10.732,50	€ 2.146,50	€ 2.146,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 188.374,58**	**€ 309.537,69**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 725.000,00**	**€ 725.000,00**

- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Marino Gallo, Responsabile dell'U.O. Gestione manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

- le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono state svolte dall'Ing. Marco Poli, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n.175 del 15/03/2019;

- la direzione dei lavori è stata affidata con determinazione dirigenziale n. 421 del 13/06/2019 all'Ing. Marco Arduini;

- in data 18/09/2019 è stato stipulato il contratto con l'impresa appaltatrice, a mezzo scrittura privata, con Ord. n.46/2019 - Prot. n. 24405/1/2019 e in pari data sono stati consegnati i lavori, stabilendo il termine per la loro esecuzione in 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, fissando pertanto la data di ultimazione al 15/02/2020;

- i lavori sono stati sospesi in data 17/11/2019 a seguito di un forte evento piovoso che ha bloccato l'accesso all'alveo, sono ripresi con verbale del 5/03/2020 e la data di ultimazione risultava fissata al 02/06/2020;

- i lavori sono stati nuovamente sospesi in data 14/3/2020 a seguito delle disposizioni ministeriali a causa della pandemia COVID 19; sono ripresi il 19/5/2020, con data di ultimazione fissata al 7/8/2020;

- durante il corso dei lavori, si è reso necessario predisporre in data 29/07/2020 una perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 1, lettera c), dell'art. 132, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., approvata con determinazione dirigenziale n.547 del 07/08/2020, per l'importo di € 40.307,76 di maggiori lavori, comprensivi di € 21.712,81 per maggiori oneri per la sicurezza, determinando un nuovo importo dei lavori di netti € 455.770,07, senza aumento dell'importo complessivo del progetto originario, come risultante nel quadro economico riepilogativo di seguito riportato e di cui al contratto integrativo n. Ord. 34/2020 del 22/09/2020:

	Progetto	Contratto	Variante	Diff. Variante - Contratto
LAVORI IN APPALTO				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (di cui € 162.486,30 per costo della manodopera)	€ 491.334,61	€ 370.171,50	€ 388.766,45	€ 18.594,95
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 45.290,81	€ 45.290,81	€ 67.003,62	€ 21.712,81
TOTALE - Lavori in appalto	**€ 536.625,42**	**€ 415.462,31**	**€ 455.770,07**	**€ 40.307,76**
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. SU LAVORI IN APPALTO (22%) E ARROTONDAMENTO	€ 118.116,23	€ 91.401,71	€ 100.269,42	€ 8.867,71
RIBASSO D'ASTA E MINORE IVA		€ 147.877,63	€ 98.702,16	-€ 49.175,47
INCARICO SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E IN ESECUZIONE (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 11.589,89	€ 11.589,89	€ 11.589,89	€ -
INCARICO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 24.995,36	€ 24.995,36	€ 24.995,36	€ -
CONTRIBUTO A.N.A.C.	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ -
ASSICURAZIONI E ARROTONDAMENTI (IVA inclusa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA inclusa)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
PROVE DI LABORATORIO, RILIEVI E ACCERTAMENTI (IVA inclusa)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari alla quota lavori svolta dal personale dell'Amministrazione	€ 5.151,60	€ 5.151,60	€ 5.151,60	€ -
FONDO (art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 10.732,50	€ 2.146,50	€ 2.146,50	€ 2.146,50	€ -
TOTALE - Somme a disposizione	**€ 188.374,58**	**€ 309.537,69**	**€ 269.229,93**	**-€ 40.307,76**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 725.000,00**	**€ 725.000,00**	**€ 725.000,00**	**€ -**

- con atto di sottomissione del 29/7/2020 venivano concessi ulteriori 45 giorni per il completamento delle opere in variante, per cui la data di ultimazione dei lavori risultava fissata al 21/9/2020;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 21/9/2020, entro il tempo utile contrattuale;

- durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento, per un totale netto di € 453.481,34:

SAL 1	Certif. N. 17 del 01/04/2020	importo netto	€ 194.296,00
SAL 2	Certif. N. 79 del 27/11/2020	importo netto	€ 141.086,99
SAL 3	Certif. N. 30 del 23/06/2021	Importo netto	€ 118.098.35

- la Direzione Lavori ha redatto, in data 17/01/2022, la relazione sul conto finale dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 455.760,14 dal quale devono essere dedotti € 453.481,34 per i certificati di acconto già emessi; nella stessa data, la Direzione Lavori ha redatto altresì il certificato di regolare esecuzione e che pertanto le opere sono state eseguite a regola d'arte;

- restano pertanto da liquidare € 2.278,80 (IVA esclusa) quale credito netto all'Impresa ITAL SEM Srl, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 2.780,14 come da Certificato di Regolare esecuzione del 17/01/2022 e come da Certificato di Pagamento n. 111 Reg. Cert. 2022 del 18/11/2022;

- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 698/2022, sub impegno reiscritto n. 148/2022, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2022;

- data l'esiguità della somma residua e l'effettiva regolare esecuzione dei lavori accertata dalla Direzione Lavori, si può soprassedere a richiedere la stipula della fideiussione sulla rata di saldo;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - ✓ l'area di cantiere ha comportato l'occupazione di terreno privato e che tale occupazione è stata oggetto di retribuzione da parte della Provincia, utilizzando specifica voce delle somme a disposizione del quadro economico di progetto;
  - ✓ durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_32681532 (data richiesta 14/09/2022 - scadenza validità 12/01/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria ITAL SEM Srl è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_32938378 (data richiesta 03/10/2022 - scadenza validità 31/01/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria NEVADA Srl è in regola con gli adempimenti contributivi;
  - ✓ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
  - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;

- dare, infine, atto che:
  - la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

	Progetto	Contratto	Variante	Stato finale
LAVORI IN APPALTO				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (di cui € 162.486,30 per costo della manodopera)	€ 491.334,61	€ 370.171,50	€ 388.766,45	
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 45.290,81	€ 45.290,81	€ 67.003,62	
TOTALE - Lavori in appalto	**€ 536.625,42**	**€ 415.462,31**	**€ 455.770,07**	**€ 455.760,14**
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. SU LAVORI IN APPALTO (22%) E ARROTONDAMENTO	€ 118.116,23	€ 91.401,71	€ 100.269,42	€ 100.267,24
RIBASSO D'ASTA E MINORE IVA		€ 147.877,63	€ 98.702,16	
INCARICO SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E IN ESECUZIONE (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 11.589,89	€ 11.589,89	€ 11.589,89	€ 11.589,89
INCARICO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 24.995,36	€ 24.995,36	€ 24.995,36	€ 22.204,00
CONTRIBUTO A.N.A.C.	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
ASSICURAZIONE ARROTONDAMENTI (IVA inclusa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 751,28
IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA inclusa)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 9.144,32
PROVE DI LABORATORIO, RILIEVI E ACCERTAMENTI (IVA inclusa)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 486,18
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari alla quota lavori svolta dal personale dell'Amministrazione	€ 5.151,60	€ 5.151,60	€ 5.151,60	€ 3.949,56
FONDO (art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 10.732,50	€ 2.146,50	€ 2.146,50	€ 2.146,50	€ 2.146,50
TOTALE - Somme a disposizione	**€ 188.374,58**	**€ 309.537,69**	**€ 269.229,93**	**€ 150.913,97**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 725.000,00**	**€ 725.000,00**	**€ 725.000,00**	**€ 606.674,11**
Minore spesa				**€ 118.325,89**

  - rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
    - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
    - il saldo del compenso al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per € 2.317,99;
    - il saldo del compenso al direttore dei lavori per € 4.440,80;
    - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 1.974,78;

    alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 698/2022, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, risulta una minore spesa di € 118.325,89, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

- il Decreto Presidenziale n. 29 del 08/03/2017, che ha approvato il Regolamento per la disciplina e la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e successivo atto di indirizzo del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e patrimonio n. 14, del 17/01/2019;

- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.974,78 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.974,78, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, impegno reiscritto 698/2022, sub impegno reiscritto 151/2022, con esigibilità anno 2022;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 7901208B19 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H18001820001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dell'intervento di *“Consolidamento e ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Lodola, sito sulla SP 37 “Albinea-Pratissolo-Chiozza”, al km 3+900, in località Borzano, nel Comune di Albinea”,* la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei Lavori in data 17/01/2022 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 455.760,14, nonché il Certificato di Pagamento n. 111/Reg. Cert. 2022 del 18/11/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n.4, pari al finale, dell'importo netto di € 2.278,80, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € € 2.780,14;

- di liquidare a ITAL SEM Srl, il credito netto di € 2.278,80 a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 501,34 come risulta dalla fattura n.279 del 30/11/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 698/2022, sub impegno reiscritto 148/2022, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 60.907,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. EIBR1901579, rilasciata da Euroins Insurance JSC, con sede legale in Sofia, Bulgaria (cap 1592) Blvd Hristofor Kolumb, 43;

- di dare atto che:
  - data l'esiguità della somma residua e l'effettiva regolare esecuzione dei lavori, si può soprassedere a richiedere la stipula della fideiussione sulla rata di saldo;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - l'area di cantiere ha comportato l'occupazione di terreno privato e che tale occupazione è stata oggetto di retribuzione da parte della Provincia, utilizzando specifica voce delle somme a disposizione del quadro economico di progetto;
    - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_32681532 (data richiesta 14/09/2022 - scadenza validità 12/01/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria ITAL SEM Srl è in regola con gli adempimenti contributivi;
    - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_32938378 (data richiesta 03/10/2022 - scadenza validità 31/01/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria NEVADA Srl è in regola con gli adempimenti contributivi;
    - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
    - non risultano effettuate cessioni di credito;

  - la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

	Progetto	Contratto	Variante	Stato finale
LAVORI IN APPALTO				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO (di cui € 162.486,30 per costo della manodopera)	€ 491.334,61	€ 370.171,50	€ 388.766,45	
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 45.290,81	€ 45.290,81	€ 67.003,62	
TOTALE - Lavori in appalto	**€ 536.625,42**	**€ 415.462,31**	**€ 455.770,07**	**€ 455.760,14**
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. SU LAVORI IN APPALTO (22%) E ARROTONDAMENTO	€ 118.116,23	€ 91.401,71	€ 100.269,42	€ 100.267,24
RIBASSO D'ASTA E MINORE IVA		€ 147.877,63	€ 98.702,16	
INCARICO SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E IN ESECUZIONE (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 11.589,89	€ 11.589,89	€ 11.589,89	€ 11.589,89
INCARICO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 24.995,36	€ 24.995,36	€ 24.995,36	€ 22.204,00
CONTRIBUTO A.N.A.C.	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
ASSICURAZIONI E ARROTONDAMENTI (IVA inclusa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 751,28
IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA inclusa)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 9.144,32
PROVE DI LABORATORIO, RILIEVI E ACCERTAMENTI (IVA inclusa)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 486,18
FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari alla quota lavori svolta dal personale dell'Amministrazione	€ 5.151,60	€ 5.151,60	€ 5.151,60	€ 3.949,56
FONDO (art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 10.732,50	€ 2.146,50	€ 2.146,50	€ 2.146,50	€ 2.146,50
TOTALE - Somme a disposizione	**€ 188.374,58**	**€ 309.537,69**	**€ 269.229,93**	**€ 150.913,97**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 725.000,00**	**€ 725.000,00**	**€ 725.000,00**	**€ 606.674,11**
Minore spesa				**€ 118.325,89**

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
  - il saldo del compenso al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per € 2.317,99;
  - il saldo del compenso al direttore dei lavori per € 4.440,80;
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di € 1.974,78,

  alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 698/2022, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, risulta una minore spesa di € 118.325,89, che può passare in economia;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il n. 7901208B19 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C37H18001820001;

- di procedere, infine, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.974,78 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.974,78, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, impegno reiscritto 698/2022, sub impegno reiscritto 151/2022, con esigibilità anno 2022.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale;
- Tabella riassuntiva di ripartizione.

Reggio Emilia, lì 13/12/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....