PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1309 DEL 22/12/2023

OGGETTO

PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE PROGRAMMA 2021-2026 DECRETO 394/2021 AREA INTERNA APPENNINO EMILIANO ANNUALITA' 2022 - MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLA SP19 DA KM 2+300 A KM 13+000 MEDIANTE POSA BARRIERE STRADALI E CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.113 D.LGS.50/2016

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023, n. 182 del 29/09/2023 e n. 231 del 29/11/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

- l'intervento “Messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 dal km 2+300 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile” (CUP: C77H22000990001) è finanziato con fondi di cui al Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021 di ripartizione delle risorse a finanziamento delle Aree Interne individuate dalla strategia SNAI (programmazione 2021-2026), stanziate con il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), approvato con D.L. n. 59 del 06/05/2021 convertito nella Legge n. 101 del 01/07/2021, e Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/07/2021;

- l'intervento è individuato nella programmazione 2021-2026 dell'Area Interna “Appennino Emiliano” all'annualità 2022 per un importo di € 500.000,00 con codice intervento 00239.AI.RE, come da scheda trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con le modalità previste dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021;

- la Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023), all'art. 1, c. 369 e 370, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi e con riferimento all'art. 26, c. 7, del D.L. 50 del 17/05/2022, ha previsto per l'avvio delle opere indifferibili la pre-assegnazione, in aggiunta all'importo assegnato, di un ulteriore contributo calcolato nella misura del 10% dell'importo assegnato, per gli enti attuatori che avviano le procedure di affidamento dal 01/01/2023 al 31/12/2023 ed accedono su base semestrale alla pre-assegnazione;

- per l'intervento in argomento la Provincia ha accettato la pre-assegnazione del contributo aggiuntivo, per il primo semestre 2023, per l'importo di € 50.000,00, portando l'intervento ad un importo complessivo di € 550.000,00;

- con Decreto RGS n. 183 del 03/08/2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto l'assegnazione definitiva delle risorse pre-assegnate, individuando l'intervento in argomento nell'Allegato 3 “interventi per i quali non viene confermata l’assegnazione delle risorse”;

- con determinazione dirigenziale 1148 del 29/11/2023 si è provveduto a rettificare l'imputazione della spesa relativa al contributo aggiuntivo, pari ad € 50.000,00, finanziandola con risorse proprie della Provincia;

- per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento si è provveduto, con determinazione dirigenziale n. 179 del 09/03/2023, ad affidare il servizio tecnico di progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori al RTP avente come mandatario l'Ing. Fausto Viesi, via Reggiolo n. 8, 42124 Reggio nell'Emilia (RE), C.F.: VSIFST80D10F463I e come mandante il Geom. Luca Viesi, via A. Frank n. 14, 42023 Cadelbosco di Sopra (RE), C.F.: VSILCU76L06F463W;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 530 del 13/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 dal km 2+300 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile", concludente nell'importo di € 550.000,00, di cui € 415.439,22 per lavori (comprensivi di € 15.560,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico:

	IMPORTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 399.878,75
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.560,47
TOTALE LAVORI	**€ 415.439,22**
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 91.396,63
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22%)	€ 17.895,43
Contributo ANAC per affidamento lavori	€ 250,00
Prove di laboratorio sui materiali (compresa IVA 22%)	€ 2.500,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 6.647,03
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 15.871,69
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 134.560,78**
TOTALE	**€ 550.000,00**

- a seguito di procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett.b) della Legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 635 del 06/07/2023, i lavori in argomento sono stati affidati all'impresa B.M. SCAVI S.r.l. con sede in via Morra n. 13 a Toano (RE), C.F./P.IVA: 01668660358, che ha presentato un ribasso di 3,11%, per un importo dell'appalto pari a € 403.002,99, di cui € 387.442,52 per lavori ed € 15.560,47 per oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	**AFFIDAMENTO**
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 399.878,75	€ 387.442,52
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.560,47	€ 15.560,47

TOTALE LAVORI	**€ 415.439,22**	**€ 403.002,99**
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 91.396,63	€ 88.660,66
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22%)	€ 17.895,43	€ 17.895,43
Contributo ANAC per affidamento lavori	€ 250,00	€ 250,00
Prove di laboratorio sui materiali (compresa IVA 22%)	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 6.647,03	€ 6.647,03
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 15.871,69	€ 15.871,69
Ribasso e minor IVA		€ 15.172,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 134.560,78**	**€ 146.997,01**
TOTALE	**€ 550.000,00**	**€ 550.000,00**

- in data 19/09/2023 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N. ORD 106/2023, Protocollo n. 21238/2023;

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;

- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Fausto Viesi, via Reggiolo n. 8, 42124 Reggio nell'Emilia (RE), C.F.: VSIFST80D10F463I, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 179 del 09/03/2023;

- le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate dal Geom. Luca Viesi, via A. Frank n. 14, 42023 Cadelbosco di Sopra (RE), C.F.: VSILCU76L06F463W, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 179 del 09/03/2023;

- in data 04/09/2023, con apposito verbale, in pendenza della stipula del contratto, sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza, stabilendo il periodo utile per il loro compimento in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, come da art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente termine di ultimazione fissato al 02/12/2023;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 01/12/2023, come accertato dal Direttore dei Lavori e pertanto in tempo utile;

- durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
  - n.136/Reg. Cert. 2023 del 20/11/2023, dell'importo di € 183.921,18 per il S.A.L. n. 1;
  - n.151/Reg. Cert. 2023 del 29/11/2023, dell'importo di € 189.428,93 per il S.A.L. n. 2;

- la Direzione Lavori ha redatto in data 12/12/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 402.830,44, dal quale devono essere dedotti € 373.350,11 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 29.480,33, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 161/Reg. Cert. 2023 del 12/12/2023 (SAL n. 3 pari al finale); ha altresì redatto in data 13/12/2023 la relazione sul conto finale e il

certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2049742, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., Agenzia di K & CO. - Grosseto, emessa in data 14/12/2023, che si ritiene congrua;

- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno 3042/2023 – sub impegno 920/2023) del PEG 2023, con esigibilità anno 2023;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 22/12/2023 protocollo 202302609RE10/3, ha dato esito positivo;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_37943762, (data richiesta 09/10/2023 - scadenza validità 06/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria B.M. SCAVI S.r.l. in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_37946136, (data richiesta 09/10/2023 - scadenza validità 06/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_41004870, (data richiesta 30/10/2023 - scadenza validità 27/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice MORETTI WALTER SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot INPS_38168162, (data richiesta 24/10/2023 - scadenza validità 21/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa sub affidataria PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;

- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	**AFFIDAMENTO**	**SPESO**
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 399.878,75	€ 387.442,52	€ 391.898,95
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.560,47	€ 15.560,47	€ 10.931,49
TOTALE LAVORI	**€ 415.439,22**	**€ 403.002,99**	**€ 402.830,44**
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 91.396,63	€ 88.660,66	€ 88.622,69
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA	€ 17.895,43	€ 17.895,43	€ 17.895,42

22%)			
Contributo ANAC per affidamento lavori	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Prove di laboratorio sui materiali (compresa IVA 22%)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 838,62
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 6.647,03	€ 6.647,03	€ 3.416,57
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 15.871,69	€ 15.871,69	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 15.172,20	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 134.560,78**	**€ 146.997,01**	**€ 111.023,30**
TOTALE	**€ 550.000,00**	**€ 550.000,00**	**€ 513.853,74**
ECONOMIA			**€ 36.146,26**

- rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, di € 3.416,57,

  risulta una minore spesa di € 36.146,26 che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:
- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.416,57 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.416,57, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5027 del PEG 2023, impegno reiscritto 935/2023, subimpegno 654/2023, con esigibilità anno 2024;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9875917885, il Codice Unico di Progetto (CUP) C77H22000990001;

Richiamato, altresì, il codice CUI dell'intervento L00209290352202300026;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG6/1;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di *"Messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 dal km 2+300 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile"*, redatto dal Direttore dei lavori in data 12/12/2023, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 13/12/2023 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 402.830,44, dal quale devono essere dedotti € 373.350,11 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 29.480,33, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 161/Reg. Cert. 2023 del 12/12/2023 (SAL n. 3 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 35.996,00;

- di liquidare all'impresa B.M. SCAVI S.r.l. il credito netto di € 29.480,33, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 35.996,00, come risulta dalla fattura n. 241 del 18/12/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5027 (impegno 3042/2023 – sub impegno 920/2023) del PEG 2023, con esigibilità anno 2023) del PEG 2023 e che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2049742, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., Agenzia di K & CO. - Grosseto, emessa in data 14/12/2023, per una somma che si ritiene congrua;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 20.150,15, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia

fidejussoria n. 2015910 rilasciata da Revo Insurance S.p.a. - Ag. Di K&CO. Grosseto in data 07/08/2023;

- di dare atto che, il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
  - l'impresa assuntrice e l'impresa consorziata esecutrice hanno regolarmente assicurato i propri dipendenti;
  - l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 22/12/2023 protocollo 202302609RE10/3, ha dato esito positivo;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_37943762, (data richiesta 09/10/2023 - scadenza validità 06/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria B.M. SCAVI S.r.l. in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_37946136, (data richiesta 09/10/2023 - scadenza validità 06/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_41004870, (data richiesta 30/10/2023 - scadenza validità 27/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subappaltatrice MORETTI WALTER SRL è in regola con gli adempimenti;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot INPS_38168162, (data richiesta 24/10/2023 - scadenza validità 21/02/2024) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa sub affidataria PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;

- di dare, inoltre, atto che:
  - la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	**AFFIDAMENTO**	**SPESO**
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 399.878,75	€ 387.442,52	€ 391.898,95
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.560,47	€ 15.560,47	€ 10.931,49
TOTALE LAVORI	**€ 415.439,22**	**€ 403.002,99**	**€ 402.830,44**
IVA sul totale dei lavori (22%)	€ 91.396,63	€ 88.660,66	€ 88.622,69
Incarico professionale per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22%)	€ 17.895,43	€ 17.895,43	€ 17.895,42
Contributo ANAC per affidamento lavori	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Prove di laboratorio sui materiali (compresa IVA 22%)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 838,62
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 6.647,03	€ 6.647,03	€ 3.416,57

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 15.871,69	€ 15.871,69	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 15.172,20	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 134.560,78**	**€ 146.997,01**	**€ 111.023,30**
TOTALE	**€ 550.000,00**	**€ 550.000,00**	**€ 513.853,74**
ECONOMIA			**€ 36.146,26**

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
  - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
  - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, di € 3.416,57,

  risulta una minore spesa di € 36.146,26 che può passare in economia;

- tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5027 (impegni 935/2023 e 3042/2023) del PEG 2023;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9875917885 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C77H22000990001;

- di procedere, infine, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.416,57 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.416,57, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, Codice V livello 2020109012, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5027 del PEG 2023, impegno reiscritto 935/2023, subimpegno 654/2023, con esigibilità anno 2024.

Allegati:
- Scheda ripartizione incentivo finale.

Reggio Emilia, lì 22/12/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....