PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

VERIFICA E AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

ATTO N. 137 DEL 15/03/2024

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP9 AL KM 6+100 TRA I COMUNI DI CASTELNOVO NE' MONTI E VILLA MINOZZO - LAVORI RELATIVI A N. 6 CAMPATE E ALLA SPALLA DESTRA E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE

Appalto di lavori di messa in sicurezza delle strutture del ponte sul fiume Secchia lungo la SP9 al KM 6+100 tra i Comuni di Castelnovo ne' Monti e Villa Minozzo – lavori relativi a n. 6 campate e alla spalla destra e contestuale adeguamento del piano viabile, relativi al contratto n. 15698 del 27/07/2023.

Protocollo della richiesta di subappalto Prot. N° 5613 del 28/02/2024.

Premesso che:
la richiesta di subappalto è stata presentata dall'impresa appaltatrice Mavi srl in data 28/02/2024 relativamente alla fornitura e posa in opera di ponteggi, posa in opera di velette armate lineari di coronamento per ponti stradali, nolo a freddo di autocarro con cestello telescopico oltre ad ore in economia, appartenenti alla Categoria OG3 di importo pari a Euro 42.500,00, in favore dell'Impresa subappaltatrice Impresa Edile Snc di Nicoscia Pasquale e Fiorentino Loris, C.F./P.IVA 01771920350 , con sede legale a Montecchio Emilia in Via Boni 1/A;

Vista la comunicazione prot. n. 6813 del 11/03/2024 di sospensione del decorso del termine per autorizzazione di subappalto;

Vista la documentazione pervenuta a seguito della richiesta di integrazioni e della sopracitata comunicazione di sospensione, prot. n. 5795 del 29/02/2024, n. 5908 del 01/03/2024, n. 6092 del 4/03/2024, n. 6385 del 07/03/2024, n. 6938 del 12/03/2024, n. 7096 del 13/03/2024, n. 7165 del 13/03/2024, n. 7169 del 13/03/2024, n. 7228, 7229 e 7323 del 14/03/2024;

Tenuto conto dell'estrema urgenza, visto il parere contenuto nell'allegato a);

Ritenuta la regolarità amministrativa del presente atto

S I A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art. 105, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il relativo subappalto,in pendenza dei controlli, anche prima dell'arrivo delle informazioni del Prefetto sottoponendo le erogazioni conseguenti al presente provvedimento, a condizione risolutiva e fatte salve le facoltà di revoca e di recesso nel caso che le informazioni pervenute, attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e i controlli effettuati facciano emergere condizioni che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Si trasmette il provvedimento al Dirigente del Servizio U.O. Amministrativa Speciale per gli Investimenti e il PNRR per l'effettuazione dei controlli di legge.

Reggio Emilia, lì 15/03/2024

IL DIRIGENTE COMPETENTE
F.to BUSSEI VALERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n° 82/2005 e s.m.i.)

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n° ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....