
Progetto Contratto Variante Differenze
A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO
a.1 – Importo lavori (soggetti a ribasso) € 34.162,52 € 29.260,20 € 34.162,52 € 4.902,32
a.2 – Oneri sicurezza (non ribassabili) € 4.298,30 € 4.298,30 € 4.298,30 € 0,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO € 38.460,82 € 33.558,50 € 38. 460,82 € 4.902,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 – IVA sul totale dei lavori e arrotondamento € 8.466,15 € 7.387,64 € 8.466,15 € 1.078,51
b.2 – Fondo art. 113 (80%) € 615,37 € 615,37 € 615,37 € 0,00
b.3 – Fondo art. 113 (20) € 153,84 € 153,84 € 153,84 € 0,00
b.4 – Rilievi, accertamenti, indagini (IVA inclusa) € 850,00 € 850,00 € 850,00 € 0,00
b.5 – Imprevisti (IVA  inclusa) € 1.153,82 € 1.153,82 € 1.153,82 € 0,00
b.6 – Spese per ass.ni e altri oneri (IVA inclusa) € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00
b.7 – Ribasso d'asta e minore IVA € 0,00 € 5.980,83 € 0,00 -€ 5.980,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 11.539,18 € 16.441,50 € 11.539,18 -€ 4.902,32

TOTALE PROGETTO € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 -€ 0,00

Reggio Emilia, lì 18/03/2020
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