
Progetto Contratto Variante Differenze

A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO

a.1 – Importo lavori (soggetti a ribasso) € 252.861,39 € 201.431,91 € 231.106,10 € 29.674,19

a.2 – Oneri sicurezza (non ribassabili) € 27.737,85 € 27.737,85 € 29.004,46 € 1.266,61

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 280.599,24 € 229.169,76 € 260.110,56 € 30.940,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 – IVA sul totale dei lavori e arrotondamento € 61.732,77 € 50.418,29 € 57.224,32 € 6.806,03

b.2 – Fondo art. 113 (80%) € 4.489,59 € 4.489,59 € 4.489,59 € 0,00

b.3 – Fondo art. 113 (20) € 1.122,40 € 1.122,40 € 1.122,40 € 0,00

b.4 – Imprevisti, registri bollati, assicurazioni, 

accordi bonari e arrotondamenti (IVA inclusa) € 11.071,56 € 11.071,56 € 11.071,56 € 0,00

b.5 – Indagini in corso d'opera, prove di laboratorio 

(IVA inclusa) € 4.880,00 € 4.880,00 € 4.880,00 € 0,00

b.6 – Spese per contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

b.7 – Servizio tecnico per il Coordinamento della 

sicurezza in fase esecutiva (compreso oneri prev. e 

IVA) € 4.821,44 € 4.821,44 € 4.821,44 € 0,00

b.8 – Ribasso d'asta e minore IVA € 0,00 € 62.743,97 € 24.997,13 -€ 37.746,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 88.342,76 € 139.772,24 € 108.831,44 -€ 30.940,80

TOTALE PROGETTO € 368.942,00 € 368.942,00 € 368.942,00 -€ 0,00
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