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Intervento urgente di ripristino dell'infrastruttura stradale sulla SP91 Collagna-Vaglie-Ponte 

Rossendola al km 11+600, in località Casenove ad est di Vaglie, interrotta al transito a causa 

di un esteso movimento gravitativo di valle. CUP C97H18001590005 

Elaborato n° 

6 
 QUADRO COMPARATIVO 

 

 

Pratica 

VARIANTE 
  

Revisioni 

ID data revisore descrizione 

        

  

  
        

        

Data 

agosto 2021 
        

        

File 
06_C546-P19007-210730-E-QC 

        

        

 
Progettista 

Dott. Ing. Stefano Tintori 

  

  

  

  

  

  

Committente 

Provincia di Reggio Emilia 

  

  

  

 . 

  

  

  

 . 

  

  

  

 . 

  

  

T
P

C
 p

ro
g

e
tt

i 
s
n

c
 –

 V
ia

le
 R

o
m

a
, 

5
5
 –

 5
5
0

2
2
 –

 B
a
g

n
i 

d
i 

L
u

c
c
a
 (

L
U

) 
–

 P
. 
Iv

a
 0

1
8
5

9
1

6
0

4
6

5
 –

 t
e
l.

 0
5
8

3
8

0
5
6

2
2

 –
 e

m
a
il
 i

n
fo

@
tp

c
p

ro
g

e
tt

i.
it

 –
 s

it
o

 w
e

b
 w

w
w

.t
p

c
p

ro
g

e
tt

i.
it

 



pag. 1

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 CARICO TRASPORTO E SCARICO A DISCARICA AUTORIZZATA
623.01.001.004 MATERIALI DA SCAVI

Sommano m³ 200,00 --- -200,00 7,76 1 5́52,00 --- 1 5́52,00 -100,000

2 ONERI DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO (CER 170504)
623.02.003.001 Sommano ton 360,00 --- -360,00 11,97 4 3́09,20 --- 4 3́09,20 -100,000

3 ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALI INERTI DA DEMOLIZIONI (CER
623.02.003.003 170904) CON PRESENZA DI TERRA

Sommano ton 159,58 --- -159,58 11,97 1 9́10,17 --- 1 9́10,17 -100,000

4 PALI TRIVELLATI SENZA TUBOFORMA INCLUSO GETTO d80cm
A02.16.125.d Sommano m 81,00 1 2́48,00 1 1́67,00 118,70 9 6́14,70 148 1́37,60 138 5́22,90 1440,741

5 PALI TRIVELLATI CON TUBOFORMA INCLUSO GETTO d80cm
A02.16.127.d Sommano m 494,50 --- -494,50 158,70 78´477,15 --- 78´477,15 -100,000

6 GABBIA DI ARMATURA PER PALI
A02.16.134 Sommano kg 45´969,04 92´770,35 46´801,31 1,28 58´840,37 118 7́46,05 59´905,68 101,811

7 ARMATURA PER MICROPALI
A02.17.136 Sommano kg 3 4́96,50 6 9́93,00 3 4́96,50 1,60 5 5́94,40 11́ 188,80 5 5́94,40 100,000

8 TIRANTI A 5 TREFOLI
A02.19.138.d Sommano m 250,00 250,00 --- 86,90 21́ 725,00 21́ 725,00

9 CASSEFORME PER FONDAZIONI
A03.01.053.a Sommano m² 340,59 288,09 -52,50 25,12 8 5́55,62 7 2́36,82 1 3́18,80 -15,414

10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF4 C32/40 PER FONDAZIONI
A03.03.024.b Sommano m³ 197,03 94,50 -102,53 164,87 32´484,33 15´580,22 16´904,11 -52,038

11 CONGLOMERATO CEMENTIZIO XF4 C32/40 PER OPERE IN
A03.03.036.b ELEVAZIONE

Sommano m³ 20,78 --- -20,78 172,38 3 5́82,06 --- 3 5́82,06 -100,000

12 RIEMPIMENTO CON PIETRISCO DI CAVA
A04.03.011 Sommano m³ 100,00 --- -100,00 32,33 3 2́33,00 --- 3 2́33,00 -100,000

13 CARPENTERIE IN ACCIAIO
A23.01.001.a Sommano kg 398,00 398,00 --- 3,05 1 2́13,90 1 2́13,90

14 RIEMPIMENTO EPS
AP.01 Sommano m³ 142,50 146,30 3,80 79,55 11́ 335,88 11́ 638,17 302,29 2,667

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 204 3́25,27 111 2́86,49
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 204 3́25,27 111 2́86,49

15 FPO LASTRE TIPO PREDALLE
AP.02 Sommano m² 178,10 --- -178,10 31,65 5 6́36,87 --- 5 6́36,87 -100,000

16 RIPROFILATURA CON RAGNO
AP.04 Sommano m² 293,50 --- -293,50 17,09 5 0́15,92 --- 5 0́15,92 -100,000

17 F.P.O. PARAMENTO IN LEGNO DI CASTAGNO
AP.05 Sommano m² 76,00 60,00 -16,00 107,27 8 1́52,52 6 4́36,20 1 7́16,32 -21,053

18 F.P.O. TUBAZIONE IN PEHD SN8 D.400 COMPRESO SCAVO E
AP.06 RINTERRO

Sommano m 8,00 --- -8,00 36,18 289,44 --- 289,44 -100,000

19 CANALETTA IN LEGNAME E GEOSTUOIA
AP.07 TRIDIMENSIONALE_b60xh40

Sommano m 20,00 --- -20,00 113,53 2 2́70,60 --- 2 2́70,60 -100,000

20 MICROPALI CON TUBOFORMA FINO A 190mm ESEGUITI SU
AP.08 VERSANTE SCOSCESO MEDIANTE RAGNO

Sommano m 126,00 252,00 126,00 82,07 10´340,82 20´681,64 10´340,82 100,000

21 REALIZZAZIONE DI POZZETTONE DRENANTE 100x100xh200
AP.10 Sommano cadauno 1,00 4,00 3,00 778,49 778,49 3 1́13,96 2 3́35,47 300,000

22 REALIZZAZIONE DI CHIAVICA 80x80xh80
AP.11 Sommano cadauno 1,00 --- -1,00 1 7́43,12 1 7́43,12 --- 1 7́43,12 -100,000

23 F.P.O. TUBAZIONE IN PEHD SN16 D.500 COMPRESO SCAVO E
AP.12 RINTERRO IN AREA A VERDE

Sommano m 55,00 62,50 7,50 179,32 9 8́62,60 11́ 207,50 1 3́44,90 13,636

24 F.P.O. TUBAZIONE SU STRADA IN PEHD SN16 D.500 COMPRESO
AP.13 RIPRISTINO

Sommano m 17,00 9,00 -8,00 421,85 7 1́71,45 3 7́96,65 3 3́74,80 -47,059

25 SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO COLLEGATO A ALLARME
AP.14 SEMAFORICO

Sommano m 1,00 1,00 --- 23´128,73 23´128,73 23´128,73

26 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E
AP.15 RETE

Sommano m² 200,00 --- -200,00 100,46 20´092,00 --- 20´092,00 -100,000

27 PROVE DI COLLAUDO PALI COMPRESE PREDISPOSIZIONI
AP.16 Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 6 0́00,00 6 0́00,00 6 0́00,00

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 218 3́46,46 151 4́25,56
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 218 3́46,46 151 4́25,56

28 FPO ZANELLA IN CLS TIPO ALLA FRANCESE
AP.17 Sommano m 33,40 --- -33,40 12,88 430,19 --- 430,19 -100,000

29 FPO LASTRA COPRICUNICOLO CARRABILE di 1° Categoria
AP.18 Sommano m 30,00 --- -30,00 66,52 1 9́95,60 --- 1 9́95,60 -100,000

30 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO SU
AP.19 VERSANTE SCOSCESO MEDIANTE RAGNO

Sommano ml 168,00 24,00 -144,00 75,21 12´635,28 1 8́05,04 10´830,24 -85,714

31 DEMOLIZIONE MURATURE IN PIETRAME
B01.02.003.c Sommano m³ 56,04 47,20 -8,84 138,48 7 7́60,42 6 5́36,26 1 2́24,16 -15,774

32 DEMOLIZIONE MURATURA IN PIETRAME
B01.02.003.c Sommano m³ --- 40,00 40,00 138,48 --- 5 5́39,20 5 5́39,20

33 TAGLIO SOLETTE IN CLS: profondità di taglio fino a 50 mm
B01.03.011.a Sommano m 46,00 --- -46,00 4,20 193,20 --- 193,20 -100,000

34 SCAVI DI SBANCAMENTO IN ROCCE SCIOLTE
C01.01.001.a Sommano m³ 704,88 733,52 28,64 4,59 3 2́35,40 3 3́66,86 131,46 4,063

35 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCE SCIOLTE
C01.01.001.a Sommano m³ --- 472,50 472,50 4,59 --- 2 1́68,78 2 1́68,78

36 RINTERRO CON MATERIALE DA SCAVO COMPRESO
C01.04.010.a COSTIPAMENTO

Sommano m³ 516,63 --- -516,63 4,22 2 1́80,19 --- 2 1́80,19 -100,000

37 SOTTOFONDO STRADALE IN PIETRISCO 4/7
C01.06.019.b Sommano m³ 76,00 117,85 41,85 42,70 3 2́45,20 5 0́32,19 1 7́86,99 55,066

38 PAVIMENTAZIONE STRADALE BASE 8CM
C01.08.030.a Sommano m² 302,50 --- -302,50 14,56 4 4́04,40 --- 4 4́04,40 -100,000

39 PAVIMENTAZIONE STRADALE BINDER 6CM
C01.08.031.b Sommano m² 302,50 --- -302,50 11,24 3 4́00,10 --- 3 4́00,10 -100,000

40 PAVIMENTAZIONE STRADALE USURA 3CM
C01.08.032.a Sommano m² 302,50 --- -302,50 7,92 2 3́95,80 --- 2 3́95,80 -100,000

41 BARRIERA STRADALE H2 BORDO LATERALE
C01.10.047 Sommano m 25,00 --- -25,00 110,43 2 7́60,75 --- 2 7́60,75 -100,000

42 BARRIERA STRADALE H2 BORDO PONTE
C01.10.048 Sommano m 46,00 --- -46,00 182,16 8 3́79,36 --- 8 3́79,36 -100,000

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 227 9́72,89 189 6́19,55
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 227 9́72,89 189 6́19,55

43 RIMOZIONE BARRIERA STRADALE
C01.20.201 Sommano m 71,00 --- -71,00 11,15 791,65 --- 791,65 -100,000

44 GRIGLIA IN GHISA D400 LUCE 400mmX400mm
C02.07.112.a Sommano cadauno 1,00 --- -1,00 2 0́15,07 2 0́15,07 --- 2 0́15,07 -100,000

45 COPERTINA IN CALCESTRUZZO
C04.07.019.b Sommano m² 11,69 --- -11,69 101,00 1 1́80,69 --- 1 1́80,69 -100,000

46 RIVESTIMENTO LAPIDEO
C04.15.044.b Sommano m² 50,10 --- -50,10 225,70 11́ 307,57 --- 11́ 307,57 -100,000

47 GABBIONATE
C04.17.047.a Sommano m³ 36,00 --- -36,00 145,30 5 2́30,80 --- 5 2́30,80 -100,000

48 DRENAGGIO IN TRINCEA CON PIETRISCO 40-70
C04.21.068.c Sommano m³ 28,70 74,40 45,70 39,90 1 1́45,13 2 9́68,56 1 8́23,43 159,233

49 TUBO DRENANTE IN PEAD D.107mm
C04.21.069.b Sommano m 42,00 --- -42,00 8,00 336,00 --- 336,00 -100,000

50 TUBO DRENANTE IN PEAD D. 138 mm
C04.21.069.c Sommano m 74,00 83,50 9,50 10,20 754,80 851,70 96,90 12,838

51 FPO TELO IN POLIETILENE
C04.21.071 Sommano m² 228,00 253,87 25,87 4,30 980,40 1 0́91,64 111,24 11,346

52 DRENI SUBORIZZONTALI
C04.22.099.b Sommano m 40,00 --- -40,00 61,00 2 4́40,00 --- 2 4́40,00 -100,000

53 BARRIERA AD ELEMENTI MODULARI (ombrello) h200x250cm
C04.24.111 Sommano m² 100,00 --- -100,00 176,00 17´600,00 --- 17´600,00 -100,000

54 CANALETTA SEMICIRCOLARE IN LAMIERA D.40 cm
C04.25.114.a Sommano m 45,00 46,00 1,00 49,50 2 2́27,50 2 2́77,00 49,50 2,222

55 ACCIAIOA PER C.A.
C04.26.115 Sommano kg 23´352,46 12´278,00 -11 0́74,46 1,60 37´363,93 19´644,80 17´719,13 -47,423

56 ACCIAIO PER C.A.
C04.26.115 Sommano kg --- 11́ 263,34 11́ 263,34 1,60 --- 18´021,34 18´021,34

57 GEOTESSILE NON TESSUTO
C04.30.131.b Sommano m² 438,00 233,13 -204,87 2,40 1 0́51,20 559,51 491,69 -46,774

58 CAVIDOTTO FLESSIBILE 40 mm
D02.07.040.a Sommano m 10,00 --- -10,00 3,42 34,20 --- 34,20 -100,000

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 248 0́75,30 248 7́66,35
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 248 0́75,30 248 7́66,35

59 FPO GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE COPRIVARCO
MERC.26 Sommano m 6,00 --- -6,00 235,00 1 4́10,00 --- 1 4́10,00 -100,000

60 CONGLOMERATO CEMENTIZIO C25/30
NP.05 Sommano m³ --- 103,49 103,49 139,34 --- 14´420,30 14´420,30

61 F.P.O. BLOCCHI MODULARI DI SOSTEGNO IN CLS
NP.06 Sommano cadauno --- 80,00 80,00 164,11 --- 13´128,80 13´128,80

62 COPPIA DI SEMAFORI
NP.07 Sommano cad --- 2,00 2,00 49,17 --- 98,34 98,34

63 COPPIA DI SEMAFORI - POSIZIONAMENTO E SUCCESSIVA
NP.08 RIMOZIONE

Sommano cad --- 1,00 1,00 51,03 --- 51,03 51,03

64 RIFILATURA E FORMAZIONE COLTRE VEGETALE SU SCARPATE
TOS19_04.A05. Sommano m² 375,00 --- -375,00 3,16 1 1́85,00 --- 1 1́85,00 -100,000
008.001
65 TAGLIO PAVIMENTAZIONE
TOS19_05.A03. Sommano m 29,50 19,00 -10,50 3,43 101,19 65,17 36,02 -35,596
004.002
66 DEMOLIZIONE CORPO STRADALE
TOS19_05.A03. Sommano m³ 81,80 113,60 31,80 37,78 3 0́90,41 4 2́91,80 1 2́01,39 38,875
005.001

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 276 9́75,16 251 3́97,37
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 276 9́75,16 251 3́97,37

LAVORI IN ECONOMIA

67 LAVORAZIONI IN ECONOMIA PER MESSA IN SICUREZZA AREA E
LISTA RIPRISTINI A SEGUITO DELL'AGGRAVAMENTO DELL'INVERNO 2021

Sommano n. --- 1,00 1,00 18´037,45 --- 18´037,45 18´037,45

68 LAVORAZIONI IN ECONOMIA DAL 9 LUGLIO AL 30 OTTOBRE
LISTA Sommano n. --- 1,00 1,00 2 6́21,50 --- 2 6́21,50 2 6́21,50

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 297 6́34,11 251 3́97,37
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 297 6́34,11 251 3́97,37

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

69 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal
SIC.SPCL PSC denominati "Costi Speciali"

Sommano % 100,00 --- -100,00 5 8́55,08 5 8́55,08 --- 5 8́55,08 -100,000
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 486 1́71,77 511 7́49,56 25´577,79 5,261
M:001 PIATTAFORMA SU PALI E MURETTO LATO MONTE STRADA 281 8́34,56 199 3́22,18 82´512,38 -29,277
M:002 ALLEGGERIMENTO TRATTO STRADALE CON EPS 44´598,76 26´319,59 18´279,17 -40,986
M:003 OPERE NECESSARIE PER MESSA IN SICUREZZA AREA DI LAVORO 29´246,20 42´139,44 12´893,24 44,085
M:004 PAVIMENTAZIONE E BARRIERA STRADALE 21́ 340,41 --- 21́ 340,41 -100,000
M:004.000

 
    <nessuna> 18´579,66 --- 18´579,66 -100,000

M:004.002
 
    Regimazioni varie stradali e a tergo delle opere 2 7́60,75 --- 2 7́60,75 -100,000

M:005 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA 63´029,79 24´151,17 38´878,62 -61,683
M:005.001

 
    Deviazione sorgente di monte 23´841,33 20´395,11 3 4́46,22 -14,455

M:005.002
 
    Regimazioni varie stradali e a tergo delle opere 5 1́81,26 3 7́56,06 1 4́25,20 -27,507

M:005.003
 
    Drenaggi a valle 34´007,20 --- 34´007,20 -100,000

M:006 SISTEMA DI MONITORAGGIO 23´128,73 23´128,73 ---
M:007 RIPRISTINO AREA VIABILITA' ALTERNATIVA 1 1́85,00 3 4́31,57 2 2́46,57 189,584
M:008 RIVESTIMENTI OPERE NUDE A VALLE 21́ 808,32 --- 21́ 808,32 -100,000
M:009 REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI --- 175 7́02,30 175 7́02,30 (*)
M:010 RIPROFILATURA A MONTE DEL TRATTO STRADALE --- 17´554,58 17´554,58 (*)

E LAVORI IN ECONOMIA  euro --- 20´658,95 20´658,95 (*)
E:003 OPERE NECESSARIE PER MESSA IN SICUREZZA AREA DI LAVORO --- 20´658,95 20´658,95 (*)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI)  euro 5 8́55,08 --- 5 8́55,08 -100,000

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 492 0́26,85 532 4́08,51 297 6́34,11 257 2́52,45

Totale variazione  euro 40´381,66 8,207

 
    Bagni di Lucca, 03/08/2021

Il Tecnico
Dott. Ing. Stefano Tintori

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 



PROGETTO CONTRATTO PERIZIA DIFFERENZA

A) LAVORI

Importo lavori a misura (soggetti a ribasso)      € 486.171,77 € 446.082,05 € 488.506,10 € 42.424,05

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.855,08 € 5.855,08 € 5.855,08 € 0,00

IMPORTO TOTALE LAVORI € 492.026,85 € 451.937,13 € 494.361,18 € 42.424,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. al 22% € 108.245,91 € 99.426,17 € 108.759,46 € 9.333,29

Spese tecniche per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

(IVA ed oneri previdenziali compresi)
€ 19.034,54 € 19.034,54 € 19.034,54 € 0,00

Spese tecniche per la progettazione definitiva-esecutiva (IVA ed oneri 

previdenziali compresi)
€ 42.990,75 € 42.990,75 € 42.990,75 € 0,00

Spese tecniche per l'esecuzione di sondaggi geognostici (IVA compresa) € 9.054,60 € 9.054,60 € 9.054,60 € 0,00

Spese tecniche per la direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in 

fase esecutiva (IVA ed oneri previdenziali compresi)
€ 30.114,97 € 30.114,97 € 18.576,12 -€ 11.538,85

Spese tecniche per il collaudo statico delle opere strutturali (IVA ed oneri 

previdenziali compresi)
€ 8.602,46 € 8.602,46 € 4.477,60 -€ 4.124,86

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

Assicurazione verificatore € 450,00 € 450,00 € 586,40 € 136,40

Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio e arrotondamenti € 7.924,92 € 7.924,92 € 16.638,89 € 8.713,97

Spese per indagini in corso d'opera e prove di laboratorio € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 -€ 10.000,00

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le 

funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione
€ 4.330,00 € 4.330,00 € 4.330,00 € 0,00

Economie € 13.965,46 € 13.965,46

Ribasso lavori € 40.089,72 € 0,00 -€ 40.089,72

Minore IVA € 8.819,74 € 0,00 -€ 8.819,74

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 240.973,15 € 281.062,87 € 238.638,82 -€ 42.424,05

TOTALE COMPLESSIVO € 733.000,00 € 733.000,00 € 733.000,00 € 0,00

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIMODULATO


