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Ripristino delle strutture in c.a. e degli apparecchi di appoggio del ponte sul torrente Crostolo sulla S.P. 62R VAR al km 
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- PERIZIA SUPPLETTVA E DI VARIANTE N°1  - 

Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO

%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI

A.003.007.b PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Demolizione a sezione obbligata eseguita in

qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi

altezza, d ... ualora la demolizione vada ad

interessare i vincoli delle strutture. - PER

PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME

FINO A 0,5 MC

Sommano m³ 9,450 9,450 --- 298,84 2´824,04 2´824,04

2 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su

A.003.025.2. intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici

a verticali di pile e spalle per il risanamento delle

stesse, eseguite con idrodemolitrici  ... cature o

attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e

l'accesso al posto di lavoro. - PER SPESSORE

MEDIO FINO A 3 CM

Sommano m² 275,430 --- -275,430 34,75 9´571,19 --- 9´571,19 -100,000

3 IDRODEMOLIZIONE  Idrodemolizione su

A.003.025.2. intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici

b verticali di pile e spalle per il risanamento delle

stesse, eseguite con idrodemolitrici  ... gi ed

impalcature o attrezzature mobili necessari per

l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER

OGNI CM IN PIU'

Sommano m² x cm 19,040 --- -19,040 10,69 203,54 --- 203,54 -100,000

4 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE

A.003.027.a ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN

CORRISPONDENZA DI GIUNTI  Asportazione

di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

A   R I P O R T A R E 9´774,73
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di impalcati di opere  ... ortazione di angolari di

ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette.

Misurazione lungo il giunto da risanare.

Sommano ml 57,000 57,000 --- 45,99 2´621,43 2´621,43

5 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE

A.003.027.b DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI

GIUNTO  Demolizione e/o asportazione di

esistente struttura e/o apparecchio di giunto di

dilatazione su impalcati  ... , essendo solo esclusa

l'asportazione degli eventuali angolari di ferro

eventualmente esistenti sui bordi delle solette.

Sommano ml 57,000 57,000 --- 17,80 1´014,60 1´014,60

6 FORMAZIONE DI FORI NELLA STRUTTURA

A.003.030.a DI CEMENTO ARMATO O c.a.p. per

alloggiamento di bocchettoni o tubi per

emungimento di acque di drenaggio o per scarico di

acque superficiali eseg ... i risulta ed ogni altra

prestazione, fornitura ed onere. Per ogni foro.  MM

Per fori di lunghezza non superiore a cm 50.

Sommano cad 40,000 40,000 --- 29,88 1´195,20 1´195,20

7 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE

A.003.040.a CORTICALE DI CALCESTRUZZO

Demolizione, scalpellata e asportazione dello strato

corticale di conglomerato cementizio ammalorato

su intradossi di impalcat ... strato asportato da

effettuarsi mediante rilievo su un reticolo di metri

1,00 per lato. - PER SPESSORE MEDIO FINO A

2 CM

Sommano m² 53,940 209,150 155,210 14,37 775,12 3´005,49 2´230,37 287,745

8 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE

A.003.040.b CORTICALE DI CALCESTRUZZO

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

A   R I P O R T A R E 2´230,37 9´774,73
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R I P O R T O 2´230,37 9´774,73

Demolizione, scalpellata e asportazione dello strato

corticale di conglomerato cementizio ammalorato

su intradossi di impalcat ... dio dello strato asportato

da effettuarsi mediante rilievo su un reticolo di

metri 1,00 per lato. - PER OGNI  CM IN PIU'

Sommano m² x cm 53,940 --- -53,940 4,73 255,14 --- 255,14 -100,000

9 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE

A.003.040.b CORTICALE DI CALCESTRUZZO

Demolizione, scalpellata e asportazione dello strato

corticale di conglomerato cementizio ammalorato

su intradossi di impalcati ... uarsi mediante rilievo su

un reticolo di metri 1,00 per lato. - PER

SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2 CM E

PER OGNI CM IN PIÙ

Sommano mq x cm --- 1´194,320 1´194,320 4,73 --- 5´649,13 5´649,13

10 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO

ANAS.MO- (RINGHIERE, PARAPETTI, RECINZIONI,

B.07.115.b GRIGLIE, STAFFE, ECC.) eseguiti con l'impiego

di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato ecc.

secondo i tipi  ...  dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in

opera.

- COMPRESA ZINCATURA FORTE.

Sommano kg 5´895,230 --- -5´895,230 3,04 17´921,50 --- 17´921,50 -100,000

11 CALCESTRUZZI STRUTTURALI  PER OPERE

B.003.035.a IN ELEVAZIONE  VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione

garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 ... rnitura/trasporto

materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

A   R I P O R T A R E 7´879,50 27´951,37
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Sommano m³ 8,670 --- -8,670 106,46 923,01 --- 923,01 -100,000

12 CALCESTRUZZI STRUTTURALI  PER OPERE

B.003.035.b IN ELEVAZIONE  VERTICALI O

ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione

garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 ... rnitura/trasporto

materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

Sommano m³ 4,000 --- -4,000 118,22 472,88 --- 472,88 -100,000

13 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER

B.003.045.b CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE

GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco

Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza. -

PER AUTOCOMPATTANTI SCC (%)

(Percentuale del 10.00%)

Sommano mc 12,670 --- -12,670 11,82 149,76 --- 149,76 -100,000

14 ADDITIVO  PER CONGLOMERATO

B.003.070 CEMENTIZIO PER OGNI KG DI ADDITIVO

Usato nei  calcestruzzi per opere in conglomerato

cementizio armato normale o precompresso di

additivi, di diversa com ... le caratteristiche richieste.

L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile

con tutti i tipi di cemento in commercio.

Sommano kg 20,000 --- -20,000 3,34 66,80 --- 66,80 -100,000

15 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O

B.004.001 VERTICALI PER CONGLOMERATI

CEMENTIZI Per strutture in conglomerato

cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non i ... rido,

chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

A   R I P O R T A R E 7´879,50 29´563,82
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altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2

metri di luce.

Sommano m² 146,720 190,620 43,900 22,19 3´255,72 4´229,86 974,14 29,921

16 ACCIAIO IN BARRE TONDE  B450C BARRE

B.005.030 AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe

B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in

opera compr ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la

fornitura e la posa in opera.

Sommano kg 1´964,268 1´795,862 -168,406 1,11 2´180,34 1´993,40 186,94 -8,574

17 RETE ELETTROSALDATA In fili d'acciaio,

B.005.050.a rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature

di intonaco, gunite e recupero di  ... l'attrezzatura

per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la

fornitura e la posa in opera. - RETE ACCIAIO

B450C

Sommano kg 539,400 269,700 -269,700 1,43 771,34 385,67 385,67 -50,000

18 APPARECCHI DI APPOGGIO IN

B.007.010.a ELASTOMERO ARMATO Fornitura e posa in

opera di apparecchi di appoggio in elastomero

armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.

Tali apparecchi  ...  in elastomero con volume

compreso tra 10 e 50 dm3.

- PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE

TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC.

Sommano dm3 491,400 --- -491,400 43,24 21´248,14 --- 21´248,14 -100,000

19 APPARECCHI DI APPOGGIO IN

B.007.010.a ELASTOMERO ARMATO Fornitura  e  posa  in

opera  di  apparecchi  di  appoggio  in  elastomero

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

A   R I P O R T A R E 8´853,64 51´384,57
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armato  con  lamierini  interni  in acciaio

vulcanizzati. T ... ggi in elastomero con volume

compreso tra 10 e 50 dm3. PER APPOGGI

AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE

COMPRESA TRA 10 E 50 DMC

Sommano dm3 --- 491,400 491,400 43,24 --- 21´248,14 21´248,14

20 APPARECCHI DI APPOGGIO IN

B.007.010.d ELASTOMERO ARMATO Fornitura e posa in

opera di apparecchi di appoggio in elastomero

armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati.

Tali apparecchi  ... anico alla struttura. Aumento del

compenso unitario comprensivo di maggiorazione o

detrazione.  (Percentuale del 75.00%)

Sommano dm3 491,400 491,400 --- 32,43 15´936,10 15´936,10

21 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA

B.007.015.a Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal

Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o

l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre

di spessorazione per giunti o appoggi.

Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA

REOPLASTICA

Sommano dm3 --- 931,920 931,920 4,55 --- 4´240,24 4´240,24

22 GIUNTO DI CORDOLO  E MARCIAPIEDE

B.007.060.a Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad

assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -

... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

secondo le indicazioni della D.L. - PER

SCORRIMENTO  FINO A MM 50

Sommano ml 10,800 10,800 --- 173,15 1´870,02 1´870,02

23 GIUNTO DI DILATAZIONE

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

A   R I P O R T A R E 34´342,02 51´384,57
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B.007.090 SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE:

S< 50 MM Fornitura e posa in opera di giunto di

dilatazione ed impermeabilità sotto pavimentazione

adatto per assorbire scorr ... rene a mezzo di resine

epossidiche. Il tutto posto in opera a regola d'arte

sottopavimentazione. Per ogni metro lineare.

Sommano ml 57,000 57,000 --- 413,52 23´570,64 23´570,64

24 GIUNTI DI DISCONTINUITÀ - INCISIONI DI

B.007.100.a PAVIMENTAZIONI  In conglomerato

bituminoso, della larghezza di mm 6, eseguite con

l'impiego di idonee macchine segatrici lungo i

contorni del ... fino ad incidere la sottostante soletta

per una profondità di almeno mm10. Per ogni

metro lineare di incisione eseguita.

Sommano ml 57,000 57,000 --- 4,32 246,24 246,24

25 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO

B.007.115.b (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.)

eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,

laminato, stampato, ecc., secondo i tip ...  dare  il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa

la fornitura e la posa in opera. - COMPRESA

ZINCATURA FORTE

Sommano kg --- 5´895,230 5´895,230 3,04 --- 17´921,50 17´921,50

26 SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE

B.009.005.a DI IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI Per

sostituzione e/o spessorazione ed ancoraggio di

apparecchi di appoggio, rettifica dell'appoggio delle

travi,  ... tradosso degli impalcati e per l'esecuzione

dei lavori stessi. - PER OGNI kN DI CARICO E

PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4

Sommano kN 30´000,000 39´000,000 9´000,000 2,95 88´500,00 115´050,00 26´550,00 30,000

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

A   R I P O R T A R E 78´813,52 51´384,57
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27 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA

B.009.020.02 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA

Eseguita  mediante  applicazione  di  malta

cementizia  monocomponente  penetrabile  a  base

di  leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di

corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

Sommano m² --- 209,150 209,150 3,34 --- 698,56 698,56

28 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA

B.009.020.03 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA

.02.a INGHISAGGI  DI  GANCI  E/O  BARRE  DI

ACCIAIO  SU  STRUTTURE  ESISTENTI  IN

CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O

PRECOMPR ... ci e/o barre di acciaio. CON

IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA

ESPANSIVA PREMISCELATA DEL TIPO

COLABILE - PER FORI DIAM. 30 MM

Sommano ml --- 32,076 32,076 10,25 --- 328,78 328,78

29 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA

B.009.020.03 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA

.02.c INGHISAGGI  DI  GANCI  E/O  BARRE  DI

ACCIAIO  SU  STRUTTURE  ESISTENTI  IN

CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O

PRECOMPR ... ci e/o barre di acciaio. CON

IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA

ESPANSIVA PREMISCELATA DEL TIPO

COLABILE - PER FORI DIAM. 50 MM

Sommano ml --- 106,000 106,000 19,25 --- 2´040,50 2´040,50

30 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA

B.009.020.2 PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA

Eseguita mediante applicazione di malta cementizia

monocomponente penetrabile a base di leganti

idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

A   R I P O R T A R E 81´881,36 51´384,57
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dispersione di polimeri acrilici.

Sommano m² 70,000 --- -70,000 3,34 233,80 --- 233,80 -100,000

31 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA

B.009.020.3. INGHISAGGI DI  GANCI E/O  BARRE  DI

2.a ACCIAIO SU STRUTTURE  ESISTENTI  IN

CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O

PRECOMPRESSO  CON IMPIEGO DI MALTA

CEMENTIZ ... ci e/o barre di acciaio. CON

IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA

ESPANSIVA PREMISCELATA DEL TIPO

COLABILE - PER FORI DIAM. 30 MM

Sommano ml 43,152 --- -43,152 10,25 442,31 --- 442,31 -100,000

32 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA

B.009.020.3. INGHISAGGI DI  GANCI E/O  BARRE  DI

2.c ACCIAIO SU STRUTTURE  ESISTENTI  IN

CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O

PRECOMPRESSO  CON IMPIEGO DI MALTA

CEMENTIZ ... ci e/o barre di acciaio. CON

IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA

ESPANSIVA PREMISCELATA DEL TIPO

COLABILE - PER FORI DIAM. 50 MM

Sommano ml 170,000 --- -170,000 19,25 3´272,50 --- 3´272,50 -100,000

33 DEGRADO LIEVE - TRATTAMENTI /

B.009.205 RISANAMENTI SUPERFICIALI DA 2 MM A 10

MM  Rasatura di struttura in C.A.

RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN

CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi

a mezzo di id ... anufatti presenti (guard-rail,

appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Sommano m² 41,400 --- -41,400 9,97 412,76 --- 412,76 -100,000

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

A   R I P O R T A R E 81´881,36 55´745,94
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34 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA

B.009.220.02 FIBRORINFORZATA CON FIBRE

.a SINTETICHE Fornitura e posa in opera di malta

ad espansione contrastata con maturazione in aria,

contenente fibre sintetich ... . 305/11. Compresi e

compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a

regola d’arte. - FINO AD UNO SPESSORE MAX

DI CM 2

Sommano m² --- 47,200 47,200 70,76 --- 3´339,87 3´339,87

35 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA

B.009.220.02 FIBRORINFORZATA CON FIBRE

.b SINTETICHE Fornitura e posa in opera di malta

ad espansione contrastata con maturazione in aria,

contenente fibre sintetich ... . Compresi e

compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a

regola d’arte.  - SOVRAPPREZZO PER OGNI

CENTIMETRO IN PIÙ

Sommano mq x cm --- 116,800 116,800 31,33 --- 3´659,34 3´659,34

36 MALTE PREMISCELATE COLABILE

B.009.220.03 RINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE

Fornitura e posa in opera di malta ad espansione

contrastata con maturazione in aria, contenente

fibre in acciaio per l ... azione previsti dal

Regolamento U.E. 305/11. Compresi e compensati

nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Sommano dm³ --- 13´108,800 13´108,800 2,58 --- 33´820,70 33´820,70

37 MALTE PREMISCELATE  Fornitura e posa in

B.009.220.2.a opera di malta ad espansione contrastata con

maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in

poliacrilonitrile per la ricostruzione di s ... . 305/11.

Compresi e compensati nel prezzo per dare il

lavoro finito a regola d’arte. - FINO AD UNO

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

A   R I P O R T A R E 122´701,27 55´745,94
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SPESSORE MAX DI CM 2

Sommano m² 70,000 --- -70,000 70,76 4´953,20 --- 4´953,20 -100,000

38 MALTE PREMISCELATE  Fornitura e posa in

B.009.220.2. opera di malta ad espansione contrastata con

b maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in

poliacrilonitrile per la ricostruzione di s ... 1.

Compresi e compensati nel prezzo per dare il

lavoro finito a regola d’arte. - SOVRAPPREZZO

PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ

Sommano mq x cm 8,000 --- -8,000 31,33 250,64 --- 250,64 -100,000

39 MALTE PREMISCELATE COLABILE

B.009.220.3 RINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE

Fornitura e posa in opera di malta ad espansione

contrastata con maturazione in aria, contenente

fibre in acciaio per l ... azione previsti dal

Regolamento U.E. 305/11. Compresi e compensati

nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Sommano dm³ 2´697,000 --- -2´697,000 2,58 6´958,26 --- 6´958,26 -100,000

40 SISTEMA DI ANCORAGGIO CON

B.013.010.b TIRAFONDO / BARRA FILETTATA E

ANCORANTE Composto da  resina chimica e

barra metallica di varia tipologia comprensiva di

accessori, per il fissaggio strutt ...  quanto riportato

nel CSA.  E diametro foro maggiore di circa 2 ÷ 4

mm del diametro della barra e comunque  secondo

ETA.

Sommano cad 240,000 240,000 --- 10,13 2´431,20 2´431,20

41 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA

B.07.015.a avente le caratteristiche tecniche prescrittedal

Capitolato speciale d'appalto per l'allettamento e/o

l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

A   R I P O R T A R E 122´701,27 67´908,04
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%
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di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la

fornitura e posa in opera.

- MALTA REOPLASTICA.

Sommano dm3 758,760 --- -758,760 4,55 3´452,36 --- 3´452,36 -100,000

42 STRATO BASEBINDER Fornitura e posa in

D.001.011.a opera di conglomerato bituminoso per strato di

basebinder, marcato CE, secondo le prescrizioni del

CSA. Miscela costituita da inerti (pietrisc ...

compreso tra 4,0% e 5,3%, con valore di Palla e

Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm.

Sommano m³ 17,100 17,100 --- 131,49 2´248,48 2´248,48

43 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

E.005.002 FUSIONE Di qualsiasi grandezza e forma,

completi di controtelaio, in opera compreso le

opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in

opera.

Sommano kg 200,000 200,000 --- 2,27 454,00 454,00

44 CONFERIMENTO A DISCARICA

E.008.005.17 AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI

.04.05 RECUPERO DI MATERIALI CODICI  CER

Provenienti dalle attività di costruzione e

demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certi ...

reno proveniente da siti contaminati. COD CER 17

04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)

COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO

Sommano t 13,188 13,188 --- 49,72 655,71 655,71

45 CONFERIMENTO A DISCARICA

E.008.005.17 AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

A   R I P O R T A R E 122´701,27 71´360,40
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.09.04 RECUPERO DI MATERIALI CODICI  CER

Provenienti dalle attività di costruzione e

demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certi ...

DI COSTRUZIONE  E DEMOLIZIONE

E.08.005.17.09.04.a  - NON CONTENENTI PVC,

GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON

E PLASTICA

Sommano t 27,129 --- -27,129 7,46 202,39 --- 202,39 -100,000

46 CONFERIMENTO A DISCARICA

E.008.005.17 AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI

.09.04.a RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle

attività di costruzione e demolizione. Lo

smaltimento dovrà essere certificato dai s ... LLI DI

CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* -

NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON,

IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA

Sommano t --- 69,236 69,236 7,46 --- 516,50 516,50

47 FORMAZIONE  E RIPRISTINO DI SCARICHI

I.002.110 ESISTENTI Per il convogliamento delle acque di

drenaggio e di superficie, su viadotti comprendente:

- la foratura con corone diamantate della s ...  stessa

perimetrale; - la fornitura e posa in opera di

"cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox di diametro

mm 2,50.

Sommano cad 20,000 20,000 --- 158,45 3´169,00 3´169,00

48 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati

I.002.115.b con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro

variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera, compreso

l'attacco con il complessivo di invito e ...  a

qualunque altezza, sia in fase di costruzione

dell'impalcato che a completamento avvenuto. -

DIAMETRO  ESTERNO MM 125

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio
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Sommano ml 60,000 60,000 --- 8,94 536,40 536,40

49 PASSIVANTE MIGRANTE. Per rinforzare lo

NP.01 strato passivante delle barre d'armatura,

incrementare la resistività elettrica del calcestruzzo,

rendere idrorepellente il supporto senza mo ...

porto a/c

= 0,47 soggetti a 48 settimane di contatto con

soluzione al 15% di sale disgelante).

N°3 mani di applicazione.

Sommano mq 41,400 --- -41,400 33,00 1´366,20 --- 1´366,20 -100,000

50 MALTE CEMENTIZIE PRECONFEZIONATE

NP.02 HPFRC DUTTILI IN TRAZIONE PER

SPESSORI FINO A 10CM. L'applicazione della

malta dovrà essere effettuata previa adeguata

preparazione del supporto (d ... aporante per la

corretta stagionatura. Esclusi il costo dei ponteggi

necessari per raggiungere le superfici da trattare.

Sommano dmc 1´591,035 --- -1´591,035 3,20 5´091,31 --- 5´091,31 -100,000

51 Manodopera: operaio specializzato (comprese spese

NP.03 generali e utile d'impresa).

Sommano h 24,000 24,013 0,013 36,00 864,00 864,47 0,47 0,054

52 Manodopera: operaio comune (comprese spese

NP.04 generali e utile d'impresa).

Sommano h 31,091 97,000 65,909 30,00 932,73 2´910,00 1´977,27 211,987

53 PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER

NP.11.V CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI

(B.009.212) Delle superfici in calcetruzzo di  opere d'arte e/o

manufatti diversi  esistenti,  destinate al contatto  tra

... onchè ogni fornitura, attrezzatura complementare

e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio

A   R I P O R T A R E 125´195,51 78´020,30
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superficie trattata.

Sommano m² --- 209,150 209,150 21,18 --- 4´429,80 4´429,80

54 UTILIZZO DEL CALCESTRUZZO

NP.12.V(B.0 PREDOSATO E MARCATO CE Fornitura e posa

09.230.b) in opera di malta ad espansione contrastata con

maturazione in aria, contenente fibre in acciaio per

la ricostruzi ... (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg • m-2 • h-

0,5; - Espansione contrastata con stagionatura in

aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,04%.

Sommano dm³ --- 6´850,000 6´850,000 2,86 --- 19´591,00 19´591,00

55 NOLO DI GRU SEMOVENTE GOMMATA

NP.13.V DELLA PORTATA FINO A 35 TONNELLATE

(L.001.031) Compreso operatore, carburante, ecc; per ogni ora

di lavoro.

Sommano h --- 11,200 11,200 72,17 --- 808,30 808,30

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

56 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica

SIC.SPCL dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,

espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi

unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a

Ribasso d’Asta.

Sommano % 100,000 100,000 --- 36´500,00 36´500,00 36´500,00

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio
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variaz.

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
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R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 233´500,00 305´504,31 72´004,31 30,837

M:000 <nessuna> 233´500,00 305´504,31 72´004,31 30,837

M:000.001

 

    RIPRISTINO STRUTTURE IN C.A. 33´337,29 59´180,00 25´842,71 77,519

M:000.002

 

    SOSTITUZIONE DI APPARECCHI DI APPOGGIO 155´635,88 194´614,23 38´978,35 25,045

M:000.003

 

    RIPRISTINO GIUNTI E RACCOLTA ACQUE 44´526,83 51´710,08 7´183,25 16,132

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI)  euro 36´500,00 36´500,00 ---

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio
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Importo Totale  euro 270´000,00 342´004,31 150´024,61 78´020,30

Totale variazione  euro 72´004,31 26,668

 

    Reggio Emilia, 23/11/2021

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio  [\\Qnap\Public\Documenti Andrea\Lavoro\--_Torreggiani_Varie\201105_PonteCrostolo\ponte_crostolo_SP62Rvar_cme_bozza.dcf - \\QNAP\Public\Documenti Andrea\Lavoro\--_Torreggiani_Varie\201105_PonteCrostolo\Perizia_Primus\ponte_crostolo_SP62Rvar_cme_perizia.dcf]

A   R I P O R T A R E 


