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SERVIZIO UNITA’ SPECIALE PER L’EDILIZIA E LA SISMICA 
 
Oggetto: Interventi di Restauro e Risanamento conservativo di parte della copertura ai fini della 
sicurezza e della salvaguardia di PALAZZO ALLENDE - ZONA PREFETTURA - 

CIG: 8904498036 - CUP: C87H21001110003 

 
Impresa aggiudicataria ed esecutrice:  

Consorzio C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., con sede in via 
Pansa, 55/I Reggio Emilia (RE) e C.F./P.I 00447840356 

Impresa Esecutrice - DE ANGELI COSTRUZIONI SRL con sede legale in  Cervarezza di 
Ventasso (RE) – P.IVA: 02466210354 

RELAZIONE 

(Perizia di variante – ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2) 

Con la Determinazione Dirigenziale N. 759 del 01/10/2021, è stato approvato il Progetto 
Esecutivo dei lavori in oggetto ed il relativo quadro economico seguente :  

 
A - Importo dei lavori netti di ribasso d’asta compreso variante 69.823,40 
B - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d’asta 20.623,00 
SOMMANO I LAVORI (A+B) 90.446,40 
C – Somme a disposizione  
C1 – Oneri fiscali (10%)  9.044,64 
C2 – Contributo ANAC 30,00 
C3 – Economie 478,96 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 9.553,60 

TOTALE GENERALE 100.000,00 

con la medesima determinazione i lavori in parola sono stati affidati ditta C.F.C. 
CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., con sede in via PANSA, 55/I REGGIO 
EMILIA (RE) e PI.VA 00447840356, con il ribasso del 3,10%, per l'importo netto di € 
82.978,35 (comprensivi di € 20.623,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), a 
cui sarà aggiunta l'IVA al 10% corrispondente all'importo lordo complessivo di € 91.276,19; 

Nel corso dei lavori, si sono verificate cause impreviste per le quali, si è dovuto intervenire 
con le seguenti lavorazioni aggiuntive: 

 

1. Rimozione, al di sotto del manto di copertura, di doppio manto impermeabile in 
bitume e relativo smaltimento; 

2. Rimozione della rete metallica esistente di copertura al cortiletto interno compresa 
in ripristino con nuova rete in sostituzione.  

 

Le suddette lavorazioni comportano una spesa aggiuntiva all'importo contrattuale di € 
7.468,05 oltre iva, non superiore al 15% dell’importo del contratto stipulato e pertanto i 
lavori possono essere affidati all'impresa esecutrice, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 
lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 nel testo in vigore.. 
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La spesa necessaria per tali modifiche non sostanziali e tese ad ottimizzare il progetto 
trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dei lavori che avverra’ alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario.  

Il quadro economico complessivo a seguito della perizia di variante non sostanziale risulta 
essere il seguente: 

 

LAVORI  

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A 
RIBASSO 69.823,40 € 

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 20.623,00 € 

Totale lavori in appalto 90.446,40 € 

SOMME A DISPOSIZIONE   

I.V.A. sui lavori in appalto (10%) e arrotondamento 9.044,64 € 

Contributo ANAC 30,00 € 

IMPREVISTI, ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI, 
PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI 0,00 € 

Ribasso e minore IVA 0,00 € 

Economie 478,96 € 

Totale somme a disposizione 9.553,60 € 

TOTALE INTERVENTO € 100.000,00 

 

Si Allegano alla presente:  

1. Computo Metrico Estimativo di Variante; 

2. Atto Sottomissione “C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., con 
sede in via Pansa, 55/I Reggio Emilia (RE) e C.F./P.I 00447840356” ad eseguire 
ulteriori lavori allo stesso patto e condizioni del Contratto stipulato; 

Reggio Emilia 08/06/2023  

 

Il Direttore dei Lavori  

Arch. Raffaele Aliperti  

Visto si approva 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Raffaele Aliperti 


