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Interventi di Restauro e Risanamento conservativo di parte della copertura ai fini della sicurezza e della salvaguardia di 
PALAZZO ALLENDE - ZONA PREFETTURA - CIG: 8904498036 - CUP: C87H21001110003

Provincia di Reggio Emilia

IL TECNICO
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla
A07.001.020. struttura sottostante:in legname di abete
a Sommano mc 5,50 5,50 --- 1́ 136,32 6 2́49,76 6 2́49,76

2 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con
A11.004.020. nastro biadesivo: spessore 0,4 mm, colore nero
d Sommano mq 750,00 750,00 --- 4,27 3 2́02,50 3 2́02,50

3 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e
B01.025.015. l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso:con tegole e coppi in laterizio
c Sommano mq 750,00 750,00 --- 11,20 8 4́00,00 8 4́00,00

4 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito
B01.028.005. del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a
b parte: manto bituminoso doppio strato

Sommano m2 --- 750,00 750,00 5,68 --- 4 2́60,00 4 2́60,00

5 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico
B01.061.030. dei materiali: valutazione a volume
b Sommano mc 75,00 97,50 22,50 34,49 2 5́86,75 3 3́62,78 776,03 30,000

6 Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente
F01.043.030. intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm : per il
a primo mese lavorativo

Sommano m 20,00 20,00 --- 12,40 248,00 248,00

7 ogni mese lavorativo successivo
F01.043.030. Sommano m 40,00 40,00 --- 1,10 44,00 44,00
b
8 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
F01.052.005. azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... prensivo di trasporto,
a approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

Sommano mq 1́ 400,00 1́ 400,00 --- 8,73 12 2́22,00 12 2́22,00

9 noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,
F01.052.005. comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle
b opere finite

Sommano mq 2 8́00,00 2 8́00,00 --- 1,10 3 0́80,00 3 0́80,00

10 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di
F01.052.005. allontanamento dal cantiere
c Sommano mq 1́ 400,00 1́ 400,00 --- 3,76 5 2́64,00 5 2́64,00

11 MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTI:Specializzato edile
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 5 0́36,03

M01.001.010 Sommano 0ra 80,00 80,00 --- 29,26 2 3́40,80 2 3́40,80

12 Rimozione della rete metallica esistente di copertura al cortiletto interno compresa in ripristino con nuova
N06 rete in sostituzione

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 2 0́00,00 --- 2 0́00,00 2 0́00,00

13 Pannello isolante isolante termico specifico per coperture in pannelli di polistirene
NP01 tipo styrodur dello spessore 3 cm., densita' media 30Kg/mc., da posare tra la

struttura del tetto e il manto di copertura
Sommano mq 750,00 750,00 --- 9,00 6 7́50,00 6 7́50,00

14 Compreso fissaggio con viti autofilettanti con rondella in Pvc, (5 fissaggi al mq), ganci fermacoppo a S in
NP02 acciaio AISI 304 per l’ancoraggio dei coppi superiori su tutta la falda, ...  lavoro a perfetta regola d'arte e per

garantire la tenuta agli agenti atmosferici. Misurazione in superficie di falda
Sommano mq 750,00 750,00 --- 35,00 26 2́50,00 26 2́50,00

15 Fornitura e posa in opera di gronde, frontalini e scossaline a sagoma corrente in rame sviluppo cm. 75,
NP03 compreso di imbocchi, tiranti, chiodature e fissaggi, giunzioni rivettate e sigillate a stagno e quant'altro

necessario per consegnare il lavoro
Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 3 0́00,00 3 0́00,00 3 0́00,00

16 Sicurezza e recinzione di Cantiere
NP04 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 2 6́00,00 2 6́00,00 2 6́00,00

17 Sottocolmo in rame munito di frange laterali flessibili e antigoccia per impedire infiltrazioni di acqua e
NP05 consentire l'uscita dell'aria in ventilazione

Sommano m 90,00 90,00 --- 30,00 2 7́00,00 2 7́00,00
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 84 9́37,81 91́ 973,84 7 0́36,03 8,284
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 84 9́37,81 91́ 973,84 7 0́36,03 ---

Totale variazione  euro 7 0́36,03 8,284

 
    Data, 08/06/2023

Il Tecnico
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