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PREMESSA 
 

La presente relazione tecnica riguarda le varianti all’intervento di manutenzione straordinaria del Ponte sul Rio 
Vachera, in Loc. Camporella, Comune di Venatasso, in conseguenza di quanto riscontrato in opera 
successivamente alle fasi di scavo e di demolizione, di messa in opera delle armature metalliche e delle necessarie 
finiture connesse. 

Gli interventi in progetto originario hanno previsto la costruzione di una paratia in pali trivellati (Ф 80 cm, 
lunghezza 14,70 metri, interasse 1,10 metri), in sponda destra e con sviluppo planimetrico a spezzata, al fine di 
annullare le spinte del versante sul ponte;  la costruzione di due briglie; l’esecuzione di micropali aventi lunghezza 
pari a 6,00 metri armati con profilato d’acciaio Ø 127x8 (diametro di perforazione 180mm), con cordolo alla testa 
“spinottato” alle fondazioni esistenti; interventi di restauro delle sezioni in c.a. ammalorate, corrispondenti 
all’intero intradosso dell’impalcato. 

 
 

VARIANTI NON SOSTANZIALI 
 

A seguito delle fasi lavorative effettuate, in particolare per quanto concerne il restauro delle sezioni in c.a. 
ammalorate, potendo valutare oggettivamente lo stato dell’opera, si è valutato opportuno e/o necessario: 

 
1) Procedere alla completa demolizione della trave di bordo a valle dell’impalcato, poiché la demolizione del 

copriferro ha evidenziato un elevato stato di degrado dell’armatura metallica, con il riscontro di una 
corrosione avanzata delle armature d’acciaio con evidenti esfoliazioni; anche l’anima in calcestruzzo 
presenta evidenti decadimenti delle caratteristiche meccaniche. 
 

      
 

2) Procedere alla demolizione di parte del cordolo perimetrale di valle, anch’esso presentante sezioni non più 
recuperabili e non garantenti l’ancoraggio delle barriere metalliche. 
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3)  Ricostruire la trave di bordo ed il cordolo perimetrale, al fine di ripristinare la monoliticità strutturale e 
garantire un vincolo alla base della barriera metallica. L’intervento sarà completato mediante il ripristino 
della massicciata stradale e le opere di finitura connesse. 
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Le opere così ipotizzate necessitano dell’applicazione di nuovi prezzi comunque presenti all’interno del 
prezziario ANAS 2022 rev. 2 utilizzato nel progetto originario, e quindi già sottoscritti dall’Impresa. 
 
Viene concessa una proroga di n.45 (quarantacinque) giorni naturali continuativi alla durata dei lavori. 
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Il nuovo quadro economico viene così definito: 
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CONCLUSIONI  
 

In merito alla presente proposta d’intervento, si precisa che s’inquadra come variante non sostanziale in 
accordo con il punto 1 dell’Allegato 2 della D.G.R. n°2272/2016 “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli 
interventi privi di pubblica rilevanza ai fini sismici e delle varanti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che 
non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 della L.R. n.19 del 2008”.  

Più precisamente, gli interventi strutturali precedenti s’inquadrano come variante non sostanziale in quanto 
rientrano nel comma V.1 del suddetto allegato: 

 

 
 

 
 
 


