
DESCRIZIONI DIFFERENZA

A) LAVORI

Lavori a misura soggetti a ribasso € 128.570,47 € 113.156,16 € 129.899,68 € 16.743,52

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 4.793,74 € 4.793,74 € 3.980,54 -€ 813,20

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 133.364,21 € 117.949,90 € 133.880,22 € 15.930,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE

RIBASSO € 15.414,31 -€ 15.414,31

MINORE IVA € 3.391,15 -€ 3.391,15

I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%) € 29.340,13 € 25.948,98 € 29.453,65 € 3.504,67

€ 2.667,28 € 2.667,28 € 2.667,28

€ 1.928,38 € 1.928,38 € 198,85 -€ 1.729,53

SPESE DI ISTRUTTORIA E ASSICURAZIONE € 800,00 € 800,00 € 800,00

SPESE PER ESPROPRI E ATTI € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.100,00 € 1.100,00

SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00

SPOSTAMENTO POSTAZIONE MTS € 3.900,00 € 3.900,00 € 3.900,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 46.635,79  € 62.050,10  € 46.119,78 -€ 15.930,32

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 0,00

INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E CICLABILITÀ PER LO 
SVILUPPO DEL'INTERMODALITÀ CON IL TRASPORTO PUBBLICO 

PRIMO STRALCIO REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE 
SUL RIO VICO IN ADIACENZA ALLA SP. 513 R, IN LOCALITÀ CIANO 

D'ENZA, NEL COMUNE DI CANOSSA (RE).

IMPORTI 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTO DI 
PERIZIA

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D. Lgs. 
50/2016)
PROVE DI LABORATORIO, IMPREVISTI E 
ARROTONDAMENTI
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