


PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia 
 

CICLOPEDONALE LUNGO LA SP63R DALL’INCROCIO CON LA SP 65 A VIA MOLINO 
TRAGHETTINO E ROTATORIA SULL’INCROCIO TRA LA SP63R E LA SP65 IN LOCALITÀ 
ZURCO, NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA - CUP C11B18000390008, CIG 
77808310DE 
 

Contratto di appalto: N. ORD. 39/2019 Protocollo n. 11220/4/2017 
 

Impresa esecutrice: EUROSTRADE SRL - Via Tiziano, 2 - 42014 Castellarano (RE) - C.F. e 
P.IVA 00900960352 
 

Importo a base d'asta:   € 458.037,55 
Ribasso d'asta:    7,15 % 
Importo netto dei lavori:   € 426.634,18 
Importo Oneri Sicurezza:   € 18.829,53 

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE 
 

 

L'anno 2020 il giorno 17 (diciassette) del mese di Marzo 
 

premesso 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 01/02/2019 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo denominato “Realizzazione di percorso ciclopedonale lungo la SP63R 
dall'incrocio con la SP65 a Via Molino-Traghettino e rotatoria sull'incrocio tra la SP63R e la 
SP65, in località Zurco, nel Comune di Cadelbosco di Sopra”, 

- che con Determina Dirigenziale n. 204 del 29/03/2019 è stato adottato il provvedimento 
definitivo di aggiudicazione dei lavori all’impresa Eurostrade s,r,l,, che si aggiudicò la gara con 
un ribasso d’asta del 7,15% sull’importo a base d’asta di € 458.037,55, di cui 18.829,53 per 
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, 

- che con contratto N. ORD. 39/2019 Protocollo n. 11220/4/2017 furono appaltati i lavori di 
cui in epigrafe per un importo al netto del ribasso d'asta del 7,15 % di Euro 426.634,18, di cui 
18.829,53 per Oneri della Sicurezza, 

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire modifiche e varianti in corso 
dell’opera non sostanziali in varie parti dell’intervento, che non alterano la natura generale del 
contratto, all’interno del quinto contrattuale; 

 
- a tal fine il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, ha provveduto a redigere una perizia di 

variante, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, che modifica 
alcune lavorazioni e comporta una modifica contrattuale, in conformità a quanto previsto dal 
comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., dell'importo di Euro 16.609,54 (oneri della 
sicurezza compresi) per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,15 %, senza alterare la natura 
complessiva del contratto; 

- il nuovo importo contrattuale ammonta a € 444.484,29 euro oneri fiscali esclusi 

dichiara e si obbliga 

 
- di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori occorrenti con le stesse condizioni, patti e 

prezzi, di quelle contenute nel contratto principale N. ORD. 39/2019 Protocollo n. 11220/4/2017 
per l’importo complessivo dei lavori di € 443.243,72 al netto del ribasso del 7,15 %, di cui € 
423.914,65 per lavori – comprensivi di € 16.110,00 per maggiori lavori – e  € 19.329,07 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – comprensivi di € 499,54 per maggiori oneri di 
sicurezza, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e 
luogo; pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di 
appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem; 




