
SCRITTURA PRIVATA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE 
NELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELL'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PTAV SUI TEMI 
RELATIVI AL RISCHIO SISMICO E AL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CIG ZF22C26240 

CIG ZF22C26240 – MODIFICA CONTRATTUALE 
 
 
 

Con la presente scrittura privata, tra le parti 

Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale, con sede in Corso Garibaldi n. 59, 42121 

Reggio Emilia, in persona del Sig. Segretario generale della Provincia di Reggio Emilia, Dott. Alfredo Luigi 

Tirabassi, di seguito denominata per brevità PROVINCIA RE 

e 

Soc. Engeo srl, con sede a Parma, via Suor Maria Adorni, 2, P.IVA 02436550343, in persona del legale    
rappresentante Dott. Geol. Carlo Caleffi; 

 

Premesso che: 

- Tra le parti è stato stipulato in data 15/06/2021 il contratto per l’appalto del servizio tecnico 

consistente nell'attività di supporto nell'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTAV sui temi 

relativi al rischio sismico e al rischio idrogeologico, a seguito di aggiudicazione di procedura ad 

evidenza pubblica; 

-   Il suddetto contratto di appalto prevede di sviluppare i temi relativi al rischio sismico e al rischio 

idrogeologico nell'ambito dell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PTAV, tramite uno specifico 

approfondimento sul tema della sicurezza territoriale in relazione ai contenuti della DGR 630/2019, 

approfondendo e integrando quanto contenuto nel PTCP vigente in relazione al mutato quadro di 

conoscenze disponibili e alle modifiche normative regionali intervenute in materia; 

Considerato che: 
 

-   è tuttora in corso lo stato di emergenza epidemiologica dichiarato a livello nazionale a causa della 

diffusione del virus Covid-19 per la quale sono stati adottati su scala nazionale ed altresì a livello 

regionale provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione 

delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia 

agli enti e alle organizzazioni pubbliche e private; 

-   la richiamata situazione emergenziale non ha consentito di provvedere, secondo le tempistiche 

inizialmente previste, allo sviluppo delle azioni volte all’elaborazione della proposta del Piano 

territoriale di area vasta di cui alla L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, perché, in particolare, non sono 

prevedibili i tempi di predisposizione delle attività di preparazione, convocazione e svolgimento della 

consultazione preliminare, la quale, per espressa volontà del legislatore regionale (art. 44), 

contemplando momenti di partecipazione pubblica e di confronto aperto, è di primaria importanza 

per l’impostazione adeguata e l’elaborazione trasparente del PTAV; 



-   la progressiva recrudescenza della situazione emergenziale sanitaria da Covid 19 e la durata dello 

stato di emergenza ancora in corso, circostanza speciale di natura sopravvenuta e non prevedibile al 

momento della stipula del contratto, ha determinato una rimodulazione necessaria ed opportuna del 

crono programma di approvazione del PTAV e conseguentemente un aumento della tempistica di 

conclusione dell’esecuzione del contratto in corso a garanzia dello svolgimento adeguato e a regola 

d’arte delle prestazioni oggetto del servizio affidato; 

- La suddetta situazione di emergenza e la sua progressiva recrudescenza, avuto anche riguardo ai 

provvedimenti adottati a fini di contenimento dalle autorità, costituiscono, pertanto, presupposto 

idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d’opera per circostanza imprevista ed 

imprevedibile ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

Rilevato che: 

-    le sopra riportate circostanze impreviste e imprevedibili impongono di procedere ad una modifica del 
contratto ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016; 

 
- la modifica al contratto stipulato in data 15 giugno 2020 prevede l’introduzione nel Capitolato dell’art. 

2bis- “Termine di conclusione del contratto” – La conclusione del contratto è prevista per il giorno 31 
ottobre 2022, fatte salve le cause di sospensione ai sensi del d. lgs. 50/2016”; 

 
- la modifica è riferita alla durata complessiva del contratto, non comporta variazione di prezzo e non  

prevede lo svolgimento di prestazioni supplementari o ulteriori, infine non altera la natura del 
contratto; le disposizioni del contratto stipulato in data 15 giugno 2020 restano invariate per quanto 
non modificato con il presente accordo. 

 

Acquisita la disponibilità di Engeo srl , con lettera del 20/07/2021, a modificare i termini del regolamento 
contrattuale come sopra indicato, senza riserve o eccezioni di sorta, tramite apposito accordo di variante in 
corso d'opera,  rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, 

 
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, tra le parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

1. Le premesse al presente accordo ne costituiscono motivo e parte integrante a tutti gli 

effetti. 

2. Con la sottoscrizione del presente accordo, si procede ad una modifica del contratto di 

appalto del servizio tecnico a supporto dell’elaborazione del PTAV in essere ai sensi dell’art. 

106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento al termine di conclusione del 

contratto; 

3. A seguito della presente variante contrattuale, è introdotto nel Capitolato allegato al 

documento di stipula l’art. 2bis “Termine di conclusione del contratto” il quale prevede che 

“La conclusione del contratto è prevista per il giorno 31 ottobre 2022, fatte salve le cause di 

sospensione ai sensi del D. Lgs. 50/2016”; 

4. In caso di inadempimento di una delle parti agli obblighi prescritti dal presente accordo, il 

presente atto si riterrà risolto in danno della parte inadempiente. 



5. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, 

esecuzione, risoluzione della presente scrittura privata o comunque ad essa attinente, sarà 

sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia. 

 

Al presente atto si applica l’imposta di bollo ai sensi dell’all'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR. 

642/1972, assolta a cura dell’affidatario. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Reggio Emilia, 

Provincia di Reggio Emilia  Soc. Engeo srl  
    
 
 


