
SCRITTURA PRIVATA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA DEL SERVIZIO TECNICO A 
SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DEL PTAV (PIANO TERRITORIALE DI AREA 
VASTA) 

 

LOTTO 2 (SISTEMA INSEDIATIVO) - CIG 7972660F26  – MODIFICA CONTRATTUALE 

 
 
 

Con la presente scrittura privata, tra le parti 

Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale, con sede in Corso Garibaldi n. 59, 42121 

Reggio Emilia, in persona del Sig. Segretario generale della Provincia di Reggio Emilia, Dott. Alfredo Luigi 

Tirabassi, di seguito denominata per brevità PROVINCIA RE 

e 

 

Foa Studio Architetti Associati – Mandatario del RTI aggiudicatario del lotto in oggetto on sede legale in Milano, 

via Carlo Poerio, 41 P.IVA 10565740155 (Mandante: Arch. Ilario Abate Daga, Mandante: Arch. Andrè Clos), in 

persona dell’Arch. Elena Stella Ottavia Rusconi, legale rappresentante; 

 

Premesso che: 

- tra le parti è stato stipulato in data 24/01/2020 sul Mepa di Consip il contratto per l’appalto del 

servizio tecnico a supporto dell’elaborazione del PTAV – Lotto 2 Sistema insediativo,  a seguito di 

aggiudicazione di procedura ad evidenza pubblica; 

- Il suddetto contratto di appalto prevede di sviluppare le tematiche inerenti il sistema insediativo 

come meglio specificate all’art. 1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale approvato con 

Determina a contrarre n. 527 del 17/07/2019 e allegato al contratto; 

 

Considerato che: 

 

-   è tuttora in corso lo stato di emergenza epidemiologica dichiarato a livello nazionale a causa della 

diffusione del virus Covid-19 per la quale sono stati adottati su scala nazionale ed altresì a livello 

regionale provvedimenti normativi finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione 

delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia 

agli enti e alle organizzazioni pubbliche e private; 

-   la richiamata situazione emergenziale non ha consentito di provvedere, secondo le tempistiche 

inizialmente previste, allo sviluppo delle azioni volte all’elaborazione della proposta del Piano 

territoriale di area vasta di cui alla L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, perché, in particolare, non sono 

prevedibili i tempi di predisposizione delle attività di preparazione, convocazione e svolgimento della 

consultazione preliminare, la quale, per espressa volontà del legislatore regionale (art. 44), 



contemplando momenti di partecipazione pubblica e di confronto aperto, è di primaria importanza 

per l’impostazione adeguata e l’elaborazione trasparente del PTAV; 

-  la sopra riportata circostanza si configura come circostanza speciale, di natura sopravvenuta e non 

prevedibile al momento della stipula del contratto, che ha determinato una rimodulazione necessaria 

ed opportuna del cronoprogramma di approvazione del PTAV e conseguentemente un aumento della 

tempistica di conclusione dell’esecuzione del contratto in corso a garanzia dello svolgimento 

adeguato e a regola d’arte delle prestazioni oggetto del servizio affidato, in quanto incidono su 

elementi e fattori che devono essere presi in esame dall’appaltatore quali a titolo esemplificativo i 

dati conoscitivi e gli esiti della consultazione preliminare, nonché gli elaborati e le osservazioni 

acquisite nel corso dell’elaborazione del Piano; 

- la suddetta situazione di emergenza e la sua progressiva recrudescenza, avuto anche riguardo ai 

provvedimenti adottati a fini di contenimento dalle autorità, costituiscono, pertanto, presupposto 

idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d’opera per circostanza imprevista ed 

imprevedibile ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

Rilevato che: 

-    le sopra riportate circostanze impreviste e imprevedibili impongono di procedere ad una modifica del 

contratto ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016; 

 

- la modifica al contratto stipulato in data 24 gennaio 2020 prevede quanto di seguito specificato: 

 

- introduzione nel Capitolato dell’art. 2bis - “Termine di conclusione del contratto” - La 

conclusione del contratto è prevista per il giorno 31 ottobre 2022, fatte salve le cause di 

sospensione ai sensi del d. lgs. 50/2016. 

 

- rettifica dell’art. 7 del Capitolato “Fatturazione e modalità di pagamento” limitatamente alla 

tempistica delle ultime tre tranche di pagamenti –come di seguito specificato: 

“LIQUIDAZIONE DI € 1.347,50 pari al 5% dell’importo aggiudicato a seguito della consegna 

degli elaborati in risposta alle richieste di integrazioni, correzioni, approfondimenti, nonché ai 

dati econtributi conoscitivi e valutativi che saranno approntati dagli enti consultati in ordine ai 

temi di cui macro-attività dei due lotti, entro 30 gg. dalla formulazione degli stessi; 

LIQUIDAZIONE DI € 13.475,00 pari al 50% dell’importo aggiudicato a seguito della consegna 

degli elaborati ai fini dell’assunzione della proposta di Piano entro 120 giorni dalla conclusione 

della consultazione preliminare; 

LIQUIDAZIONE DI € 2.695,00 pari al 10% dell’importo aggiudicato entro 30 giorni dalla 

conclusione del deposito della proposta di PTAV.” 

 

 

 



- la modifica è riferita alla durata complessiva del contratto, non comporta variazione di prezzo e non  

prevede lo svolgimento di prestazioni supplementari o ulteriori, infine non altera la natura del 

contratto; le disposizioni del contratto stipulato in data 15 giugno 2020 restano invariate per quanto 

non modificato con il presente accordo. 

Acquisita la disponibilità dell’Arch. Elena Stella Ottavia Rusconi, legale rappresentante di FOA Studio Architetti 

Associati, mandatario del RTI aggiudicatario del lotto in parola, con lettera del 22/07/2021, a modificare i 

termini del regolamento contrattuale come sopra indicato, senza riserve o eccezioni di sorta, tramite apposito 

accordo di variante in corso d'opera,  rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, 

 
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

1. Le premesse al presente accordo ne costituiscono motivo e parte integrante a tutti gli 

effetti. 

2. Con la sottoscrizione del presente accordo, si procede ad una modifica del contratto di 

appalto del servizio tecnico a supporto dell’elaborazione del PTAV in essere ai sensi dell’art. 

106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento al termine di conclusione del 

contratto; 

3. A seguito della presente variante contrattuale, sono introdotte nel Capitolato allegato al 

documento di stipula le seguenti modifiche: 

 

- introduzione nel Capitolato dell’art. 2bis - “Termine di conclusione del contratto” - La 

conclusione del contratto è prevista per il giorno 31 ottobre 2022, fatte salve le cause di 

sospensione ai sensi del d. lgs. 50/2016. 

 

- rettifica dell’art. 7 del Capitolato “Fatturazione e modalità di pagamento” limitatamente alla 

tempistica delle ultime tre tranche di pagamenti –come di seguito specificato: 

“LIQUIDAZIONE DI € 1.347,50 pari al 5% dell’importo aggiudicato a seguito della consegna 

degli elaborati in risposta alle richieste di integrazioni, correzioni, approfondimenti, nonché ai 

dati econtributi conoscitivi e valutativi che saranno approntati dagli enti consultati in ordine ai 

temi di cui macro-attività dei due lotti, entro 30 gg. dalla formulazione degli stessi; 

LIQUIDAZIONE DI € 13.475,00 pari al 50% dell’importo aggiudicato a seguito della consegna 

degli elaborati ai fini dell’assunzione della proposta di Piano entro 120 giorni dalla conclusione 

della consultazione preliminare; 

LIQUIDAZIONE DI € 2.695,00 pari al 10% dell’importo aggiudicato entro 30 giorni dalla 

conclusione del deposito della proposta di PTAV.” 

 

4. In caso di inadempimento di una delle parti agli obblighi prescritti dal presente accordo, il 



presente atto si riterrà risolto in danno della parte inadempiente. 

5. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, 

esecuzione, risoluzione della presente scrittura privata o comunque ad essa attinente, sarà 

sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia. 

 

Al presente atto si applica l’imposta di bollo ai sensi dell’ all'art. 2 della tariffa, parte I, allegata al DPR. 

642/1972, assolta a cura dell’affidatario. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Reggio Emilia, 

Provincia di Reggio Emilia    Arch. Elena Stella Ottavia Rusconi 

        Legale rappresentante di  

     Foa Studio Architetti Associati 

     

  

 

 


