
 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE,  

PATRIMONIO ED EDILIZIA 
 

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA 
DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 18 AL KM 5+500 
IN LOCALITÀ MARMORETO NEL COMUNE DI VENTASSO. 

CIG: 8339852795 - CUP: C37H20000140001. 
 
CONTRATTO D’APPALTO N° ORD. 24/2020 DEL 24 AGOSTO 2020 - PROT. N° 
17814/3/2020. 
 
IMPRESA ESECUTRICE: BERTOIA IMPRESA COSTUZIONI S.R.L. 
 
Premesso che: 
 
• che in data 16/06/2020 con determina dirigenziale n. 396, veniva approvato il 

progetto definitivo relativo ai lavori in epigrafe, dell'importo di € 238.008,22 
(IVA esclusa) a base d'asta, compresi € 4.501,68 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso e successivamente, con determina dirigenziale n. 443 
in data 01/07/2020, i lavori venivano affidati alla Ditta Bertoia Impresa Costru-
zioni S.r.l. - Via Colombaia n. 2 - loc. Cerré Sologno - 42030 Villa Minozzo 
(RE) per l'importo di € 227.173,52 compresi € 4.501,68 per oneri relativi alla 
sicurezza, pari ad un ribasso del 10,10%, al netto dell'IVA; 

• in data 24/05/2021 è stato redatto il verbale di consegna lavori; 
 
Considerato che: 
 

in fase progettuale non è stato possibile rilevare con la dovuta esattezza la 
stratigrafia dei terreni caratterizzanti il sito oggetto di intervento e che, nono-
stante i sondaggi eseguiti, solo dopo le prime operazioni di perforazione si è 
resa chiara la litologia dei luoghi, mettendo in evidenza come il tratto di infra-
struttura stradale più a rischio e interessata in profondità dal movimento gravi-
tativo di versante fosse quella immediatamente a monte della principale sezio-
ne di intervento di progetto, imponendo l’estensione dell’intervento di consoli-
damento di versante verso monte (direzione Marmoreto); 

 
- la Direzione Lavori ha, pertanto, redatto una perizia di variante che modifica al-

cune lavorazioni, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e per cir-
costanze non prevedibili nella fase progettuale, in conformità a quanto previsto 
dal comma 1 lettera c) dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che ammette 



nell'esclusivo interesse dell'amministrazione le varianti in aumento e in diminu-
zione finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, perizia che 
non comporta un'alterazione sostanziale del progetto medesimo, come risulta 
dal quadro economico riepilogativo allegato al presente atto; 

 
- si riporta che per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia non è emer-

sa la necessità di concordare nuovi prezzi. 
 
L’importo contrattuale, comprensivo di 4.501,68 euro per gli oneri relativi alla sicu-
rezza, aumenta pertanto a 241.480,87 euro oneri fiscali esclusi. 
 
 
Dato atto che: 
 
- le opere in variante prevedono modifiche delle lavorazioni che in fase di ese-

cuzione non comporteranno comunque un aumento rispetto alle tempistiche 
previste per le opere contrattuali; 

 
- i lavori inerenti alla variante in oggetto, per come sopradescritto, non alterano 

la sostanza del progetto né le condizioni del contratto principale; 
 
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 30/08/2021 in Reggio Emilia tra il sot-
toscritto Dott. Ing. Gianluca Togninelli, in qualità di Direttore dei Lavori, ed il Sig. 
Marco Bertoia, in qualità di Rappresentante Legale della Ditta Bertoia Impresa 
Costruzioni S.r.l. - Via Colombaia n. 2 - loc. Cerré Sologno - 42030 Villa Minozzo 
(RE), è stato concordato il presente 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
Con il quale si conviene e stipula quanto segue: 

 
Art. 1  Il Sig. Marco Bertoia, in qualità di Rappresentante Legale della ditta Ber-

toia Impresa Costruzioni S.r.l., dopo aver preso visione della perizia di va-
riante suddetta, assume l’impegno di accettare l’esecuzione delle varia-
zioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza ec-
cezione alcuna i lavori caratterizzanti la variante, il tutto come riportato nel-
la perizia in data 30/08/2021 e nell’elaborato grafico di variante, facenti 
parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto 
degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d’appalto allega-
to al Contratto principale senza che questo comporti titolo a vantare alcu-
na pretesa. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel 
Contratto di Appalto stipulato in data 24/08/2020 al Rep. n° 25/2020 e con 
Prot. n° 17814/3/2020. I lavori saranno eseguiti dalla predetta Ditta Bertoia 
Impresa Costruzioni S.r.l. 

 
Art. 2 - Per le ulteriori lavorazioni saranno corrisposti all’impresa gli importi ottenuti 

applicando i prezzi unitari dell’elenco prezzi allegato al Contratto principa-
le. 



 
Art. 3 - Ad ogni effetto contrattuale il nuovo importo, con un aumento rispetto al 

contratto originario di cui all'art. 1, risulta essere di Euro 241.480,87 IVA 
esclusa. 

 
Art. 4 - Tutte le tasse, bollo, registro e quant'altro dipendente dal presente atto, 

sono a carico della ditta assuntrice del lavoro. 
Il presente atto di sottomissione, impegnativo sin d'ora per la Ditta assun-
trice, lo diverrà per l'Amm.ne appaltante solo dopo intervenute le superiori 
approvazioni viene redatto in doppio originale, letto, confermato e sotto-
scritto dalle parti in segno di accettazione. 

 
Reggio Emilia, li 30 agosto 2021 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 
 

____________________________ 

 L'IMPRESA 
 
 

____________________________ 

(Dott. Ing. Gianluca Togninelli)  (BERTOIA Impresa Costruzioni S.r.l.) 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Ing. Valerio Bussei) 


