
Società di professionisti certificata ISO9001:2015 – certificato n° 50 100 14769 

  
Comune di Ventasso 

 

Provincia di Reggio Emilia 

Descrizione 

Lavori di completamento dell’intervento urgente di ripristino 

Dell’infrastruttura stradale sulla SP91 Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola  

Al km 11+600, in località Casenove ad est di Vaglie, interrotta al transito  

A causa di un esteso movimento gravitativo di valle  
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Progettista 

Dott. Ing. Stefano Tintori 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

Committente  

 Provincia di Reggio Emilia 

 Direttore Tecnico 

Dott. Ing. Stefano Tintori  
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pag. 1

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALI INERTI DA DEMOLIZIONI (CER
623.02.003.003 170904) CON PRESENZA DI TERRA

Sommano ton 41,40 --- -41,40 11,97 495,56 --- 495,56 -100,000

2 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCE SCIOLTE
A01.001.005.a Sommano m³ 592,50 88,32 -504,18 4,56 2 7́01,80 402,74 2 2́99,06 -85,094

3 RINTERRO CON MATERIALE DA SCAVO COMPRESO
A01.010.010.a COSTIPAMENTO

Sommano m³ 570,00 88,32 -481,68 4,19 2 3́88,30 370,06 2 0́18,24 -84,505

4 PALI TRIVELLATI SENZA TUBOFORMA INCLUSO GETTO d60cm
A02.046.005.c Sommano m 84,00 --- -84,00 88,90 7 4́67,60 --- 7 4́67,60 -100,000

5 PALI TRIVELLATI SENZA TUBOFORMA INCLUSO GETTO d80cm
A02.046.005.d Sommano m --- 195,00 195,00 118,70 --- 23´146,50 23´146,50

6 PALI TRIVELLATI CON TUBOFORMA INCLUSO GETTO d60cm
A02.046.010.c Sommano m 60,00 --- -60,00 93,40 5 6́04,00 --- 5 6́04,00 -100,000

7 PALI TRIVELLATI CON TUBOFORMA INCLUSO GETTO d80cm
A02.046.010.d Sommano m --- 75,00 75,00 126,60 --- 9 4́95,00 9 4́95,00

8 GABBIA DI ARMATURA PER PALI
A02.046.050 Sommano kg 8 4́96,50 27´388,55 18´892,05 1,24 10´535,66 33´961,80 23´426,14 222,351

9 TIRANTI A 3 TREFOLI
A02.055.005.b Sommano m 1 4́30,00 --- -1 4́30,00 74,20 106 1́06,00 --- 106 1́06,00 -100,000

10 MAGRONE
A03.007.005.a Sommano m³ 4,80 2,86 -1,94 82,07 393,94 234,72 159,22 -40,417

11 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONI XC1-XC2: C 25/30
A03.007.015.a (Rck 30 N/mmq)

Sommano m³ 50,20 194,00 143,80 139,34 6 9́94,87 27´031,96 20´037,09 286,454

12 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER FONDAZIONI XF4: C 32/40 (Rck
A03.007.040.b 40 N/mmq)

Sommano m³ 21,60 --- -21,60 164,64 3 5́56,22 --- 3 5́56,22 -100,000

13 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE XC1-
A03.007.075.a XC2: C25/30 (Rck 30 N/mmq)

Sommano m³ 52,80 --- -52,80 146,84 7 7́53,15 --- 7 7́53,15 -100,000

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 76´104,73 135 4́59,05
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 76´104,73 135 4́59,05

14 CASSEFORME PER FONDAZIONI
A03.010.005.a Sommano m² 117,91 37,80 -80,11 25,02 2 9́50,11 945,76 2 0́04,35 -67,942

15 CASSEFORME PER PARETI RETTILINEE IN ELEVAZIONE
A03.010.005.b Sommano m² 257,92 --- -257,92 23,80 6 1́38,50 --- 6 1́38,50 -100,000

16 RIEMPIMENTO CON PIETRISCO DI CAVA
A04.007.005 Sommano m³ 60,00 120,00 60,00 32,24 1 9́34,40 3 8́68,80 1 9́34,40 100,000

17 RIEMPIMENTO EPS
AP.01 Sommano m³ 232,00 --- -232,00 79,55 18´455,60 --- 18´455,60 -100,000

18 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO SU
AP.03 VERSANTE SCOSCESO MEDIANTE RAGNO

Sommano ml 240,00 --- -240,00 79,42 19´060,80 --- 19´060,80 -100,000

19 INTEGRAZIONE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO
AP.04 COLLEGATO A ALLARME SEMAFORICO

Sommano cadauno 1,00 --- -1,00 4 7́42,60 4 7́42,60 --- 4 7́42,60 -100,000

20 TAGLIO SUPERFICI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO: profondità di
B01.007.005.f taglio 150 ÷ 200 mm

Sommano m 25,00 --- -25,00 26,13 653,25 --- 653,25 -100,000

21 SOTTOFONDO STRADALE IN PIETRISCO 4/7
C01.016.020.b Sommano m³ 180,00 30,00 -150,00 42,70 7 6́86,00 1 2́81,00 6 4́05,00 -83,333

22 PAVIMENTAZIONE STRADALE BASE: spessore reso sino a 8 cm
C01.022.010.a Sommano m² 137,50 --- -137,50 11,85 1 6́29,38 --- 1 6́29,38 -100,000

23 PAVIMENTAZIONE STRADALE BINDER: spessore reso sino a 6 cm
C01.022.015.b Sommano m² 137,50 245,00 107,50 9,42 1 2́95,25 2 3́07,90 1 0́12,65 78,182

24 PAVIMENTAZIONE STRADALE USURA: spessore reso sino a 3 cm
C01.022.020.a Sommano m² 137,50 --- -137,50 5,17 710,88 --- 710,88 -100,000

25 BARRIERA STRADALE H2 BORDO PONTE
C01.028.020 Sommano m 20,00 --- -20,00 181,21 3 6́24,20 --- 3 6́24,20 -100,000

26 TUBO DRENANTE IN PEAD D.107mm
C04.061.010.b Sommano m 42,00 --- -42,00 8,00 336,00 --- 336,00 -100,000

27 TUBO DRENANTE IN PEAD D.138mm
C04.061.010.c Sommano m 20,00 --- -20,00 10,20 204,00 --- 204,00 -100,000

28 FPO TELO IN POLIETILENE
C04.061.020 Sommano m² 300,00 --- -300,00 4,30 1 2́90,00 --- 1 2́90,00 -100,000

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 79´051,78 200 7́13,61
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 79´051,78 200 7́13,61

29 DRENI SUB-ORIZZONTALI: tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm
C04.064.115.b Sommano m 300,00 300,00 --- 52,00 15´600,00 15´600,00

30 BARRIERA AD ELEMENTI MODULARI (ombrello) h200x250cm
C04.070.025 Sommano m² 120,00 --- -120,00 176,00 21́ 120,00 --- 21́ 120,00 -100,000

31 ACCIAIO PER C.A.
C04.076.005 Sommano kg 12´607,35 2 2́48,44 -10 3́58,91 1,60 20´171,75 3 5́97,50 16´574,25 -82,166

32 GEOTESSILE NON TESSUTO
C04.088.005.a Sommano m² 80,00 --- -80,00 1,80 144,00 --- 144,00 -100,000

33 TUBO IN PEAD: diametro 160 mm
E01.004.035.i Sommano m 160,00 --- -160,00 47,02 7 5́23,20 --- 7 5́23,20 -100,000

34 ESCAVATORE: potenza da 30 a 59 kW - Compresa ogni spesa
N04.004.015.b Sommano ora 32,00 40,00 8,00 52,20 1 6́70,40 2 0́88,00 417,60 25,000

35 TIRANTI A 5 TREFOLI
NP.01 Sommano m --- 760,00 760,00 86,90 --- 66´044,00 66´044,00

36 ADDITIVO ACCELERANTE - per esigenza di tesatura a breve
NP.02 stagionatura

Sommano kg --- 3 2́55,84 3 2́55,84 2,00 --- 6 5́11,68 6 5́11,68

37 TUBO IN PEAD: diametro 200mm
NP.03 Sommano m --- 29,00 29,00 55,40 --- 1 6́06,60 1 6́06,60

38 GABBIONI
NP.04 Sommano m³ --- 168,00 168,00 138,10 --- 23´200,80 23´200,80

39 GABBIONI - sovrapprezzo divisorio interno
NP.05 Sommano m² --- 96,00 96,00 7,80 --- 748,80 748,80

40 DRENI SUB-ORIZZONTALI: sovrapprezzo per rivestimento dei tubi
NP.06 drenanti con agugliato in fibra sintetica

Sommano m --- 300,00 300,00 1,10 --- 330,00 330,00

41 DEMOLIZIONE STRUTTURA IN C.A. compreso carico, trasporto e scarico
NP.07 a discarica

Sommano m³ --- 129,00 129,00 93,47 --- 12´057,63 12´057,63

42 DEMOLIZIONE MURATURE IN PIETRAME
NP.08 Sommano m³ --- 60,00 60,00 137,62 --- 8 2́57,20 8 2́57,20

43 RIPROFILATURA CON RAGNO

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 198 2́26,09 246 0́75,06
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 198 2́26,09 246 0́75,06

NP.09 Sommano m² --- 144,00 144,00 18,34 --- 2 6́40,96 2 6́40,96

44 REALIZZAZIONE DI POZZETTONE DRENANTE 100x100xh200
NP.10 Sommano cadauno --- 1,00 1,00 997,08 --- 997,08 997,08

45 F.P.O. TUBAZIONE IN PEHD SN4 DE.315
NP.11 Sommano m --- 70,00 70,00 59,39 --- 4 1́57,30 4 1́57,30

46 F.P.O. IMPIANTO SEMAFORICO
NP.12 Sommano cadauno --- 1,00 1,00 6 0́92,21 --- 6 0́92,21 6 0́92,21

47 MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO
NP.13 Sommano m³ --- 118,75 118,75 46,30 --- 5 4́98,13 5 4́98,13

48 F.P.O. BARRIERE NEW JERSEY
NP.14 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 7 7́28,35 --- 7 7́28,35 7 7́28,35

49 BARRIERA DI TIPO N2
NP.15 Sommano m --- 60,00 60,00 56,29 --- 3 3́77,40 3 3́77,40

50 F.P.O. BLOCCHI MODULARI DI SOSTEGNO IN CLS
NP.16 Sommano cadauno --- 34,00 34,00 164,11 --- 5 5́79,74 5 5́79,74

51 DRENAGGIO IN TRINCEA CON PIETRISCO 40-70
NP.17 Sommano m³ --- 270,00 270,00 39,90 --- 10´773,00 10´773,00

52 CONGLOMERATO BITUMINOSO valutato a tonnellata
NP.18 Sommano t --- 30,00 30,00 65,84 --- 1 9́75,20 1 9́75,20

53 CONGLOMERATO BITUMINOSO sovrapprezzoi per stesa a mano e
NP.19 costipazione con piastre vibranti(50%)

Sommano --- 15,00 15,00 65,84 --- 987,60 987,60

54 PAVIMENTAZIONE STRADALE BINDER: sovrapprezzo per ogni cm in più
NP.20 di spessore

Sommano m² --- 245,00 245,00 1,57 --- 384,65 384,65

55 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE
TOS20_05.A03. Sommano m³ 18,00 --- -18,00 37,78 680,04 --- 680,04 -100,000
005.001
56 INERBIMENTO SCARPATE MEDIANTE SEMINA DI ERBE PRATIVE
TOS20_16.E09. Sommano m² 1 6́67,50 --- -1 6́67,50 0,54 900,45 --- 900,45 -100,000
030.001

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 248 4́17,71 247 6́55,55
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 248 4́17,71 247 6́55,55

LAVORI IN ECONOMIA

57 LAVORAZIONI IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE PASSAGGIO
LISTA PROVVISORIO, GEOBLOCK E APPRESTAMENTI PER LA

REALIZZAZIONE DEI PALI
Sommano n. --- 1,00 1,00 16´160,22 --- 16´160,22 16´160,22

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 264 5́77,93 247 6́55,55
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 264 5́77,93 247 6́55,55

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

58 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal
SIC.SPCL PSC denominati "Costi Speciali"

Sommano % 100,00 --- -100,00 2 4́82,09 2 4́82,09 --- 2 4́82,09 -100,000
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 292 5́17,91 293 2́80,07 762,16 0,261
M:000 <nessuna> 292 5́17,91 248 2́46,09 44´271,82 -15,135
M:000.001

 
    RINFORZO PARATIA ESISTENTE 135 7́00,85 53´726,20 81́ 974,65 -60,408

M:000.001.001
 
         OS21 - Opere strutturali speciali 102 4́99,20 52´507,40 49´991,80 -48,773

M:000.001.002
 
         OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 33´201,65 1 2́18,80 31́ 982,85 -96,329

M:000.002
 
    ALLEGGERIMENTO TRATTO STRADALE CON EPS 44´646,01 97´654,36 53´008,35 118,730

M:000.002.001
 
         OS21 - Opere strutturali speciali --- 96´629,10 96´629,10 (*)

M:000.002.002
 
         OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 44´646,01 1 0́25,26 43´620,75 -97,704

M:000.003
 
    NUOVA BERLINESE 39´164,79 --- 39´164,79 -100,000

M:000.003.001
 
         OS21 - Opere strutturali speciali 34´737,26 --- 34´737,26 -100,000

M:000.003.002
 
         OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 4 4́27,53 --- 4 4́27,53 -100,000

M:000.004
 
    PAVIMENTAZIONE E BARRIERA STRADALE 7 2́59,71 29´282,65 22´022,94 303,358

M:000.004.002
 
         OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 7 2́59,71 29´282,65 22´022,94 303,358

M:000.005
 
    RIPROFILATURE E INTERVENTI A VALLE 65´746,55 --- 65´746,55 -100,000

M:000.005.001
 
         OS21 - Opere strutturali speciali 40´180,80 --- 40´180,80 -100,000

M:000.005.002
 
         OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 25´565,75 --- 25´565,75 -100,000

M:000.006
 
    INTERVENTI MANUTENZIONE INVERNALE DEL TRATTO BYPASS --- 67´582,88 67´582,88 (*)

M:000.006.002
 
         OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane --- 67´582,88 67´582,88 (*)

M:001 Regimazione a monte --- 39´879,60 39´879,60 (*)
M:001.003

 
    RIPROFILATURA E INTERVENTI A MONTE --- 39´879,60 39´879,60 (*)

M:001.003.002
 
         OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane --- 39´879,60 39´879,60 (*)

M:002 Regimazione a valle --- 5 1́54,38 5 1́54,38 (*)
M:002.005

 
    OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA --- 5 1́54,38 5 1́54,38 (*)

M:002.005.001
 
         OS21 - Opere strutturali speciali --- 997,08 997,08 (*)

M:002.005.002
 
         OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane --- 4 1́57,30 4 1́57,30 (*)

E LAVORI IN ECONOMIA  euro --- 16´160,22 16´160,22 (*)
E:003 overflow --- 16´160,22 16´160,22 (*)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI)  euro 2 4́82,09 --- 2 4́82,09 -100,000

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 295 0́00,00 309 4́40,29 264 5́77,93 250 1́37,64

Totale variazione  euro 14´440,29 4,895

 
    Bagni di Lucca, 15/10/2021

Il Tecnico
Dott. Ing. Stefano Tintori

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) LAVORI
Importo dei lavori (a misura)  euro 292 5́17,91 309 4́40,29 16´922,38 5,785
Ribasso  euro 0,00 23´579,35 23´579,35

Importo dei lavori (soggetti a ribasso)  euro 292 5́17,91 285 8́60,94 6 6́56,97 -2,276
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  euro 2 4́82,09 2 4́82,09

Sommano  euro 295 0́00,00 288 3́43,03 6 6́56,97 -2,257

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
I.V.A. 22% sui lavori  euro 64´900,00 63´435,47 1 4́64,53 -2,257
Indagini geognostiche, geofisiche (IVA compresa)

 
 euro 6 1́00,00 3 1́21,20 2 9́78,80 -48,833

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresi)  euro 24´107,20 17´687,58 6 4́19,62 -26,629
Assicurazione verificatore  euro 350,00 350,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti  euro 5 5́42,80 23´062,72 17´519,92 316,084
Fondo di cui ll'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 pari alla quota per funzioni tecniche del personale dipendente
dall'Amministrazione  euro 4 0́00,00 4 0́00,00

Sommano  euro 105 0́00,00 111 6́56,97 6 6́56,97 6,340

TOTALE

 
 euro 400 0́00,00 400 0́00,00

 
    Bagni di Lucca, 15/10/2021

Il Tecnico
Dott. Ing. Stefano Tintori

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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