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 “TRASFORMAZIONEA ROTATORIA DELL’INTEERSEZIONE TRA LA 

S.P. 486R E VIA STRADONE SECCHIA IN LOCALITA’ ROTEGLIA IN 

COMUNE DI CASTELLARANO”. 

IMPRESA: SITEC s.r.l. con sede legale a Lesignano de Bagni (PR) 

CONTRATTO: in data 04/10/2021 n. ord. 24/2021 prot. n. 26905/2021 pari a  

euro  146.820,18 

Importo Lavori a contratto: € 146.820,18 (di cui 138.962,40 per lavori con 

l’applicazione del ribasso del 12,35% più € 7857,78 per oneri sicurezza non soggetti 

a ribasso) 

PERIZIA SUPPLETIVA 

RELAZIONE TECNICA 

. CRITERI PROGETTUALI 

Il progetto prevedeva la realizzazione di una rotatoria sulla strada Provinciale 486R 

all’intersezione con via Stradone Secchia nel Comune di Castellarano frazione di 

Roteglia, in sostituzione dell’incrocio a raso che collega l’abitato di Roteglia con la 

zona industriale artigianale. In particolare si prevedeva di trasformare l’attuale incrocio 

in uno svincolo a rotatoria compatta a quattro bracci.  

Il progetto individuava anche un percorso pedonale con relativo attraversamento sulla 

SP. 486R a collegare l’abitato di Roteglia con il villaggio industriale, da realizzarsi in 

un eventuale secondo stralcio di lavori. 

Parte delle aree interessate dalla sede del pedonale ricadono in aree gravate da servitù di 

metanodotto della SNAM.  

MOTIVAZIONE DELLA NECESSITA’ DELLA PRESENTE PERIZIA 

SUPPLETIVA: in considerazione che il ribasso d’asta ha reso possibile la copertura 

finanziaria per la realizzazione del secondo stralcio all’interno delle somme stanziate 

nel primo stralcio, si redige la presente perizia suppletiva al fine di realizzare l’intera 

opera comprensiva della realizzazione del percorso pedonale di collegamento 

dell’abitato di Roteglia con il villaggio industriale.  
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I maggiori costi di cui alla presente perizia  non eccedono il 50% del valore del 

contratto iniziale. 

L’esecuzione di tali maggiori lavori, non inclusi nell’appalto iniziale, se fosse previsto 

un cambio di contraente produrrebbero per l’ente aggiudicatore notevoli disguidi e un 

consistente aumento dei costi, infatti la gestione di un nuovo accantieramento, compreso 

la nuova realizzazione di segnaletica stradale di cantiere ai sensi del D.M. 10/07/2002 

s.m.i., provocherebbero gravi disagi alla circolazione, visto che trattasi di un incrocio 

con elevata percorrenza di traffico. 

Inoltre si tenga presente che i maggiori lavori costituiscono tecnicamente  la 

continuazione di parte dei lavori già appaltati a Sitec s.r.l., pertanto l’affidamento degli 

stessi a diverso contraente provocherebbe maggiori costi per l’Ente al fine di gestire la 

finitura di entrambi gli stralci, maggiori costi che inciderebbero sia sull’appalto in corso 

sia per i lavori di cui alla presente perizia. 

I lavori di cui alla presente perizia sono inquadrabili nei lavori di cui al comma 1 lettera 

“b” dell’art. 106 del Dlgs n. 50 del 18-04-2016 s.m.i. “ codice dei contratti pubblici ”. 

. IMPATTO AMBIENTALE 

L’intervento di cui alla presente perizia non incide sull’ambiente circostante ma ne 

migliora il contesto, sia sotto l’aspetto paesaggistico sia sotto l’aspetto della viabilità,  

creando un percorso pedonale in sicurezza collegante la parte dell’abitato con la zona 

industriale, che il precedente incrocio non prevedeva. 

Si ritiene pertanto di non assoggettare l’intervento ad uno studio di impatto ambientale 

previsto per le grandi opere. 

. CONFORMITA’ URBANISTICA 

Le opere in progetto sono conformi alle disposizioni urbanistiche del RUE vigente. 

La costruzione della nuova rotatoria rimane all’interno della sede stradale esistente e il 

modesto ampliamento della sede stradale per la realizzazione del pedonale è 

completamente contenuto all’interno delle fasce di rispetto della viabilità esistente, 

pertanto non comporta varianti alla strumentazione urbanistica vigente sia a livello 

provinciale PTCP, sia a livello comunale PSC e RUE. 
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  .QUADRO ECONOMICO 

Le opere sopra descritte comportano una spesa complessiva di € 255.000,00 incluso 

l’I.V.A.. Il tutto suddiviso come di seguito specificato: 

A) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta       € 199.947,32 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta     € 10.654,70 

       TOTALE IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 210.602,02 

B) RIBASSO D’ASTA 12.35%      € -24.693,49 

C) TOTALE IMPORTO LAVORI  € 185.908,53 

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

   - Spese per incarichi professionali ( Progettista Progetto 

        Definitivo ed Esecutivo + C.S.P., D.L. + C.S.E.) ………..  € 17.481376 

- Contibuto ANAC ………………………………….            €      225,00 

- Spese per Assicurazioni Verificatore interno  ……………. €      350,00 

- Fondo per  funzioni tecniche (art. 113 c.3. D.Lgs 50/2016) €   2.662,40 

- Fondo per  funzioni tecniche (art. 113 c.4. D.Lgs 50/2016) €      665,60 

- I.V.A. 22% su appalto ……………………………………. €  40.899,88 

- Imprevisti ed arrotondamento ……………………………  €    6.807,22 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE …………………  € 69.091,48 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA …..………...  € 255.000,00 

Scandiano, lì 14/10/2021      

Il Tecnico    

Dott. Ing. Patrizia Cremaschi 




