
Provincia di Reggio Emilia

ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP.86R e via Stradone Secchia in
località Roteglia inComune di Castellarano - CUP: C71B19000260007 - CIG: 8737344C5A

COMMITTENTE: Provincia di Reggio E,milia
R.U.P. Dott. Ing. Maurizio La Macchia
IMPRESA Sitec s.r.l., Via Aldo Moro n.8/1 - loc. S. Maria del Piano - Lesignano de Bagni (PR)
CONTRATTO in data 04/10/2021 n. ord. 24/2021 prot. n. 26905/2021 pari a € 146.820,18

Premesso
che in data 04/10/2021 è stato stipulato il contratto  n. ord. 24/2021 prot. n. 26905·
pari a euro 146.820,18 con il quale l'Impresa Sitec s.r.l. con sede in Via Aldo Moro n.8/1  - loc. S. Maria 
del Piano - Lesignano de Bagni (PR) ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso 
d'asta del 12,35% di Euro 146.820,18;

che in considerazione che il ribasso d’asta ha reso possibile la copertura finanziaria per la realizzazione·
del secondo stralcio all’interno delle somme stanziate nel primo stralcio, la Provincia di Reggio Emilia
intende realizzare l’intera opera comprensiva della realizzazione del percorso pedonale di collegamento
dell’abitato di Roteglia con il villaggio industriale.

che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a·
cui si può far fronte con le somme stanziate nel primo stralcio;

che è stata redatta apposita perizia suppletiva dell’importo di € 175.253,83, per lavori al netto del·
ribasso d’asta del 12,35% oltre ad € 10.654,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un
importo totale € 185.908,53;

· che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi
Prezzi n.1 del 22/09/2021;

tutto ciò premesso:

l'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di ottobre, in Reggio Emilia, si conviene quanto 
segue:

Art. 1 - Il sig. Gennari Ezio in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa Sitec s.r.l., con sede a Lesignano
de Bagni (PR), in Via Via Aldo Moro n.8/1 - loc. S. Maria del Piano, assume l'impegno di eseguire, senza
eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni
contenute nella perizia stessa;

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale
stipulato in data 04/10/2021 n. ord. 24/2021 prot. n. 26905/2021;
i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel contratto principale e quelli del Verbale di 
concordamento dei Nuovi Prezzi n. 1 redatto in data 22/09/2021, da assoggettarsi a ribasso d'asta del 
12,35%;
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Art. 3 - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal 
Contratto in giorni 60 (sessanta) viene aumentato di ulteriori giorni 20 (venti).

Art. 4 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo
intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Reggio Emilia, 14/10/2021

L'Impresa

Sitec s.r.l.
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore dei Lavori 
Dott. Ing. Patrizia Cremaschi

FIRMATO DIGITALMENTE

Visto
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Maurizio La Macchia
FIRMATO DIGITALMENTE
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