
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO

-------------------------
LAVORI: INTERVENTO  DI  RIPRISTINO  DELLA  VIABILITA'  PROVINCIALE  DI

INTERESSE  REGIONALE  SULLA  S.P.  513R  "DI  VAL  D'ENZA"  AL  KM
52+470 IN COMUNE DI VETTO.
CIG 85643125D6 - CUP C87H18000720005.

APPROVAZIONE PROGETTO: Determinazione Dirigenziale n° 972 del 18/12/2020

IMPORTO  LAVORI: a  base  d'asta €  85.953,05,  di  cui  € 84.186,00 per  lavori  ed €
1.767,05 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta  -  corrispondente  ad  un  importo  netto  di  contratto  €
75.168,82, di cui € 73.401,77 per lavori ed €  1.767,05 per  oneri
per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  (per  un  ribasso  del
12,81%).

IMPRESA: CROVETTI  DANTE  S.r.l.,  con  sede  legale  a  Pievepelago  (MO)  in  Via
Villaggio Artigiano n. 57, località Isolalunga.

CONTRATTO DI APPALTO: Protocollo n° 20242 del 26/07/2021

Premesso che:

 con Determinazione Dirigenziale n° 972 del 18/12/2020, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di cui all'oggetto, per un importo netto dei lavori di € 85.953,05 (di cui € 84.186,00 per
lavori ed € 1.767,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

 con  Determinazione  Dirigenziale  n°  459  del  17/06/2021,  rettificata  con  Determinazione
Dirigenziale  n°  535 del  08/07/2021, i  lavori  sono stati  aggiudicati  definitivamente  alla  ditta
CROVETTI DANTE S.r.l., con sede legale a Pievepelago (MO) in Via Villaggio Artigiano n. 57,
località Isolalunga - C.F.  e P.IVA 02027590369,  che ha offerto un ribasso  percentuale del
12,81% sull'importo a base di  gara,  corrispondente all'importo netto di  aggiudicazione di  €
75.168,82 di cui € 73.401,77 per lavori ed € 1.767,05 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso; 

 in  data  26/07/2021 è  stato  sottoscritto  il  contratto  con  la  ditta  CROVETTI  DANTE  S.r.l.
(Protocollo n° 20242 del 26/07/2021);

 i  lavori in oggetto sono stati  consegnati il  giorno  30 marzo 2022 e che pertanto decorre il
periodo utile  per il  loro compimento, stabilito  dall'art.  3 del  Capitolato Speciale d'Appalto in
giorni  60  (sessanta) naturali  e  consecutivi,  con  conseguente  loro  ultimazione  entro  il  28
maggio 2022;

 in data 13/05/2022 è stato emesso uno Stato di avanzamento lavori (SAL 1) per un importo di
lavori pari a di € 63.556,67, al netto dell'IVA di legge;



 durante  l'esecuzione  dei  lavori  è  emersa  la  necessità  di  concordare  n.  9  nuovi  prezzi,
dettagliatamente specificati nel Verbale Nuovi Prezzi sottoscritto in data 17/05/2022;

 i lavori sono stati sospesi in data 27/05/2022, per le motivazioni contenute nel relativo Verbale
di sospensione dei lavori;

Considerato che:

 durante la pulizia e preparazione dell'area di intervento è emersa una instabilità del muro di
sottoscarpa in pietra esistente che ha portato alla demolizione di una parte e, in considerazione
della forte pendenza del versante a valle strada, ha reso impraticabile la realizzazione di una
pista di cantiere, con conseguenti difficoltà di movimentazione delle macchine perforatrici; si è
reso pertanto necessario aumentare le dimensioni della trave di collegamento dei micropali per
migliorare la stabilità della sede stradale;

 in  considerazione delle  difficoltà di  reperimento dei  materiali  dovute  alle attuali  eccezionali
condizioni di mercato è stato necessario, durante l'esecuzione dei lavori, modificare la tipologia
di armatura dei micropali; 

 in  accordo  con  il  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  è  stato  valutato  di
incrementare le lavorazioni ed i dispositivi relativi alla sicurezza, anche al fine della protezione
della viabilità nella sottostante strada comunale;

 la Direzione Lavori ha, pertanto, redatto una perizia di variante che modifica alcune lavorazioni,
in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), p.ti 1) e 2), dell'art. 106 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

 per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia è emersa la necessità di concordare n. 9
nuovi prezzi, dettagliatamente specificati nel Verbale nuovi prezzi allegato;

L’importo contrattuale aumenta pertanto a Euro 87.276,08, IVA esclusa.

Dato atto che:

 le  opere  in  variante  prevedono  modifiche  delle  lavorazioni  che  in  fase  di  esecuzione
comporteranno  un  aumento  rispetto  alle  tempistiche  previste  per  le  opere  contrattuali  e
pertanto il Direttore dei Lavori propone di concedere una proroga dei lavori di 5 giorni naturali e
consecutivi  rispetto  al  termine  di  ultimazione  previsto,  al  fine  di  consentire  all'impresa  il
completamento dei lavori a perfetta regola d'arte;

 i lavori inerenti la variante in oggetto, per come sopradescritto, non alterano la sostanza del
progetto né le condizioni del contratto principale;

 i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrati dal verbale nuovi prezzi sino ad
ora sottoscritto.

Tutto ciò premesso e considerato,  il  giorno 09/06/2020 in Reggio Emilia  tra il  sottoscritto Ing.
Maurizio La Macchia, in qualità di Direttore dei Lavori, ed il Sig. Giuliano Bernardi, in qualità di
Amministratore Unico dell'impresa Crovetti Dante S.r.l., via Viallaggio Artigiano n. 57, Pievepelago
(MO), è stato concordato il presente

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Con il quale si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Il  Sig. Giuliano Bernardi, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa Crovetti Dante
S.r.l., dopo aver preso visione della perizia di variante suddetta, assume l’impegno di accettare
l’esecuzione  delle  variazioni  riscontrate  nelle  singole  categorie  di  lavoro  e  di  eseguire  senza
eccezione alcuna i lavori  caratterizzanti  la variante,  il  tutto come riportato nella perizia,  facenti
parte  del  presente  atto.  Tutte  le  lavorazioni  saranno  eseguite  nel  rispetto  degli  stessi  patti  e



condizioni di cui al Capitolato Speciale d’appalto allegato al Contratto principale senza che questo
comporti titolo a vantare alcuna pretesa. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute
nel Contratto di Appalto stipulato in data 26/07/2021, di cui al Protocollo n° 20242 del 26/07/2021. I
lavori saranno eseguiti dalla predetta impresa Crovetti Dante S.r.l..

Art. 2 - Per le ulteriori lavorazioni saranno corrisposti all’impresa gli importi ottenuti applicando i
prezzi unitari dell’elenco prezzi allegato al Contratto principale integrato dal verbale nuovi prezzi
sino ad ora sottoscritto.

Art. 3 - Ad ogni effetto contrattuale il nuovo importo, con un aumento rispetto al contratto originario
di cui all'art. 1, risulta essere di Euro 87.276,08, IVA esclusa.

Art. 4 - Si concede una proroga di 5 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei
lavori per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive.

Art. 5 - Tutte le tasse, bollo, registro e quant'altro dipendente dal presente atto, sono a carico della
ditta assuntrice del lavoro.

Il  presente  atto  di  sottomissione,  impegnativo  sin  d'ora  per  la  ditta  assuntrice,  lo  diverrà  per
l'Amm.ne  appaltante  solo  dopo  intervenute  le  superiori  approvazioni  viene  redatto  in  doppio
originale, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Reggio Emilia, 09/06/2022

Per   l'Impresa
Sig. Giuliano Bernardi

Il Direttore dei Lavori 
Ing. Maurizio La Macchia

(Sottoscritto in forma digitale ai sensi
del D.Lgs. 82/2005)

_____________________________
                                  

(Sottoscritto in forma digitale ai sensi
del D.Lgs. 82/2005)

_____________________________

 Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Bussei

(Sottoscritto in forma digitale ai sensi
del D.Lgs. 82/2005)

____________________________________  


