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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
COMUNE DI ALBINEA 

LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 37 E 

VIA CASTELLANA IN COMUNE DI ALBINEA (intervento b.2) CUP: 

C31B19000300007 - CIG 9009048598” 

 

PERIZIA SUPPLETIVA 
(verbale concordamento nuovo corpo d’opera) 

 

 
 

 
 
 

Il Direttore dei Lavori 
 

Arch. Marco Denti 
 

 L’Impresa Esecutrice 
 

SOLE IMMOMEC s.p.a. 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

Visto Il Responsabile Unico del Procedimento 
(ing. Maurizio La Macchia) 
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DATI GENERALI DELL’APPALTO 
 

LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 37 E 
VIA CASTELLANA IN COMUNE DI ALBINEA (intervento b.2) CUP: 

C31B19000300007 - CIG 9009048598” 
 

 

Committente: Provincia di REGGIO EMILIA 

 Comune di Albinea (RE) 

Impresa Appaltatrice: SOLE IMMOMEC s.p.a. 

Aggiudicazione: Determina Dirigenziale n°62 del 02/02/2022 

CONTRATTO: n° Ord. 16/2022 del 31/03/2022 Prot. n° 

7667/2022 

Importo dei lavori a base d’asta 
compresi oneri per la sicurezza ed IVA esclusa: € 270.600,00 

  (di cui € 19.465,00 oneri per la sicurezza) 

Importo netto di aggiudicazione 
compresi oneri per la sicurezza ed IVA esclusa: € 259.675,63 

  (di cui € 19.465,00 oneri per la sicurezza) 

Ribasso d’asta: -4.35% 

Tipologia dei lavori: lavori di messa in sicurezza dell'intersezione tra 

la SP 37 e via Castellana in Comune di Albinea  

 
Giorni utili per l’esecuzione dei lavori: 150 (centocinquanta) 

Data consegna lavori: 14 marzo 2022 

Scadenza di fine lavori: 10 agosto 2022 
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***************************************** 

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVO CORPO D’OPERA 

 
 Vista la Determinazione n°62 del 02/02/2022 con la quale vengono affidati alla ditta SOLE 

IMMOMEC s.p.a., con sede in via Aeroporto, 18 – 25018 Montichiari (BS), i lavori in epigrafe, 

secondo le modalità stabilite negli elaborati di progetto che si intendono qui integralmente 

richiamati; 

 Visto l’art. 25 del Capitolato Speciale, sul processo di consegna dei lavori; 

 Visto il progetto esecutivo elaborato dal Concessionario ed approvato con Determinazione 

Dirigenziale n° 1021 del 03/12/2021; 

 Visto il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, modificato dal D.P.C.M. del 25 marzo 2020, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in 

merito alla sospensione delle attività delle imprese nei cantieri; 

 Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in merito alla riapertura delle attività 

delle imprese nei cantieri; 

 Visto il verbale di consegna dei lavori del 14.03.2022,  
 

Premesso che: 

 si è riscontrata la necessità di eseguire alcune varianti aggiuntive ai lavori previsti in fase di 

progetto, avvallate dal RUP, per le motivazioni tutte di cui all’apposita relazione di Perizia di 

Variante, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Marco Denti; 

 la suddetta Perizia di Variante, al netto dello sconto, fissa l’importo complessivo dei lavori in 

appalto in 273.162,28 (euro duecentosettantatremilacentosessantadue/28), di cui € 19.465,00 

(euro diciannovemilaquattrocentosessantacinque/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, IVA esclusa, determinando pertanto una maggiorazione di 13.486,65 (euro 

tredicimilaquattrocentoottantasei/65), IVA esclusa rispetto all’importo netto di aggiudicazione; 

 tale maggiore importo è stato determinato sulla base dell’importo di aggiudicazione e del 

Nuovo Corpo d’Opera di cui al presente Verbale. 

 

L'anno duemilaventidue il giorno 6 del mese di maggio, tra il sottoscritto Arch. Marco Denti, Diret-

tore dei Lavori e il Sig. Cesare Facchetti, titolare dell’impresa SOLE IMMOMEC s.p.a., con sede in 

via Aeroporto, 18 – 25018 Montichiari (BS), è stato concordato il seguente Nuovo Corpo d’Opera 

sulla base del quale saranno contabilizzati i lavori in parola. 

 
 NUOVO CORPO D'OPERA 14.100,00€ (al lordo del ribasso) 

 

 INSTALLAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA E SEGNALETICA INTEGRA-
TIVA 
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- installazione sistema di illuminazione ad alta efficienza e segnaletica integrativa 

Secondo quanto riportato in V.TAV.01 e 02, si prevede la fornitura e posa in opera di un siste-

ma per segnalazione e illuminazione di attraversamento pedonale tipo “APL Classic” della DE-

TAS spa, completo di tutti gli accessori, le attività di installazione, i collaudi e le certificazioni. 

Prima della installazione dovranno essere appositamente forniti alla DL gli schemi costruttivi di 

posa per essere autorizzati. Si intendono comunque comprese le seguenti opere e forniture: 

- N°2 Pali rastremati dritti, 6 m fuori terra mod. RS3T114x3 (Spessore 3 mm) In Acciaio S 235 JR 

UNI EN 10025 e verniciatura a Polveri RAL; compreso di portello SMW 101/114 + Morsettiera 

Quadripolare MVV 416/2 portafusibili (IP54 / Classe II - tipo Conchiglia); compreso di manicotti 

tubolari termorestringenti H 450 mm applicati a caldo sulla sezione di incastro; 

-N°2 Segnali Retroilluminati bifacciali a LED 60x60 con attacco a bandiera per palo diam. 90mm 

conformi alla norma UNI EN 12899 L3; il dispositivo deve avere le dimensioni massime di 645 x 

735 x 68 mm ed un peso di circa 15Kg. Il segnale retroilluminato dovrà funzionare a 12V con un 

assorbimento massimo di circa 38W. La struttura interna del segnale dovrà essere in acciaio 

con copertura esterna in alluminio verniciato a polveri epossidiche - N°4 Pellicole traslucide 

60x60 figura 303 C.d.S.       

-N°2 LED Box a bandiera in alluminio con attacco palo 90mm verniciato a polveri epossidiche 

avente le dimensioni di 645 x 160 x 60mm e contenete n°4 proiettori a LED Basic 102 certificati 

UNI EN 12352 L2H. Il dispositivo dovrà essere a comando esterno ed avere un assorbimento 

totale di circa 15W. 

-N°2 Pulsanti touch frontali a filo per attivazione del sistema APL con display retroilluminato a 

LED indicante l’avvenuta prenotazione, contenitore in policarbonato con design robusto resi-

stente agli atti vandalici, grado di protezione IP55 e sistema di fissaggio per palo rastremato 

-N°1 Centralina di gestione Sistema APL in armadio in vetroresina avente le dimensioni di mm 

515x520x255, montato su basamento (490X550X180 mm). La centralina è completa di alimen-

tatori per gestione “dimming” dei corpi illuminanti a LED, timer, scheda lampeggio LED Box e 

alloggiamento per batteria al Pb AGM (45Ah o 90Ah) compreso il sistema di ricarica per funzio-

namento dell’impianto 24h anche quando collegato alla pubblica illuminazione. 

N°1 Batteria al Piombo (AGM) - 12V 45Ah per funzionamento diurno LEDBox. 

Nella fornitura si intendono inclusi tutti i cavi di allacciamento alla rete di illuminazione pubbli-

ca, gli allacciamenti stessi a tutti gli elementi del sistema, tutti gli accessori ed i materiali di con-

sumo occorrenti al perfetto funzionamento del sistema stesso, le attività di collaudo, la fornitu-

ra degli schemi as built, delle certificazioni e del manuale di manutenzione dell’opera stessa.  

La fornitura ricomprende altresì l’installazione di due segnali di preavvertimento di attraversa-

mento pedonale da posizionare, il primo presso la zona sud della rotonda (triangolare, con lato 

60cm) a est della rotonda (triangolare, con lato 90cm), completi di palo zincato di supporto, 

plinti di ancoraggio e, il secondo, con dotazione di sistema a doppio lampeggiante completo di 

batterie e pannello fotovoltaico con sistema di cui si dà di seguito descrizione. 

Per il segnale verticale si prevede quindi la fornitura e posa di sistema di segnalazione a LED 

compatto ad alimentazione per segnaletica verticale ad alimentazione fotovoltaica composto 

da due proiettori a LED del Ø200 mm, con omologazione del Ministero dei LL.PP. secondo UNI 

EN 12352 classe L8H, inseriti entro apposito box in alluminio nero avente le dimensioni di cm 

60x20x12. Il box dovrà contenere inoltre l’elettronica di lampeggio e la scheda a “risparmio 

energetico” oltre agli accumulatori che garantiscano il funzionamento del dispositivo per 25 
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giorni in assenza di sole. Il sistema sarà alimentato da modulo fotovoltaico minimo 10W colle-

gato al Box mediante 1m di cavo e connettore con grado di protezione non inferiore a IP66. 

- predisposizione pozzetti, plinti e cavidotti di attraversamento 

Esecuzione delle opere murarie consistenti nella realizzazione degli scavi, dei rinterri, della ese-

cuzione in minitrincea dell’attraversamento della strada, nella esecuzione dei plinti e nella for-

nitura e posa dei pozzetti di derivazione, secondo le esigenze di collegamento e posizionamen-

to determinate dall’assetto finale del sistema. Si intendono altresì ricomprese tutte le attività di 

ripristino finale dei manti presso le zone di intervento. 

Si prevede inoltre l’esecuzione dei cavidotti integrativi a corollario delle opere comunque ne-

cessarie per collegare i due pali del sistema APL. Si considera pertanto l’esecuzione (vedere 

sempre V.TAV.01 e 02) dei cavidotti aggiuntivi per la predisposizione futura dell’interramento 

della linea Enel in bassa tensione e per ulteriore collegamento della dorsale di illuminazione 

pubblica sui due lati della provinciale.  

La trincea di attraversamento sarà eseguita in due fasi esecutive con viabilità a senso unico al-

ternato. Lo scavo sarà eseguito tramite taglio preventivo dell’asfalto e riempimento con ma-

grone a seguito della posa dei cavidotti, con ripristino finale degli strati in conglomerato bitu-

minoso. Si intendono da eseguirsi tutte le attività relative ai ripristini della segnaletica orizzon-

tale ed alla relativa esecuzione delle zebrature e di ogni altro pittogramma occorrente secondo 

il codice della strada. 
 

 
Tale importo, inserito nei documenti relativi al quadro di raffronto ed al verbale di sottomissione è 

sottoposto allo sconto di gara (4,35%). 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accetta-

zione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione ap-

paltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore. 

 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come appresso. 

 

REGGIO EMILIA (RE), lì 9 giugno 2022 

 

L’Impresa Aggiudicataria 

SOLE IMMOMEC   s.p.a.,  
   Sig. Cesare Facchetti 

 Il Direttore dei Lavori 
Arch. Marco Denti 

      Il CSE 
      Ing. Isabella Caiti 

 

 

Visto del Responsabile del Procedimento 

(ing. Maurizio La Macchia) 


