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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
COMUNE DI ALBINEA 

LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 37 E 

VIA CASTELLANA IN COMUNE DI ALBINEA (intervento b.2) CUP: 

C31B19000300007 - CIG 9009048598” 

 

PERIZIA SUPPLETIVA 
(atto di sottomissione) 

 

 
 

 
 
 

Il Direttore dei Lavori 
 

Arch. Marco Denti 
 

 L’Impresa Esecutrice 
 

SOLE IMMOMEC s.p.a. 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

Visto Il Responsabile Unico del Procedimento 
(ing. Maurizio La Macchia) 
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DATI GENERALI DELL’APPALTO 
 

LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 37 E 
VIA CASTELLANA IN COMUNE DI ALBINEA (intervento b.2) CUP: 

C31B19000300007 - CIG 9009048598” 
 

 

Committente: Provincia di REGGIO EMILIA 

 Comune di Albinea (RE) 

Impresa Appaltatrice: SOLE IMMOMEC s.p.a. 

Aggiudicazione: Determina Dirigenziale n°62 del 02/02/2022 

CONTRATTO: n° Ord. 16/2022 del 31/03/2022 Prot. n° 

7667/2022 

Importo dei lavori a base d’asta 
compresi oneri per la sicurezza ed IVA esclusa: € 270.600,00 

  (di cui € 19.465,00 oneri per la sicurezza) 

Importo netto di aggiudicazione 
compresi oneri per la sicurezza ed IVA esclusa: € 259.675,63 

  (di cui € 19.465,00 oneri per la sicurezza) 

Ribasso d’asta: -4.35% 

Tipologia dei lavori: lavori di messa in sicurezza dell'intersezione tra 

la SP 37 e via Castellana in Comune di Albinea  

 
Giorni utili per l’esecuzione dei lavori: 150 (centocinquanta) 

Data consegna lavori: 14 marzo 2022 

Scadenza di fine lavori: 10 agosto 2022 
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***************************************** 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
 
 

 Vista la Determinazione n°62 del 02/02/2022 con la quale vengono affidati alla ditta SOLE 
IMMOMEC s.p.a., con sede in via Aeroporto, 18 – 25018 Montichiari (BS), i lavori in epigrafe, 
secondo le modalità stabilite negli elaborati di progetto che si intendono qui integralmente 
richiamati; 

 Visto l’art. 25 del Capitolato Speciale, sul processo di consegna dei lavori; 
 Visto il progetto esecutivo elaborato dal Concessionario ed approvato con Determinazione 

Dirigenziale n° 1021 del 03/12/2021; 
 Visto il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, modificato dal D.P.C.M. del 25 marzo 2020, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in 
merito alla sospensione delle attività delle imprese nei cantieri; 

 Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in merito alla riapertura delle attività 
delle imprese nei cantieri; 

 Visto il verbale di consegna dei lavori del 14.03.2022,  
 
 

Premesso che: 
 Successivamente alla consegna dei lavori sono emersi fatti e circostanze che hanno 

determinato la necessità di introdurre nei lavori in appalto una addizione non prevista nel 
contratto: sono emerse infatti ulteriori risultanze avanzate dalla Amministrazione del Comune 
in relazione alla necessità di ridurre ulteriormente il rischio di incidentalità per i pedoni nella 
zona di innesto alla nuova rotonda (da est), laddove l’andamento planoaltimetrico della strada 
non facilità la visibilità da lontano della stessa e del relativo attraversamento pedonale.  

 A tale proposito, nell’ambito delle sistemazioni degli innesti già previste in appalto si esegue un 
adeguamento della zona nord dell’innesto caratterizzata dalla realizzazione di un breve tratto 
di marciapiede e si prevede invece nella presente variante suppletiva l’apposito allestimento 
dell’attraversamento pedonale con un sistema speciale ad alta illuminazione, dotato di tutta la 
segnaletica speciale a corollario, incluso sistema a lampeggio di preallertamento.  

 Quanto detto sopra ha reso necessarie diverse attività di verifica tecnico-progettuale delle 
previsioni di progetto ed il loro conseguente adeguamento e integrazione, la conseguente 
riparametrazione delle attività e l’introduzione di un nuovo Corpo d’Opera, che è stato 
opportunamente formalizzato a livello documentale e a livello degli elaborati grafici nella 
Perizia di Variante; 
la suddetta Perizia di Variante fissa l’importo complessivo dei lavori in appalto in € 253.697,28 
(euro duecentocinquantatreseicentonovantasette/28), oltre a complessivi € 19.465,00 (euro 
diciannovemilaquattrocentosessantacinque/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribas-
so d’asta, così per un totale di € 273.162,28 (euro duecentosettantatremilacentosessanta-
due/28), IVA esclusa, determinando pertanto una maggiorazione di € 13.486,65 (euro tredici-
milaquattrocentoottantasei/65), IVA esclusa, rispetto all’importo netto di aggiudicazione; 



Pagina 4 di 5 

 Tale maggiore importo è stato determinato sulla base dell’importo di aggiudicazione e del 
Nuovo Corpo d’Opera di cui al presente Verbale. 

 
 
Rilevato che: 
il maggiore nuovo importo netto dei lavori della suddetta Perizia di Variante, compresi gli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, risulta come in appresso indicato: 

• Importo totale netto complessivo dei lavori di Perizia   € 273.162,28 

• Importo netto contratto iniziale      €  259.675,63 

• Maggior importo netto di Perizia, di cui al presente  
 Atto di Sottomissione       €   13.486,65  
 
 
 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
Con il presente Atto di Sottomissione, la ditta SOLE IMMOMEC s.p.a., con sede in via Aeroporto, 
18 – 25018 Montichiari (BS), in qualità di impresa esecutrice dei lavori in oggetto 
 
 

DICHIARA E SI OBBLIGA 

− di accettare l’esecuzione dei lavori riportati nella menzionata Perizia Suppletiva, senza solleva-
re alcuna eccezione o riserva comunque deducibile a qualsiasi titolo, sulla base delle condi-
zioni stabilite nel citato Contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché 
nella vigente normativa in materia di lavori pubblici; il maggior importo netto complessivo dei 
suddetti lavori suppletivi rimane stabilito in 273.162,28 (euro duecentosettantatremilacento-
sessantadue/28), IVA esclusa, elevando così l’importo contrattuale di complessivi netti € € 
13.486,65 (euro tredicimilaquattrocentoottantasei/65), IVA esclusa, di cui € 19.465,00 (euro 
diciannovemilaquattrocentosessantacinque/00)  per oneri per la sicurezza non soggetti a ri-
basso d’asta. Detto maggiore importo sarà compensato a CORPO riferendosi al nuovo “corpo 
d’opera” facente parte della Perizia di Variante medesima. Le condizioni di esecuzione sono 
quelle stesse contenute nel progetto e contratto originari sopra citati, come resta inteso che 
le opere aggiunte vengono compensate con il Nuovo Corpo d’Opera di cui all'apposito "Ver-
bale di Concordamento Nuovo Corpo d’Opera", compenso determinato in analogia al con-
tratto iniziale e con riferimento ai prezziari vigenti nella Regione Emilia-Romagna e nella Pro-
vincia di Reggio Emilia. Su tale nuovo importo e sui corrispondenti maggiori lavori si applicano 
tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale ad essi ap-
plicabili. 

− ad accettare il Nuovo Corpo d’Opera di cui all'apposito "Verbale di Concordamento Nuovo 
Corpo d’Opera", concordato con la D.L.; 

− ad accettare tutti gli elementi tecnici esplicativi ed integrativi, inclusi quelli relativi alla sicurez-
za indicati nei documenti e negli elaborati grafici della variante suppletiva, così come concor-
dato con la D.L.; 

− di non ritenere necessaria una proroga dei tempi contrattuali per l’esecuzione dei maggiori la-
vori di cui alla Perizia di Variante in quanto di minima entità operativa e perfettamente inte-
grabili nella programmazione in corso delle attività, che risultano alla presente data in antici-
po sui tempi contrattuali;  
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− di ritenere operativamente congrua l'organizzazione dei lavori secondo quanto discusso ed 
esplicitato nella tavola di PSC aggiornata (Tav.VPSC01). 

− di accettare la conferma della scadenza del 10 agosto 2022 per l’ultimazione dei lavori in ap-
palto, compresi i nuovi e maggiori lavori di cui alla Perizia di Variante; 

− di accettare espressamente, con la firma del presente Atto, tutte le condizioni qui contenute e 
aggiornate, dichiarando in particolare che nulla gli è dovuto a qualsiasi titolo oltre ai nuovi 
prezzi di seguito riportati, lasciando fin d’ora decadere qualsivoglia eventuale riserva o richie-
sta di maggiori compensi, oneri, condizioni o altro, a qualsiasi titolo eventualmente motivati, 
se non già qui ricompresi; 

− di accettare espressamente, con la firma del presente Atto, che nulla è dovuto in relazione a 
maggiori costi dei materiali e della manodopera, relativi all’appalto nel suo complesso ed alle 
opere di cui alla presente perizia suppletiva, lasciando fin d’ora decadere qualsivoglia even-
tuale riserva o richiesta di maggiori compensi a titolo di rimborso anche riguardo ai dettami 
dei decreti cosiddetti ristori o aiuti in vigore, quali D.L. n. 4/2022 e D.L. n. 50/2022, o di quelli 
di futura pubblicazione; 

− di sostenere tutte le spese nascenti dal presente Atto; 

− di ritenere il presente Atto di Sottomissione immediatamente impegnativo mentre lo sarà per 
l’Amministrazione Appaltante solo dopo le intervenute approvazioni di legge; 

− di rinunciare ad ogni pretesa ed azione, quali il riconoscimento di oneri aggiuntivi per minori 
ricavi, sottoproduzione e oneri indiretti per l’allungamento dei tempi contrattuali e quali 
l’apposizione di riserve in calce ai documenti contabili dell’appalto, sia in ordine 
all’andamento del cantiere fin qui intercorso sia in ordine ai contenuti economici e temporali 
derivanti dalla redazione della Perizia Suppletiva e dai lavori in essa previsti. 

 
 
Il presente Atto è fin d’ora impegnativo per l’Appaltatrice mentre lo sarà per la Stazione Appaltan-
te soltanto dopo intervenuta la sua regolare superiore approvazione di legge. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
REGGIO EMILIA (RE), lì 9 giugno 2022 
 

L’Impresa Aggiudicataria 

SOLE IMMOMEC   s.p.a.,  
   Sig. Cesare Facchetti 

 Il Direttore dei Lavori 
Arch. Marco Denti 

      Il CSE 
      Ing. Isabella Caiti 

 

 

 
 

Visto del Responsabile del Procedimento 

(ing. Maurizio La Macchia) 


