
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  699  DEL  11/08/2022

OGGETTO

LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  SCUOLA  SUPERIORE  DI  2^  GRADO  "ITC  G. 
SCARUFFI" DI REGGIO EMILIA, FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO 
DI SICUREZZA PARI ALMENO ALLO 0,8. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO 
AVANZAMENTO  LAVORI  N.  1  -  BIS  AI  SENSI  DELL'ART. 26  DEL  D.L.  N.  50  DEL 
17.5.2022.



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Arch. Emanuela Schiaffonati, in qualità di funzionaria del 
Servizio  Unità  Speciale  per  l'edilizia  e  la  Sismica,  U.O.  Logistica  e Manutenzione del  
Patrimonio, Infrastrutture Edili, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 34 del 26/01/2021 sono stati aggiudicati i lavori  
di  messa  in  sicurezza  Scuola  Superiore  di  2°  Grado  "ITC  G.  Scaruffi"  che 
consistono in “Interventi finalizzati al raggiungimento di un livello di sicurezza " ζE " 
pari almeno allo 0,8”, via Filippo Re, 8 - Reggio Emilia – 2° Stralcio, dell'impresa 
CME – Consorzio Imprenditori Edili, con sede legale in Via Malavolti, 33 a Modena 
(MO) – C.F./P.I. 00916510365, per un importo complessivo netto di € 1.411.263,65, 
di cui € 1.393.021,08 per lavori ed € 18.242,57 per oneri per l’attuazione dei piani di  
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta,  oltre  all’IVA del  10%,  per  un  totale 
complessivo lordo di € 1.552.390,02, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE
PROGETTO

€
AFFIDAMENTO

€
A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso € 1.829.023,77 € 1.393.021,08

A.2 oneri sicurezza € 18.242,57 € 18.242,57

TOTALE LAVORI € 1.847.266,34 € 1.411.263,65

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia € 25.000,00 € 25.000,00

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini € 5.000,00 € 5.000,00

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00 € 2.000,00

B.2.3 imprevisti sui lavori + IVA € 207.785,56 € 207.785,56

B.2.4 - DL e Coord Sic Esec e collaudo € 100.880,00 € 97.000,00

B.2.5 incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i. € 15.369,88 € 15.369,88

B.2.6 Spese di cui art 90 c. 5, 92 c. 7-bis del Codice (assic. Pers) € 4.000,00 € 4.000,00

B.2.7 accordo bonario (1%) € 55.417,99 € 55.417,99

Totale spese tecniche                415.453,43                 411.573,43 

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA € 20.000,00 € 20.000,00

B.4 Spese per commisioni giudicatrici + IVA € 6.500,00 € 6.500,00

B.5 spese per pubblicità + IVA € 2.500,00 € 2.500,00

B.6 IVA sui lavori € 184.726,63 € 141.126,37

B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche € 22.193,60 € 26.073,60

B.8 Spese per rilascio visti e pareri € 1.360,00 € 1.360,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 652.733,66 € 609.133,40

C SOMME INDISPONIBILI
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C.1 ribasso lavori € 436.002,69

C.2 IVA 10% sul ribasso € 43.600,27

sommano:

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2.500.000,00 € 2.500.000,00

• in  data 21/04/2021 è stato stipulato con l'impresa predetta  il  contratto  d'appalto 
Repertorio  n.  15663  Prot.  n.  2881/1/2019  e  in  data  13/05/2021  sono  stati  
consegnati i lavori in oggetto;

• il  Responsabile  del  Procedimento,  ex  art.  31  del  D.Lgs.vo  n.  50/2016 è  l’Arch. 
Emanuela Schiaffonati;

Visti:

• lo  Stato di  Avanzamento Lavori  n.1 redatto in data 03/12/2021 dal  Direttore dei 
Lavori Ing. Lorenzo Serri, dal quale, contabilizzato con Certificato di Pagamento n. 
01,  al  netto  delle  ritenute  e  IVA,  in  €  356.270,80  al  (€  391.897,88  importo 
comprensivo di IVA);

• il  D.L.  n.  73 del  25 maggio 2021,  convertito  nella  L.  n.  106 del  23 luglio  2021 
(Decreto sostegni-bis)  Art.  1-septies  rubricato  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di 
revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” con il quale è stato introdotto 
un meccanismo (straordinario) di compensazione dei prezzi per far fronte ai rincari 
dei costi dei materiali da costruzione più utilizzati nel settore delle opere pubbliche;

• il  D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche 
energetiche  nazionali,  produttività  delle  imprese  e  attrazione  degli  investimenti, 
nonché in materia di  politiche sociali  e di  crisi  Ucraina», convertito in Legge  15 
luglio 2022, n. 91;

• l'art.  26  di  tale  Decreto  prevede  che,  anche  in  deroga  alle  specifiche  clausole 
contrattuali,  per  i  lavori  aggiudicati  sulla  base  di  offerte  con  termine  finale  di 
presentazione  entro  il  31  dicembre  2021,  gli  stati  di  avanzamento  dei  lavori, 
afferenti  alle  lavorazioni  eseguite  e contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero 
annotate,  sotto  la  responsabilità  dello  stesso,  nel  libretto  delle  misure  dal  1° 
gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, devono essere adottati, applicando i prezzi 
regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo un 
ristoro  nella  misura  del  90  per  cento,  fermo  restando  che,  nelle  more  delle 
emanazione  dei  prezzari  medesimi,  verrà  riconosciuta  alle  imprese  la 
compensazione, secondo la disciplina del comma 3 che recita: 

“Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in  
deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del  
2022,  le  stazioni  appaltanti,  per  i  contratti  relativi  a  lavori,  ai  fini  della  
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi  
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino  
al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo  
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma  
1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari  ai  sensi del comma 2, risulti  
nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data  
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del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo  
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli  
importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento  
degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  afferenti  alle  lavorazioni  eseguite  e  
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello  
stesso,  nel  libretto  delle  misure  successivamente  all'adozione  del  prezzario  
aggiornato”;

• il  Decreto  4  aprile  2022  recante:  “Rilevazione  delle  variazioni  percentuali,  in 
aumento  o  in  diminuzione,  superiori  all’8  per  cento,  verificatesi  nel  secondo 
semestre  dell’anno  2021,  dei  singoli  prezzi  dei  materiali  da  costruzione  più 
significativi”.

Rilevato che:

• sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022; 

• i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, 
n.  50  pari  a  netti  €  33.786,01 oltre  IVA per  un  importo  complessivo  pari  a  € 
37.164,61, trovano copertura nel quadro economico dell’opera, e precisamente sul 
50% degli imprevisti; 

• il  Direttore dei Lavori  Ing. Lorenzo Serri ha provveduto a determinare i maggiori 
importi  derivanti  dall’applicazione  dei  prezzari  aggiornati,  al  netto  dei  ribassi 
formulati  in  sede  di  offerta,  nella  misura  del  90% e  che  l’importo  straordinario 
spettante all’impresa, contabilizzato con Certificato di pagamento n. 01-bis, al netto 
delle  ritenute,  ammonta  a  €  33.786,01 al  netto  dell’IVA  (€37.164,61  importo 
comprensivo di IVA); 

• il quadro economico risulta così rimodulato: 

DESCRIZIONE
PROGETTO

€
AFFIDAMENTO

€
RIMODULATO

€

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso € 1.829.023,77 € 1.393.021,08 € 1.393.021,08
A.2 oneri sicurezza € 18.242,57 € 18.242,57 € 18.242,57

TOTALE LAVORI € 1.847.266,34 € 1.411.263,65 € 1.411.263,65
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 lavori in economia € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00
B.2 Spese tecniche
B.2.1 rilievi accertamenti indagini € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00
B.2.3 imprevisti sui lavori + IVA € 207.785,56 € 207.785,56 € 170.620,95
B.2.4 - DL e Coord Sic Esec e collaudo € 100.880,00 € 97.000,00 € 97.000,00
B.2.5 incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i. € 15.369,88 € 15.369,88 € 15.369,88

B.2.6
Spese di cui art 90 c. 5, 92 c. 7-bis del 
Codice (assic. Pers) € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

B.2.7 accordo bonario (1%) € 55.417,99 € 55.417,99 € 55.417,99

Totale spese tecniche € 415.453,43 € 411.573,43 € 374.408,82

B.3
Spese per consulenza o supporto + 
IVA € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
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B.4
Spese per commisioni giudicatrici + 
IVA € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00

B.5 spese per pubblicità + IVA € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00
B.6 IVA sui lavori € 184.726,63 € 141.126,37 € 141.126,37
B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche € 22.193,60 € 26.073,60 € 26.073,60
B.8 Spese per rilascio visti e pareri € 1.360,00 € 1.360,00 € 1.360,00

B.9
Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 
maggio 2022 n. 50 € 33.786,01

B.10
IVA 10% sui Maggiori Oneri (SAL 1- 
bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50 € 3.378,60

Sommano: € 652.733,66 € 609.133,40 € 609.133,40

C SOMME INDISPONIBILI
C.1 ribasso lavori 436.002,69 € 436.002,69

C.2 IVA 10% sul ribasso 43.600,27 € 43.600,27

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00

Ritenuto di:

• procedere all'adeguamento dei  prezzi  delle lavorazioni  eseguite ed annotate  nel 
periodo di riferimento 1 luglio – 31 dicembre 2021 ai sensi e secondo le disposizioni 
dell'art. 26 del D.L. 50/2022; 

• prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 
17 maggio 2022, n. 50 trovano copertura come sopra indicato; 

Di dare atto che l'importo relativo al SAL n.1-bis (compensazione), pari a lordi € 37.164,61, 
trova copertura alla Missione 04 - Programma 02, del Bilancio di Previsione 2022-2024, 
annualità 2022, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 ed al corrispondente 
cap.  4541 del  PEG 2022 (impegno n.  653/2022)  con esigibilità  anno 2022 (finanziata 
tramite D.I. n 87/2019);

• per la contabilità afferente il  contratto i  prezzi  applicati  sono quelli  del  contratto 
principale; 

• per il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura del 
90% come disposto  dall'art  26  comma 1 D.L.  17  maggio  2022,  n.  50,  i  prezzi 
applicati  sono  quelli  concordati  con  n.  1  “verbale  di  adeguamento  prezzi  per 
compensazione” sino ad ora sottoscritti anche dalla impresa, alla cui formazione si 
è  provveduto ai  sensi  dell'art.  26  del  DL 50 del  2022,  tenuto conto  altresì  che 
l'appaltatore  ha  dichiarato  di  accettare  il  “verbale  di  adeguamento  prezzi  per 
compensazione” proposto, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate 
le condizioni a base del contratto principale; 

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di  Gara (CIG):  841671903F e il  Codice Unico di  Progetto (CUP): 
C88E19000010001;

Visto l'obiettivo di gestione R10G1G03; 

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
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presente atto;

D E T E R M I N A

• di procedere alla compensazione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a 
far  data  dal  1°  luglio  2021  al  31/12/2021  (2°  semestre)  ai  sensi  e  secondo le 
disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022; 

• di approvare, per le motivazioni sopra descritte, relativamente ai Lavori di messa in 
sicurezza  Scuola  Superiore  di  2°  Grado  "ITC  G.  Scaruffi"  che  consistono  in 
“Interventi finalizzati al raggiungimento di un livello di sicurezza " ζE " pari almeno 
allo 0,8”, via Filippo Re, 8 a Reggio Emilia – 2° Stralcio (CIG  841671903F, CUP 
C88E19000010001), lo stato di avanzamento n. 1- bis contabilizzato con Certificato 
di pagamento n. 01-bis pari a € 33.786,01 al netto dell’IVA (€  37.164,61  importo 
comprensivo di IVA), redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Serri; 

• di  liquidare a favore dell'impresa  CME – Consorzio  Imprenditori  Edili,  con sede 
legale in Via Malavolti, 33 a Modena (MO) – C.F./P.I. 00916510365, esecutrice delle 
opere, i lavori scaturiti dal SAL n.1-bis (compensazione), pari ad lordi € 37.164,61 
alla Missione 04 - Programma 02, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 
2022, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 ed al corrispondente cap.  
4541 del PEG 2022 (impegno n. 653/2022) con esigibilità anno 2022 (finanziata 
tramite D.I. n 87/2019);

• di riapprovare il quadro economico rimodulato come segue: 

DESCRIZIONE
PROGETTO

€
AFFIDAMENTO

€
RIMODULATO

€

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso € 1.829.023,77 € 1.393.021,08 € 1.393.021,08

A.2 oneri sicurezza € 18.242,57 € 18.242,57 € 18.242,57

TOTALE LAVORI € 1.847.266,34 € 1.411.263,65 € 1.411.263,65

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

B.2.3 imprevisti sui lavori + IVA € 207.785,56 € 207.785,56 € 170.620,95

B.2.4 - DL e Coord Sic Esec e collaudo € 100.880,00 € 97.000,00 € 97.000,00

B.2.5 incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i. € 15.369,88 € 15.369,88 € 15.369,88

B.2.6
Spese di cui art 90 c. 5, 92 c. 7-bis del 
Codice (assic. Pers) € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

B.2.7 accordo bonario (1%) € 55.417,99 € 55.417,99 € 55.417,99

Totale spese tecniche € 415.453,43 € 411.573,43 € 374.408,82

B.3 Spese per consulenza o supporto + € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00
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IVA

B.4
Spese per commisioni giudicatrici + 
IVA € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00

B.5 spese per pubblicità + IVA € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

B.6 IVA sui lavori € 184.726,63 € 141.126,37 € 141.126,37

B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche € 22.193,60 € 26.073,60 € 26.073,60
B.8 Spese per rilascio visti e pareri € 1.360,00 € 1.360,00 € 1.360,00

B.9
Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 
maggio 2022 n. 50 € 33.786,01

B.10
IVA 10% sui Maggiori Oneri (SAL 1- 
bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50 € 3.378,60

Sommano: € 652.733,66 € 609.133,40 € 609.133,40

C SOMME INDISPONIBILI
C.1 ribasso lavori € 436.002,69 € 436.002,69
C.2 IVA 10% sul ribasso € 43.600,27 € 43.600,27

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00

• di dare atto che: 

✔ per la contabilità afferente il contratto i prezzi applicati sono quelli del contratto 
principale;

✔ per il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura 
del 90% come disposto dall'art 26 comma 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50, i prezzi 
applicati  sono quelli  concordati  con n. 1 “verbale di  adeguamento prezzi per 
compensazione” sino ad ora sottoscritti, alla cui formazione si è provveduto ai 
sensi dell'art. 26 del DL 50 del 2022, tenuto conto altresì che  l'appaltatore ha 
dichiarato di accettare il  “verbale di adeguamento prezzi per compensazione” 
proposto, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a 
base del contratto principale;

✔ ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  in  argomento, 
Codice Identificativo di Gara (CIG): 841671903F e il Codice Unico di Progetto 
(CUP): C88E19000010001;

✔ il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'Arch. 
Emanuela Schiaffonati, Funzionario del Servizio Unità speciale per l’Edilizia e la 
Sismica.
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Reggio Emilia, lì 11/08/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................

Determinazione N. 699 del 11/08/2022 
pag. 8/8


